

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo**

č.388/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 22. 2. 2022
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Mesto Rožňava**
Sídlo: Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
V zastúpení: primátorom Michalom Domikom
Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Č. účtu IBAN: SK47 0200 0100 3000 2722 8582
(ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ: **KELTECH spol. s r.o.**
Sídlo: Záhradnícka 1, 048 01 Rožňava
V zastúpení: konateľom Ing. Attilom Kelecsényim
IČO : 46978984
DIČ : 2023741841
IČ DPH : SK2023741841
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: SK39 7500 0000 0040 1862 0492
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

1. Dňa 22. 2. 2022 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je opravu objektu zvonice na Kalvárii v Rožňave na parcele KN-C č. 567/3.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení ustanovenie 3.1 zmluvy nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť do 31. 8. 2022.“
3. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že na základe stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Košiciach zhotoviteľ bol povinný zabezpečiť strešnú krytinu – drevený šindel, ktorá nie je bežne dostupná.

II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany dostanú 2 rovnopisy.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Michal Domik
primátor

.....
Ing. Attila Kelecsényi
konateľ