

**Dodatok č 1. k Zmluve o dielo č. 175/09/2020/MO zo dňa 29.09.2020**

**Priepust P 32061 na ceste II/548 za obcou Jasov - rekonštrukcia**  
uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“)  
v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku
osoba zodpovedná za prevzatie prác:	Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb

IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: <a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.scksk.sk">www.scksk.sk</a>

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>STAVPEX, spol. s r.o.</b>
sídlo:	Smilno 23, 086 33, okr. Bardejov
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Peter Žofčák, konateľ
Stavbyvedúci:	Ján Humeník
IČO:	36 478 172
DIČ:	202 002 8659
IČ DPH:	SK2020028659
bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK45 3100 0000 0044 7001 0308, Swift/BIC: LUBASKBX
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13345/P
kontakt:	tel.: 0905 790 201, e-mail: <a href="mailto:stavpex.sro@gmail.com">stavpex.sro@gmail.com</a>

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.09.2020 Zmluvu o dielo č. 175/09/2020/MO (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: **Priepust P 32061 na ceste II/548 za obcou Jasov - rekonštrukcia** (ďalej ako „dielo“ alebo „stavba“).

Objednávateľovi bol adresovaný návrh zhotoviteľa na zmenu technického riešenia realizácie stavby, s ktorým objednávateľ súhlasil. Zmluvné strany preto po zohľadnení zmien technického riešenia podľa predošlej vety vyhodnotili potrebu úpravy termínu realizácie diela tak, že predmetná stavba bude v zmysle nového technického riešenia realizovaná v termíne, ako je uvedené v článku I bod 1 tohto dodatku.

Z dôvodu potreby realizácie prác navyiac v rozsahu, ako je uvedené v rozpočte prác navyiac (ako príloha č. 1 dodatku), potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter zmluvy, ako aj vyššie popísanej zmeny času plnenia súvisiacej so zmenou technického riešenia pri realizácii stavby, sa zmluvné strany v súlade s článkom XIX Záverečné ustanovenia bod 19.3 zmluvy a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak, ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

Vplyvom objektívnych príčin, na ktoré nemá vplyv tak zhotoviteľ, ako aj objednávateľ, požiadala zhotoviteľ objednávateľa o úpravu platobných podmienok, s čím objednávateľ súhlasil.

## Článok I Predmet dodatku

1. Článok II Miesto a čas plnenia bod 3.2 zmluvy sa nahrádza týmto znením:  
*„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 31.08.2022.*
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyiac prác potrebných na riadne dokončenie a odovzdanie diela vo výške 15 106,12 EUR bez DPH, t.j. 18 127,35 EUR s DPH. Z tohto dôvodu sa v Článku VII Cena diela bod 7.2 sa tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Vypracovanie projektovej dokumentácie	súbor	5 000,00 €
2.	Priepust P 32061 na ceste II/548 za obcou Jasov - rekonštrukcia	súbor	56 926,13 €
<b>Celková cena spolu v EUR bez DPH:</b>			<b>61 926,13 €</b>
<b>20% DPH v EUR:</b>			<b>12 718,56 €</b>
<b>Celková cena spolu v EUR s DPH:</b>			<b>74 311,35 €</b>

3. Článok VIII Platobné podmienky bod 8.1 sa nahrádza týmto znením:  
*„Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať*

*mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí tvoriť prílohu predmetnej čiastkovej faktúry.*“

## **Článok II** **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou Prílohou tohto dodatku je Rozpočet navyše prác formou výkaz výmer (ako príloha č. 1).
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

V Košiciach, dňa:

V Košiciach

*11.8.2022*

\_\_\_\_\_  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

\_\_\_\_\_  
STAVPEX s.r.o.  
Ing. Peter Žofčák  
konateľ