

DODATOK č.3 k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 271/2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „dodatok“)

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo:	Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	Ing. Pavol Bečarik, <i>primátor mesta</i>
IČO:	00 329 614
DIČ:	2020 717 875
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves
IBAN:	SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky:	KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať	
- vo veciach technických:	Ing. Milan Mucha, <i>vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ</i> Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slebodník, <i>referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ</i> (ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	Alkon SV, s.r.o.
Sídlo:	052 01 Spišská Nová Ves, Zimná 65
Zastúpený:	Ing. Radomír Habas
IČO:	45 261 661
IČ DPH:	SK 20 22 909 218
DIČ:	2022909218
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s., pobočka SNV
IBAN:	SK52 1100 0000 0029 2082 6584
BIC kód banky:	TATRSKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Radomír Habas
- vo veciach technických:	Ing. Ivan Fejedelem

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 5 bodom 5.14 a čl. 12 bodom 12.2 Zmluvy o dielo č. 271/2021 zo dňa 05.10.2021 v znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 271/2021 zo dňa 07.03.2022 a dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 271/2021 zo dňa 20.06.2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku.

ČI.2 PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena časti Zmluvy, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tohto dodatku dochádza k zmene ceny diela, a to z dôvodu dodatočne zistených oprávnených a nepredvídaných prác navyše, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom ponukovom rozpočte zhotoviteľa a z dôvodu nerealizovaných prác (prác menej). Úprava rozsahu stavebných prác vyplynula zo zmeny technického riešenia a z nepredvídateľných okolností, ktorým bol požiar v Domove dôchodcov.
 - nerealizované práce (práce menej) pozostávajú z dodávky a montáže ventilačných kovových mriežok, dodávky a montáže pevného plastového okna, súvisiaceho presunu hmôt v rámci stavebnej časti a montáže rozvodov ústredného vykurovania vo výtahovej šachte,

- práce navyiac (zvýšený rozsah) súvisia s odstránením závad po požiari v Domove dôchodcov – domurovanie otvoru v nadstrešnej časti, oprava časti fasády šachty v nadstrešnej časti, súvisiace náklady na lešenie, dočasné oplotenie, presun hmôt, dodávka a montáž striešky na šachtu v nadstrešnej časti a elektromontáže.

Podrobný rozsah nerealizovaných prác (prác menej) a navyiac prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený v Rozpochte, ktorý je ako príloha č.1 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- 2.3 Z dôvodu, že dochádza k zmene v rozsahu prác vyplývajúcich zo Zmluvy, a že tieto zmeny majú na cenu diela preukázateľný vplyv, sa zmluvné strany dohodli, že pôvodný text Čl. 5 bodu 5.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

- 5.1 Celková cena za splnenie predmetu tejto Zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Pôvodná zmluvná cena bez DPH:	159 328,38 €
<i>Sadzba DPH a výška DPH:</i>	<i>DPH 20% 31 865,68 €</i>
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :	191 194,03 €

Cena za nerealizované práce (menej práce) bez DPH :	- 1 895,87 €
<i>Sadzba DPH a výška DPH :</i>	<i>DPH 20% - 379,17 €</i>
Cena celkom, vrátane DPH :	- 2 275,04 €

Cena za práce navyiac bez DPH :	1 895,87 €
<i>Sadzba DPH a výška DPH :</i>	<i>DPH 20% 379,17 €</i>
Cena celkom, vrátane DPH :	2 275,04 €

Zmluvná cena v znení dodatku č. 3 bez DPH :	159 328,38 €
<i>Sadzba DPH a výška DPH:</i>	<i>DPH 20% 31 865,68 €</i>
Zmluvná cena v znení dodatku č. 3 celkom, vrátane DPH :	191 194,03 €
<i>(slovom: stodevät'desiatjedentisícstodevät'desiatštyri EUR, 3/100 centov)</i>	

- 2.4 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), k zmene pôvodnej Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, dochádza z dôvodu, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, zmenou Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.4 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.5 Dodatok je vyhotovený **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 3.6 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

3.7 Prílohy dodatku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 - Rozpočet

V Spišskej Novej Vsi: 07.07.2022

V Spišskej Novej Vsi: 07.07.2022

Za objednávateľa:

.....

Ing. Pavol Bečarik

*primátor mesta
Spišská Nová Ves*

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Radomír Habas

*konateľ spoločnosti
ALKON SV, s.r.o.*