

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej dňa 4. októbra 2021 v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzavretého dňa 2. decembra 2021
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov
na dodanie diela s názvom:

„Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Chrámec“

medzi nasledovnými

ZMLUVNÝMI STRANAMI**1. Objednávateľ:**

Názov: **Obec Chrámec**
Sídlo: **Chrámec č. 38**
980 42 Rimavská Seč
Štatutárny zástupca: **Marta Benedeková, starostka obce (vo veciach zmluvných a technických)**
IČO: **00 649 872**
DIČ: **202 113 2916**
IČ DPH: **-**
Tel.: **047 55 93 223**
Fax: **-**
E-mail: **chramec@gemernet.sk**
Internetová stránka: **www.chramec.sk**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **SK38 5600 0000 0021 8523 8005**

dalej ako „Objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Názov: **EXEN s.r.o.**
Sídlo: **Janka Jesenského 275/1**
980 02 Jesenské
Štatutárny zástupca: **Ing. Attila Pál (vo veciach zmluvných a technických)**
IČO: **36 207 594**
DIČ: **202 006 1747**
IČ DPH: **SK202 006 1747**
Tel.: **0905 801 518**
Fax: **-**
E-mail: **exensro@gmail.com**
Internetová stránka: **-**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **SK26 0900 0000 0050 5689 9759**
Spoločnosť je zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č.: 15249/S

dalej ako „Zhotoviteľ“

spolu ďalej ako „Zmluvné strany“

ČLÁNOK Č. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Obsahom Článku č. III – Čas plnenie Zmluvy o dielo je v bode 3.3 stanovenie ukončenia stavebných prác v termíne do 5 mesiacov od odovzdania staveniska, najneskôr však do 31. júla 2022.
- 1.2 Stavenisko bolo odovzdané dňa 21. júna 2022 podpísaním Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska stavby za účasti zástupcov Objednávateľa, Stavebného dozoru Objednávateľa a Zhotoviteľa (Príloha č. 1).
- 1.3 Dňa 11. júla 2022 boli za účasti zástupcov Objednávateľa, Zhotoviteľa a stavebného dozoru stavebné práce na stavbe prerušené na neurčito zápisom do stavebného denníka (Príloha č. 2), odvolávajúc sa na Článok č. XI – Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, bod 11.2 (Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pandémie a pod.)
- 1.3.1 Dôvodom prerušenia stavebných prác na strane Zhotoviteľa bol vznik nepredvídanej situácie na trhu so stavebnými materiálmi, ktoré vplyvom dopadov pandémie spojenej so šírením vírusu COVID 19 a geopolitickej situácie, odvíjajúcej sa od vojnového konfliktu na Ukrajine, spôsobili nemožnosť dodania stavebných materiálov, konkrétne na časť stavby Chodníky – dlažba betónová, nasledovnej charakteristiky, rozmerov a rozsahu (rozpočet stavby: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Chrámec, objekt: CHODNÍKY).

13	592460005000	Dlažba betónová High value PREMAC KLASIKO Aquaflair, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	719,100
----	--------------	---	----	---------

- 1.3.2 Skutočnosť uvedenú v bode 1.3.1 preukázal Zhotoviteľ diela písomným stanoviskom jeho subdodávateľa, u ktorého požadovaný druh betónovej dlažby dňa 13. apríla 2022 objednával (Príloha č. 3), a ktorý ho 8. júla 2022 informoval o problémoch s dodaním požadovaného druhu a rozsahu betónovej dlažby z dôvodu prerušenia jej výroby a s prísľubom začiatku opätovného začatia výroby a dodávania dlažby na trh po 22. auguste 2022 (Príloha č. 4).

ČLÁNOK Č. II

PREDMET DODATKU Č. 2

- 2.1 Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo v znení Dodatku č. 1 je úprava podmienok Zmluvy o dielo uvedených v Článku č. III, bod 3.3 – Ukončenie stavebných prác.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na základe oznámenia subdodávateľa Zhotoviteľovi zo dňa 8. augusta 2022 o tom, že na ukončenie Diela subdodávateľ Zhotoviteľovi garantuje dodanie betónovej dlažby požadovaných rozmerov a rozsahu v termíne do 10. septembra 2022 (Príloha č. 5), na zmene bodu 3.3 Článku č. III nasledovne:
- Pôvodné znenie*
- 3.3 Ukončenie stavebných prác: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska, najneskôr však do 31. júla 2022.
- Nové znenie*
- 3.3 Ukončenie stavebných prác: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska, najneskôr však do 30. septembra 2022.
- 2.3 Navrhnutá zmena termínu ukončenia stavebných prác dodržiava podmienky realizácie diela stanovené v procese verejného obstarávania nasledovne:
- ukončenie stavebných prác v termíne do 5 mesiacov vzhľadom na odovzdanie staveniska dňa 21. júna 2022;

- ukončenie stavebných prác v termíne najneskôr do 31. júla 2022, presunuté na 30. septembra 2022 s ohľadom na prerušenie stavebných prác dňa 11. júla 2022, t.j. na 21 dní z pôvodne plánovaného časového rozsahu vo vzťahu k termínu najneskoršieho ukončenia stavebných prác (31. júl 2022). Zhotoviteľ bude pokračovať v stavebných prácach najneskôr od 11. septembra 2022 s ukončením najneskôr do 30. septembra 2022, teda počas časového obdobia, ktoré na stavebné práce nebolo zo strany Zhotoviteľa využité v termíne od 11. júla 2022 do 31. júla 2022.


ČLÁNOK Č. III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmeny alebo doplnky k Dodatku č. 2 k Zmluve i dielo, ako aj k Zmluve o dielo a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je možné vykonať len ďalšími očíslovanými dodatkami k Zmluve o dielo.
- 3.2 Ostatné ustanovenia dohodnuté v Zmluve o dielo a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo ostávajú v platnosti.
- 3.3 Ak niektoré z ustanovení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, Zmluvy o dielo alebo Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia tak, aby bol zachovaný hospodársky účel Zmluvy o dielo, Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo sú nasledovné prílohy:
1. Záznam z odovzdania a prevzatia staveniska stavby zo dňa 21. júna 2022 (kópia)
 2. Záznam zo stavebného denníka o prerušení stavebných prác zo dňa 11. júla 2022 (kópia)
 3. Objednávka spoločnosti EXEN s.r.o. č. 01/2022 zo dňa 13. apríla 2022 na dodanie betónovej dlažby (kópia)
 4. Oznámenie subdodávateľa spoločnosti EXEN s.r.o., t.j. spoločnosti BARTEX s.r.o. zo dňa 8. júla 2022 o problémoch s dodaním betónovej dlažby v zmysle objednávky zo dňa 13. apríla 2022 (kópia)
 5. Oznámenie subdodávateľa spoločnosti EXEN s.r.o., t.j. spoločnosti BARTEX s.r.o. zo dňa 8. augusta 2022 o zabezpečení dodania betónovej dlažby v zmysle objednávky zo dňa 13. apríla 2022 (kópia)
- 3.5 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.6 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.
- 3.7 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vypracovaný v troch vyhotoveniach vo forme originálu, z ktorých si dve vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Chrámci dňa 10. augusta 2022

Objednávateľ:



za Objednávateľa
Obec Chrámec
Martá Benedeková
starostka obce

Zhotoviteľ:

EXEN s.r.o.
J. Jesenského 275
980 02 Jesenské
IČO: 36207594 DIČ: SK2020061747
za Zhotoviteľa
EXEN s.r.o.
Ing. Attila Pál
konateľ spoločnosti