

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce – 3. ČASŤ: Ružový háj –
spevnené plochy (Ružová záhrada)**

číslo zmluvy u zhotoviteľa: [ZoD 78/2022/08411](#)

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Mesto Dunajská Streda**
Adresa : Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina : Slovenská republika
IČO : 00305383
DIČ : 2021129968
V zastúpení : JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta
Bankové spojenie : SWIFT (BIC):
IBAN :
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo : Orešianska 7
917 01 Trnava
Právna forma : akciová spoločnosť – zapísaná v OR Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Štatutárny orgán : predstavenstvo
V zastúpení: Ing. Martin Papala – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva

IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
IČ DPH : SK2020492111
Bank. spojenie : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo
nám. 1A, 811 06 Bratislava
IBAN :
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a **COLAS Slovakia, a.s.** ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 13.05.2022 Zmluvu o dielo na stavebné práce– 3. ČASŤ: Ružový háj – spevnené plochy (Ružová záhrada) číslo zmluvy u zhotoviteľa: ZoD 78/2022/08411 (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na stavebné práce– 3. ČASŤ: Ružový háj – spevnené plochy (Ružová záhrada) číslo zmluvy

u zhotoviteľa: ZoD 78/2022/08411 (ďalej len „Dodatok“), predmetom ktorého je zmena rozsahu stavebných prác a zmena ceny diela z dôvodu:

- a) úpravy výmery stavebnej plochy na základe skutočného geometrického zamerania zo dňa 29.06.2022, pôvodná výmera bola 3 973,00 m², upravená výmera je 3 928,00 m² a
 - b) úpravy sklonu parkovacej plochy za účelom odvádzania zrážkovej vody a
 - c) výškového nastavenia uličných vpustí kvôli výmene rozbitého prstenca.
3. Jedná sa o menej práce v celkovej výške – 855,00 eur bez DPH a navyše práce v celkovej výške 8 318,05 eur bez DPH.
 4. Stavebné práce uvedené v bode 2 tohto článku nebolo možné vopred predvídať. Zmenou Zmluvy vykonanou týmto Dodatkom sa nemení jej charakter.

Článok III. Predmet Dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

1.1 V Článku bod 5.1.1 až 5.1.3 Zmluvy znie:

„5.1.1 Celková zmluvná cena bez DPH :	95 039,86 eur
5.1.2 Sadzba 20% DPH:	19 007,97 eur
5.1.3 Celková zmluvná cena vrátane navyše a menej prác podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce– 3. ČASŤ: Ružový háj – spevnené plochy (Ružová záhrada) číslo zmluvy u zhotoviteľa: ZoD 78/2022/08411a DPH	114 047,83 eur

(slovom: stoštrnásťtisícštyridsaťsedem eur a osemdesiattri centov)“

2. Príloha č. 2: Položkovitý ocenený výkaz výmer Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 2: Položkovitý ocenený výkaz výmer, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy.
3. Do Článku VII. Zmluvné záruky sa dopĺňa bod 7.11 v nasledovnom znení:
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú v dôsledku nevhodného podlažia, ktoré pozostáva zo starých betónových panelov čo bolo zistené počas realizácie diela.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa:

V Trnave, dňa:

Objednávateľ:
Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

.....v.r.....
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

.....v.r.....
Ing. Martin Papala
člen predstavenstva

.....v.r.....
Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva