

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO
č. zhotoviteľa 2022/EA/001/014

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Klokočov
Sídlo:	Obecný úrad, Klokočov 962, 023 22 Klokočov
Štatutárny zástupca:	Jana Foldinová, starostka obce
Zastúpený vo veciach technických:	Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor
IČO:	00314048
DIČ:	2020553040
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 1222 6322
E-mail:	<u>starostka@klokocov.sk</u>
Telefón:	+421 948 466 770

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
	Viera Nádaská, konateľka spoločnosti
vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
	Ing. Tibor Kajánek, vedúci prevádzkovej jednotky
vo veciach technických:	Ing. Tibor Kajánek, vedúci prevádzkovej jednotky
	Ing. Jakub Michel, stavbyvedúci
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czechrepublic and Slovakia a.s
IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón:	041/5076 222
Právna subjektivita (ŽR,OR):	Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dňa 26.07.2022 Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 2022/EA/001/014 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „Asfaltovanie prístupových komunikácií v obci Klokočov“ (ďalej len „Dielo“).

Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 2022/EA/001/014, je uzavretý v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (tzv. doplňujúce stavebné práce) a podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam).

Dôvodom uzavretia tohto Dodatku je zmena ceny Diela z dôvodu doplňujúcich stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v prílohe č.1 ZoD, čo do množstva alebo druhu, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Dodatok č.1 k ZoD je uzavretý z dôvodov, ktoré vyplynuli na základe nových skutočností zistených počas realizácie Diela a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ.

Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku je dohodnutá v celkovej výške:

Cena naviac prác bez DPH:	8 435,50 EUR
DPH:	1 687,10 EUR
Cena naviac prác spolu s DPH :	10 122,60 EUR

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 k ZoD sa zmluva v článku IV. Cena diela, v bode 4.4 mení a dopĺňa nasledovne:
„4.4 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a jej Dodatku č.1:

Cena bez DPH:	147 424,75 €
20 % DPH:	29 484,95 €
Cena vrátane DPH:	176 909,70 €

3. Prílohou č.1 tohto Dodatku je rozpočet prác naviac, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1: Rozpočet navyše prác

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Klokočov, dňa 15.08.2022

V Žiline, dňa 15.08.2022

.....
Jana Foldinová
starostka obce

~~Ing. Vladimír Zajac~~
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

.....
Ing. Tibor Kajánek
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci