



Dodatok č. 15 k zmluve o dielo s názvom „Multifunkčná hala“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ:	Mesto Moldava nad Bodvou
zastúpený:	JUDr. Ing. Slavomír Borovský – primátor mesta
Sídlo:	Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.:	055-4880216 / 055-460322
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK88 0900 0000 0006 6082 0813
IČO:	00 324 451
DIČ:	2020746123

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Sídlo:	Uzovské Pekľany 110, 082 63 Slovenská republika
Oprávnený konateľ:	Ondrej Ondík
IČO:	44 660 375
DIČ:	2022795654
IČ DPH:	SK2022795654
Bankové spojenie:	

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I. Základne ustanovenie

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 17. bodu 17.2. pôvodnej zmluvy dohodli na dodatku č. 15 k uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia pôvodného znenia zmluvy:

Mení sa:

Článok 4. Doba realizácie predmetu zmluvy

4.1.3 ukončenie diela do 17 mesiacov od odovzdania staveniska;



Zároveň sa mení aj Príloha č. 2 k pôvodnej zmluve : Časový harmonogram stavebných prác, ktorého aktuálne znenie je prílohou tohto dodatku č. 1.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú zmenami nedotknuté.

Zdôvodnenie:

Zhotoviteľ doručil dňa 29.07.2022 mestu Moldava nad Bodvou žiadosť o úpravu dielčích termínov a úpravu termínu odovzdania diela k 28.10.2022. Odôvodnenie žiadosti zhotoviteľ založil na faktoch, ktoré sú nesporné, komplikujú realizáciu stavby a nie sú zapríčinené zhotoviteľom. Jedná sa o detaily, ktoré sú riešené za „pochodu“ a ktoré vznikajú na týždennej báze. Táto skutočnosť má za následok posun jednotlivých na seba nadväzujúcich prác podľa rozsahu plnenia o týždeň či dva.

Článok II.
Záverečné ustanovenie

1. Práva a povinnosti zmluvných strán zmluvou alebo týmto dodatkom výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zákonného zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Uzovských Pekľanoch dňa

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Ondrej Ondík, konateľ

Príloha: Časový harmonogram stavebných prác