

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. GASBB 2/2021**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

**na uskutočnenie stavebných prác s názvom:**

„GAS BB - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia časti strešného pláštá, výmena zasklených stien a podlahy v telocvični“

(ďalej len „**Dodatok č.1 k Zmluve**“)

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

<b>Názov:</b>	<b>Gymnázium Andreja Sládkoviča</b>
<b>Sídlo:</b>	Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
<b>Právna forma:</b>	Gymnázium A. Sládkoviča je zriadené ako rozpočtová organizácia, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch ako právnická osoba vo svojom mene
<b>Štatutárny orgán:</b>	PhDr. Iveta Onušková, riaditeľka školy
<b>IČO:</b>	00160521
<b>DIČ:</b>	2021108639
<b>IČ DPH:</b>	neplatca DPH
<b>Bankové spojenie:</b>	štátna pokladnica
<b>Číslo účtu:</b>	SK02 8180 0000 0070 0039 0426
<b>Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:</b>	PhDr. Iveta Onušková, riaditeľka školy
<b>Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach:</b>	Mária Bielaková, Miroslav Fekiač
<b>Telefón/ fax:</b>	0904542735, 0903163311
<b>E mail:</b>	<a href="mailto:bielakova1@gasbb.sk">bielakova1@gasbb.sk</a> , <a href="mailto:sekretariat@gasbb.sk">sekretariat@gasbb.sk</a>

**za účasti zriaďovateľa**

<b>Objednávateľa:</b>	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
<b>Právna forma:</b>	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
<b>Štatutárny orgán:</b>	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
<b>IČO:</b>	37828100
<b>DIČ:</b>	2021627333
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica
<b>Číslo účtu:</b>	SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej „**objednávateľ**“ a „**zriaďovateľ objednávateľa**“ sa budú spoločne označovať ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** PRIMA INVEST, spol. s r. o.  
**Sídlo:** Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  
**Zapísaný v:** Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3318/S  
**Štatutárny orgán:** Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 316 44 791  
**DIČ:** 2020457450  
**IČ DPH :** SK2020457450  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a. s.  
**Číslo účtu:** 50183060/0900  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach**  
- zmluvných: Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti  
- technických: Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávatelom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Čl. I.****Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. GASBB 2/2021 zo dňa 15.12.2021 (ďalej len „Zmluva“) na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo „**GAS BB – zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia časti strešného pláštia, výmena zasklených stien a podlahy v telocvične**“ a to v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi. V zmysle Zmluvy Čl. VI. bod 10. a Čl. IX. bod 1. v spojení s bodom 3. v priebehu realizácie stavebných prác zápismi v stavebnom denníku a zápisom z kontrolného dňa vznikli práce, ktoré sú nevyhnutné pre ucelené zrealizovanie diela a ovplyvňujú zmenu ceny diela, na ktoré zhotoviteľ upozornil v zmysle Zmluvy Čl. VIII. bod 1 a bod 3 práce, ktoré nemohli zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

**Čl. II.****Predmet dodatku**

1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s Čl. IX. Zmena záväzkov zmluvných strán Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmene Čl. V. Cena za dielo nasledovne:

Navýšenie rozpočtu podľa Rekapitulácie stavby – GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti – II. Etapa (Dodatok č.1) na odpočty a prípočty (zámeny) prác a materiálov (Príloha č.1) predstavuje sumu **67 322,38 Eur s DPH**. Prípočty a odpočty prác sú vzájomne zameniteľné z pohľadu funkčnosti.

Nakoľko pôvodne dohodnutá cena diela má byť zvýšená v zmysle Čl. IX. Zmluvy v rozsahu Dodatku č.1 k Zmluve o hodnotu vykonaných navyiac prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nezrealizovaných prác, dohodli sa zmluvné strany na zmene Čl. V bod 3 zmluvy tak, že Čl. V bod 3 zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

**3. Celková cena diela predstavuje:**

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Pôvodná cena za dielo	382 083,56 Eur	76 416,71 Eur	458 500,27 Eur
Navýšenie ceny diela	56 101,98 Eur	11 220,40 Eur	67 322,38 Eur
Celková cena diela	438 185,54 Eur	87 637,11 Eur	525 822,65 Eur

**Celková cena diela vrátane zníženia a navýšenie ceny Diela s DPH slovom: Päťstodvadsaťpäťtisícosemstodvadsaťdva Eur 65/100 centov.**

**Čl. III.**  
**Ostatné dojednania**

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 15.12.2021 ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dve (2) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve je:  
Príloha č. 1 – Rekapitulácie stavby – GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti – II. Etapa (Dodatok č.1) na odpočty a prípočty (zámeny) prác a materiálov

V Banskej Bystrici dňa: 18.08.2022

Za objednávateľa

  
PhD. M. Ková,  
riaditeľka školy

V Banskej Bystrici dňa: 18.8.2022

Za zhotoviteľa

  
Ing. M. Manko,  
konateľ spoločnosti



Zdôvodnenie navyiac prác a odpočtu prác k **Dodatku č.1** k Zmluve o dielo č. GASBB 2/2021 zo dňa 15.12.2021 na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**„GAS BB – zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia časti strešného plášťa, výmena zasklených stien a podlahy v telocvični“**

**Objednávateľ:** Gymnázium Andreja Sládkoviča  
Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica

**Za účasti zriaďovateľa**

**Objednávateľa:** Banskobystrický samosprávny kraj  
Námestie SNP č.23, Banská Bystrica

**Zhotoviteľ:** PRIMA INVEST, spol. s r.o.  
Bakossova 60, Banská Bystrica

Zápisom z kontrolného dňa č.1 dňa 27.7.2022 a následne zápisom v stavebnom denníku predložil zhotoviteľ objednávateľovi žiadosť o úpravu rozpočtu a zmenu ceny diela podľa Zmluvy o dielo v súlade s článkom VI. bod 10 nakoľko vznikli dôvody hodné osobitného zreteľa a nepredvídateľné v čase uzavretia zmluvy a to:

- dňa 21.12.2021 bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko,
- z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok so súhlasom obidvoch zmluvných strán boli práce prerušené do 31.3.2022,
- z dôvodu mimoriadnej situácie vyplývajúcej v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine dňa 11.3.2022 objednávateľ od zhotoviteľa prebral naspäť stavenisko na dobu cca 90 dní
- stavenisko bolo znovu odovzdané zhotoviteľovi dňa 21.7.2022.

Počas obdobia prerušenia prác došlo k bezprecedentnému navýšeniu cien stavebných materiálov a stavebných prác. Zhotoviteľ preto navrhol úpravu technických riešení diela, ktoré po odsúhlasení generálnym projektantom odsúhlasil na kontrolnom dni aj objednávateľ. Tieto technické riešenia sú navrhnuté tak, aby neovplyvnili priebeh výstavby a ich nezrealizovanie by mohlo mať za následok vyvolanie ďalších navyiac nákladov: ako potreba zvýšenie atík, zmena rozmerov zasklených stien v telocvični pre zamedzenie zatekaniu do objektu, malá výška únikových dverí v telocvični, dodatočné odpruženie podlahy v telocvični, úprava výšok dverných výplní pre vstup na strechy.

Objednávateľ zápisom z kontrolného dňa požiadal o zrealizovanie dopĺňujúcich prác.

**Popis technického riešenia:**

---

#### **SO 02 Výmena zasklených stien v telocvični**

- Demontáž a spätná montáž ochranných kovových sietí
- Úprava nad dverného prekladu
- Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí do náradovni v telocvični

#### **SO 03 Rekonštrukcia podlahy telocvične**

- Odpočet nepotrebnnej cementovej samonivelizačnej stierky
- Zvýšenie podkladného roštu pod podlahy
- Zabudovanie odpruženej finálnej vrstvy podlahy

**Rekonštrukcia striech SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07**

- Zmena hrúbok tepelnej izolácie strešných plášťov
- Dodávka a montáž strešných rebríkov
- Zemné práce pre zvody strešnej sústavy

V B. Bystrici, dňa 18.9.2022.

Za objednávateľa:

**ÁZIUM**  
Mádkovica  
BYSTRICA  
číslo 18 -3-  
.....  
P.....ková  
Riadiťelka školy

.....  
Mgr. Marek Danihel

Za zhotoviteľa:

**INVEST**, spol. s r.o.  
.....ova 60  
.....á Bystrica 1  
.....44 791 -17-  
.....020457450  
.....  
.....o  
Konateľ spoločnosti

.....  
Ing. ....  
.....uci

# REKAPITULÁCIA STAVBY

**Stavba:** GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

JKSO:  
Miesto: Banská Bystrica

KS:  
Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:  
Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
x-arch s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>56 101,98</b>
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	56 101,98	11 220,40
<b>Cena s DPH</b>			<b>67 322,38</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: **GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)**

Miesto: **Banská Bystrica**

Dátum: **28. 7. 2022**

Objednávateľ: **Gymnázium Andreja Sládkoviča**

Projektant: **x-arch s.r.o.**

Zhotoviteľ: **PRIMA INVEST, spol. s r.o.**

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>56 101,98</b>	<b>67 322,38</b>
SO 02	<b>Výmena zasklených stien - práce navyše</b>	5 306,03	6 367,24
01	Demontáž a spätná montáž ochranných kovových sietí, ostatné stavebné práce	3 231,22	3 877,46
02	Dodávka a montáž dvojkřídlových dverí telocvične	2 074,81	2 489,77
SO 03	<b>Rekonštrukcia podlahy telocvične - zmena skladby podlahy</b>	11 150,20	13 380,24
SO 03.1	Odpočet prác	-113 927,85	-136 713,42
SO 03.2	Prípočet prác	125 078,05	150 093,66
SO 04	<b>Rekonštrukcia strechy pod telocvičňou A/B</b>	12 843,66	15 412,39
SO 04.1	Odpočet prác a materiálov pre izolácie tepelné	-19 584,42	-23 501,30
SO 04.2	Prípočet (zámena) prác a materiálov pre izolácie tepelné	32 428,08	38 913,70
SO 05	<b>Rekonštrukcia terasovej strechy</b>	701,75	842,10
SO 05.1	Odpočet materiálu pre izolácie tepelné	-13 760,09	-16 512,11
SO 05.2	Prípočet (zámena) materiálu pre tepelné izolácie	14 461,84	17 354,21
SO 06	<b>Rekonštrukcia terasy</b>	142,10	170,52
SO 06.1	Odpočet materiálu pre izolácie tepelné	-2 799,46	-3 359,35
SO 06.2	Prípočet (zámena) materiálu pre tepelné izolácie	2 941,56	3 529,87
SO 07	<b>Rekonštrukcia strechy - byty</b>	25 958,24	31 149,89
SO 07.1	Odpočet materiálov pre izolácie tepelné	-13 725,97	-16 471,16
SO 07.2	Prípočet (zámena) materiálov pre izolácie tepelné	35 082,81	42 099,37
SO 07.3	Výroba a montáž strešných rebríkov	4 601,40	5 521,68



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 02 - Výmena zasklených stien - práce navyiac

Časť:

**01 - Demontáž a spätná montáž ochranných kovových sietí, ostatné  
stavebné práce**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 231,22</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 231,22	20,00%	646,24

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>3 877,46</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 02 - Výmena zasklených stien - práce navyč

Časť:

**01 - Demontáž a spätná montáž ochranných kovových sietí, ostatné stavebné práce**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**3 231,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 392,45

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 390,00

99 - Presun hmôt HSV

2,45

PSV - Práce a dodávky PSV

1 838,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 762,95

784 - Maľby

75,82

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 02 - Výmena zasklených stien - práce navyiac

Časť:

**01 - Demontáž a spätná montáž ochranných kovových sietí, ostatné stavebné práce**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:


x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 231,22</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 392,45
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 390,00
1	K	317160199.R	Úprava naddverného prekladu dverí únikových východov	súb.	2,000	695,00	1 390,00
D	99		Presun hmôt HSV				2,45
17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,068	36,00	2,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 838,77
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 762,95
2	K	767122199.R	Demontáž a spätná montáž ochranných kovových sietí zasklených stien skrutkovaním	m2	194,400	8,97	1 743,77
	vv		(0,9*2,7)*30		72,900		
	vv		(0,9*4,5)*30		121,500		
	vv		Súčet		194,400		
31	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,438	1,10	19,18
D	784		Malby				75,82
3	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku (radiátory)	m2	16,200	4,68	75,82
	vv		(0,90*1,50)*12		16,200		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 02 - Výmena zasklených stien - práce navyiac

Časť:

**02 - Dodávka a montáž dvojkřídlových dverí telocvične**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 074,81</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 074,81	20,00%	414,96
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>2 489,77</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 02 - Výmena zasklených stien - práce navyč

Časť:

**02 - Dodávka a montáž dvojkridlových dverí telocvične**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 074,81**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 074,81

---

766 - Konštrukcie stolárske

2 074,81

---

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 02 - Výmena zasklených stien - práce navyiac

Časť:

**02 - Dodávka a montáž dvojkridlových dverí telocvične**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:


x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 074,81</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 074,81
D	766		Konštrukcie stolárske				2 074,81
1	K	766641160	Montáž dverí plastových	m	8,040	15,30	123,01
2	M	611730001	Plastové dvojkridlové dvere Aluplast IDEAL 4000, 1720 x 2030 mm, 24 mm plná výplň, farba biela, 5-komorový rám, dorazové 2-tesnenie, Ug = 1,1 W/m²K, celoobvodové kovanie MACO MULTIMATIC s mikroventiláciou	ks	1,000	1 692,80	1 692,80
3	M	549150040	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	kpt.	1,000	242,50	242,50
25	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,631	0,80	16,50





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 03 - Rekonštrukcia podlahy telocvične - zmena skladby podlahy

Časť:

**SO 03.1 - Odpočet prác**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-113 927,85</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	-113 927,85	20,00%	-22 785,57	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>-136 713,42</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 03 - Rekonštrukcia podlahy telocvične - zmena skladby podlahy

Časť:

**SO 03.1 - Odpočet prác**

Miesto: Banská Bystrica  
Objednávateľ: Gymnázium Andreja Sládkoviča  
Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Dátum: 28. 7. 2022  
Projektant: x-arch s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**-113 927,85**

HSV - Práce a dodávky HSV	-27 456,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	-26 438,60
99 - Presun hmôt HSV	-1 017,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-86 471,75
775 - Podlahy vlysové a parketové	-86 471,75

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 03 - Rekonštrukcia podlahy telocvične - zmena skladby podlahy

Časť:

**SO 03.1 - Odpočet prác**

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ: Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant: x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-113 927,85**

D HSV Práce a dodávky HSV -27 456,10

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -26 438,60

3	K	632452655	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	-815,000	32,44	-26 438,60
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

D 99 Presun hmôt HSV -1 017,50


12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-28,264	36,00	-1 017,50
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV -86 471,75

D 775 Podlahy vlysové a parketové -86 471,75

18	K	775530040.1R	Montáž a dodávka podlahy telocvične (polyuretánový systém CONIPUR HG 0,8MM+2,0MM +SINGLEFLEX ATHLETIC 68MM , soklová lišta, čiarovanie, farebné delenie plôch presná špecifikácia PD výkres č.11	m2	-815,000	103,01	-83 953,15
----	---	--------------	--	----	----------	--------	------------

19	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-839,532	3,00	-2 518,60
----	---	-----------	---	---	----------	------	-----------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 03 - Rekonštrukcia podlahy telocvične - zmena skladby podlahy

Časť:

**SO 03.2 - Prípočet prác**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>125 078,05</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	125 078,05	20,00%	25 015,61
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>150 093,66</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 03 - Rekonštrukcia podlahy telocvične - zmena skladby podlahy

Časť:

**SO 03.2 - Prípočet prác**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**125 078,05**

PSV - Práce a dodávky PSV

125 078,05

---

775 - Podlahy vlysové a parketové

125 078,05

---

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 03 - Rekonštrukcia podlahy telocvične - zmena skladby podlahy

Časť:

**SO 03.2 - Prípočet prác**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**125 078,05**

D PSV

Práce a dodávky PSV


125 078,05

D 775

Podlahy vlysové a parketové

125 078,05

18	K	775530040.2R	Montáž a dodávka podlahy telocvične - parozábranná fólia, odpružený rošt s plným záklopom hr.200 mm na odpružených gumenných podložkách hr. 15 mm /hustota gumy 850/kg/m3/, polyuretánový športový povrch - systém Epufloor 4+2 mm	m2	815,000	149,00	121 435,00
19	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 214,350	3,00	3 643,05





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia strechy pod telocvičňou A/B

Časť:

**SO 04.1 - Odpočet prác a materiálov pre izolácie tepelné**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-19 584,42</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	-19 584,42	20,00%	-3 916,88
<b>Cena s DPH</b>			<b>-23 501,30</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia strechy pod telocvičňou A/B

Časť:

**SO 04.1 - Odpočet prác a materiálov pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**-19 584,42**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

-19 584,42

---

713 - Izolácie tepelné

-19 584,42

---

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia strechy pod telocvičňou A/B

Časť:

**SO 04.1 - Odpočet prác a materiálov pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-19 584,42**

D D2

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**


**-19 584,42**

D 713

Izolácie tepelné

**-19 584,42**

21	K	71314-1135	Montáž tep. izolácie striech do 10 st., 2-vrst. min.vlna voľne	m2	-509,648	2,60	-1 325,08
22	M	631 5A3686	Doska izolačná minerálna Smartroof Base hr.160mm 1200x2000mm (1200x1000mm)	m2	-535,130	16,30	-8 722,62
23	M	631 5A3705	Doska izolačná minerálna Smartroof Thermal hr.140mm 1200x2000mm	m2	-535,130	16,00	-8 562,08
25	M	631 5A3681	Doska izolačná minerálna Smartroof Base hr.30mm 1200x2000mm (1200x1000mm)	m2	-195,621	3,60	-704,24
26	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	-193,140	1,40	-270,40



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia strechy pod telocvičňou A/B

Časť:

**SO 04.2 - Prípočet (zámena) prác a materiálov pre izolácie tepelné**

JKSO:

Miesto:

Banská Bystrica

KS:

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>32 428,08</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	32 428,08	20,00%	6 485,62

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>38 913,70</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia strechy pod telocvičňou A/B

Časť:

**SO 04.2 - Prípočet (zámena) prác a materiálov pre izolácie tepelné**

Miesto: Banská Bystrica  
Objednávateľ: Gymnázium Andreja Sládkoviča  
Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Dátum: 28. 7. 2022  
Projektant: x-arch s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popís

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**32 428,08**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

31 246,38

713 - Izolácie tepelné

31 246,38

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 181,70

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia strechy pod telocvičňou A/B

Časť:

**SO 04.2 - Prípočet (zámena) prác a materiálov pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:


x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>32 428,08</b>
D	D2		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>31 246,38</b>
D	713		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>31 246,38</b>
29	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými volne	m2	509,648	1,35	688,02
30	M	28M1183	Doska ROOFROCK 30 E z kamennej vlny, šxlxh 1200x2020x200 mm, pre ploché strechy, ROCKWOOL	m2	535,130	52,80	28 254,86
31	M	30M9003	Doska FRONTROCK S z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami, šxlxh 600x1000x30 mm, ROCKWOOL	m2	195,621	9,57	1 872,09
26	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	308,149	1,40	431,41
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>1 181,70</b>
32	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce - výkopové práce pre zvody strešnej sústavy	hod	65,000	18,18	1 181,70





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia terasovej strechy

Časť:

**SO 05.1 - Odpočet materiálu pre izolácie tepelné**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-13 760,09</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	-13 760,09	20,00%	-2 752,02	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>-16 512,11</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia terasovej strechy

Časť:

**SO 05.1 - Odpočet materiálu pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**-13 760,09**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**-13 760,09**

713 - Izolácie tepelné

**-13 760,09**

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia terasovej strechy

Časť:

**SO 05.1 - Odpočet materiálu pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:


x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-13 760,09</b>
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				-13 760,09
D	713		Izolácie tepelné				-13 760,09
47	M	283 1BA517	Doska izolačná Puren MW-10 hr.10cm 1200x6000mm	m2	-510,538	26,52	-13 539,47
49	M	283 1BA516	Doska izolačná Puren MW-8 hr.8cm 1200x6000mm	m2	-1,385	22,12	-30,64
56	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	-135,701	1,40	-189,98



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia terasovej strechy

Časť:

**SO 05.2 - Prípočet (zámena) materiálu pre tepelné izolácie**

JKSO:

Miesto:

Banská Bystrica

KS:

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 461,84</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 461,84	20,00%	2 892,37
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>17 354,21</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia terasovej strechy

Časť:

**SO 05.2 - Prípočet (zámena) materiálu pre tepelné izolácie**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**14 461,84**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

14 461,84

713 - Izolácie tepelné

14 461,84

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 05 - Rekonštrukcia terasovej strechy

Časť:

**SO 05.2 - Prípočet (zámena) materiálu pre tepelné izolácie**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:


x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 461,84</b>
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				14 461,84
D	713		Izolácie tepelné				14 461,84
83	M	THERMTOP80	THERMANO AP7 š.1200mm d. 2400mm zámok TOP hr. jadra 80mm	m2	511,923	27,86	14 262,17
					511,923		
56	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	142,622	1,40	199,67





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 06 - Rekonštrukcia terasy

Časť:

**SO 06.1 - Odpočet materiálu pre izolácie tepelné**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-2 799,46</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znížená	-2 799,46	20,00%	-559,89	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>-3 359,35</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 06 - Rekonštrukcia terasy

Časť:

**SO 06.1 - Odpočet materiálu pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**-2 799,46**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**-2 799,46**

713 - Izolácie tepelné

**-2 799,46**

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 06 - Rekonštrukcia terasy

Časť:

**SO 06.1 - Odpočet materiálu pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-2 799,46**

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV


**-2 799,46**

D 713

Izolácie tepelné

**-2 799,46**

37	M	283 1BA517	Doska izolačná Puren MW-10 hr.10cm 1200x6000mm	m2	-102,670	26,52	-2 722,81
39	M	283 1BA516	Doska izolačná Puren MW-8 hr.8cm 1200x6000mm	m2	-0,138	22,12	-3,05
46	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	-27,259	2,70	-73,60



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 06 - Rekonštrukcia terasy

Časť:

**SO 06.2 - Prípočet (zámena) materiálu pre tepelné izolácie**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 941,56</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	2 941,56	20,00%	588,31	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>3 529,87</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 06 - Rekonštrukcia terasy

Časť:

**SO 06.2 - Prípočet (zámena) materiálu pre tepelné izolácie**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 941,56**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**2 941,56**

713 - Izolácie tepelné

**2 941,56**

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 06 - Rekonštrukcia terasy

Časť:

**SO 06.2 - Prípočet (zámena) materiálu pre tepelné izolácie**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 941,56**

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 941,56

D 713

Izolácie tepelné

2 941,56


62	M	THERMTOP80	THERMANO AP7 š.1200mm d. 2400mm zámok TOP hr. jadra 80mm	m2	102,808	27,86	2 864,23
----	---	------------	--	----	---------	-------	----------

VV

102,67+0,138

102,808

46	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	28,642	2,70	77,33
----	---	------------	--	---	--------	------	-------





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

**SO 07.1 - Odpočet materiálov pre izolácie tepelné**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-13 725,97</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	-13 725,97	20,00%	-2 745,19	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>-16 471,16</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

**SO 07.1 - Odpočet materiálov pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Šiádkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**-13 725,97**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**-13 725,97**

---

713 - Izolácie tepelné

**-13 725,97**

---

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

**SO 07.1 - Odpočet materiálov pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-13 725,97**

D D2

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**


**-13 725,97**

D 713

**Izolácie tepelné**

**-13 725,97**

23	M	631 5A3686	Doska izolačná minerálna Smartroof Base hr.160mm 1200x2000mm (1200x1000mm)	m2	-411,994	16,30	-6 715,50
24	M	631 5A3705	Doska izolačná minerálna Smartroof Thermal hr.140mm 1200x2000mm	m2	-411,994	16,00	-6 591,90
26	M	631 5A3681	Doska izolačná minerálna Smartroof Base hr.30mm 1200x2000mm (1200x1000mm)	m2	-63,629	3,60	-229,06
27	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	-135,365	1,40	-189,51



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

SO 07.2 - Prípočet (zámena) materiálov pre izolácie tepelné

JKSO:

Miesto:

Banská Bystrica

KS:

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>35 082,81</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 082,81	20,00%	7 016,56
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>42 099,37</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

**SO 07.2 - Prípočet (zámena) materiálov pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**35 082,81**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**35 082,81**

713 - Izolácie tepelné

**35 082,81**

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

**SO 07.2 - Prípočet (zámena) materiálov pre izolácie tepelné**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 082,81**

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV


35 082,81

D 713

Izolácie tepelné

35 082,81

30	M	28M1183	Doska ROOFROCK 30 E z kamennej vlny, šxlxh 1200x2020x200 mm, pre ploché strechy, ROCKWOOL	m2	411,994	52,80	21 753,28
31	M	28M1151	Doska MONROCK MAX E z kamennej vlny, šxlxh 1200x2020x100 mm, pre ploché strechy, ROCKWOOL	m2	411,994	29,70	12 236,22
32	M	30M9003	Doska FRONTROCK S z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknamí, šxlxh 600x1000x30 mm, ROCKWOOL	m2	63,629	9,57	608,93
27	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	345,984	1,40	484,38





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

**SO 07.3 - Výroba a montáž strešných rebríkov**

JKSO:

Miesto:

Banská Bystrica

KS:

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

x-arch s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 601,40</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 601,40	20,00%	920,28
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>5 521,68</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

**SO 07.3 - Výroba a montáž strešných rebríkov**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 601,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

**4 601,40**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 490,34

783 - Nátery

111,06

# ROZPOČET

Stavba:

GAS Banská Bystrica, zníženie energetickej náročnosti - II. Etapa (Dodatok č.1)

Objekt:

SO 07 - Rekonštrukcia strechy - byty

Časť:

**SO 07.3 - Výroba a montáž strešných rebríkov**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

28. 7. 2022

Objednávateľ:

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektant:

x-arch s.r.o.

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 601,40**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**4 601,40**

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

**4 490,34**

1	K	767833100.S	Montáž 2 ks rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	10,300	11,11	114,43
2	K	767834102.S	Montáž ochranného koša zvaráním	m	10,300	6,60	67,98
3	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	457,927	5,44	2 491,12
4	M	553960070	Strešný rebík, dĺžky 5,15 m, 2 ks	kg	457,927	3,88	1 776,76
5	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	44,503	0,90	40,05

D 783

Nátery

**111,06**

6	K	783225600.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	10,124	7,54	76,33
7	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	10,124	3,43	34,73

