

DODATOK č.2 k Zmluve o dielo č. 01/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov: Obec Beňadovo
Sídlo: 029 63 Beňadovo 66
Štatutárny orgán: Jaroslav Pepucha, starosta obce
IČO: 00314391
DIČ: 2020571597
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK33 5600 0000 0040 4132 3007
Tel, fax: 0435598130
E-mail: benadovo@gmail.com

Právny zástupca objednávateľa: (s menom možno uviesť, v inak dokladovať jeho funkčné poverenie, ak sa funkčná oprávnená osoba, číť už vykonáva)	
Meno a priezvisko zamestnanca: ZDEKA MOTILOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: JAROSLAV PEPUCHA
Dátum, podpis: 22.08.2022	Dátum, podpis: 22.08.2022

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO: 36373249
DIČ: 2020128781
IČ DPH: SK2020128781
Zastúpený: Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprávnené jednáť v:
-zmluvných veciach: Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach: Ing. Martin Habiňák
Telefón: 0917 475 522
Email: habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro, vložka č. 10480/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. PREAMBULA

1. Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody medzi Objednávateľom Obec Beňadovo a Zhotoviteľom STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.. Predmetom dodatku je predĺženie lehoty výstavby a zmena konečného termínu odovzdania dokončeného diela „Výstavba novej materskej školy Beňadovo“. Táto zmena termínu je po dohode medzi oboma stranami posunutá o čas, ktorý boli práce na zákazke prerušené. Práce na zákazke boli prerušené dňa 3.6.2022, čo je uvedené aj v zápise v Stavebnom denníku. Prerušenie prác vzniklo nedodaním materiálov od dodávateľov, ktorí mali problém s dodávkou materiálu kvôli vzniknutej situácii na Ukrajine.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje o zmluvných stranách sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v tu uvádzanom znení.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 3. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

II. PREDMET DODATKU

1. Dodatkom mení a nahrádza príloha č. 4 zmluvy – harmonogram prác novým harmonogramom
2. Dodatkom sa mení sa Článok 4. ČAS, TEMÍNY A MIESTO PLNENIE

Pôvodné znenie Článku 4 , ods. 1 podľa Dodatku č. 1:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote do **11 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Dokončenie diela nastáva jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím.

Nové znenie Článku 4, ods. 1 podľa Dodatku č. 2:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote do **11 mesiacov predĺžených o 52 dní** (počas ktorých boli pozastavené práce) odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 exemplár.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nevýhodných podmienok na základe dobrej vôle, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Beňadove, dňa 22. 08. 2022

Objednávateľ



V Námestove, dňa 19. 08. 2022

Zhotoviteľ



