

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 619/2022

uzatvorenej podľa ust. § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č. 1“),

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

v zastúpení: Dana Čahojová, starostka

sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

IČO: 00 603 520

DIČ: 2020919164

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: QUAZAR SK s.r.o.

v zastúpení: Ondrej Kolimár

sídlo: Halašova 11048/36A, 831 03 Bratislava

IČO: 35 688 106

DIČ: 2020906107

bankové spojenie:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 8.6.2022 Zmluvu o dielo č. 619/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.06.2022 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves - 3. časť (2. a 3. etapa)**“ (ďalej len „dielo“), ktorého rozsah a kvalita bola špecifikovaná najmä v projektovej dokumentácii 2. a 3. etapy a nacenenom výkaze výmer zhotoviteľom.
2. Pri realizácii diela sa zistila potreba úprav rozsahu prác na základe zisteného skutočného stavu a to konkrétne:
 - a) komplet demontáž svietidiel, vypínačov a zásuviek, jestvujúcich žľabov a káblov vrátane odvozu a likvidácie,
 - b) montáž sádkokartónového prekrytia káblov na chodbe,
 - c) murárske práce – prierazy cez murivo a betón, dopĺňujúce drážkovanie do betónu a vysekanie priestorov pre krabice,
 - d) elektromontážny materiál pre uchytenie káblov.
3. Zmeny podľa ods. 2 tohto článku dodatku č. 1 nepredstavujú podstatnú zmenu zmluvy.
4. Práce navyše boli zhotoviteľom vyčíslené na sumu 13173,95.-€ s DPH.
5. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k predmetnej zmluve:

Článok III.
Predmet dodatku č. 1

1. V Článku II. Predmet zmluvy sa v ods. 1 bod b) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„b) *naceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy, (Príloha č. 2 a Príloha č. 5 ďalej spolu len „rozpočet“)*“.
2. V Článku V. Cena diela sa odsek 5 zmluvy nahrádza novým textom, ktorý znie:
„5. Celková cena za dielo predstavuje:
Cena bez DPH: 52 399,56€
DPH 20%: 10 479,92€
Celková cena vrátane DPH: 62 879,47€
Slovom: *šesťdesiatdvatisícosemstosedemdesiatdeväť euro štyridsaťsedem centov, pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.*“.
3. V Článku V. Cena diela sa vypúšťa odsek 8 zmluvy a doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
4. V Článku XV. Záverečné ustanovenia sa v odseku 6 zmluvy za Prílohu č. 4 – Ponuka zhotoviteľa vkladá nová príloha s názvom „Príloha č. 5 – Rozpočet naviac prác“, ktorá je súčasťou tohto dodatku č. 1.
5. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 upravené zostávajú nezmenené.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri dostane objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
– Príloha č. 5 - Rozpočet naviac prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok, dodatku č. 1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdili svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

Objednávatel'

.....
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

V Bratislave, dňa 22.08.2022

Zhotoviteľ

.....
QUAZAR SK s.r.o.

Ondrej Kolimár - konateľ