

DODATOK č. 1/2022
k Zmluve o dielo č. 157/2022

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení n. p.
(Obchodný zákonník) zo dňa 06. 06. 2022 medzi

1. Objednávateľom:

Názov:	Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
Sídlo:	Trojičné námestie č. 11, 825 61 Bratislava
Zastúpená:	Mgr. Zoltán Pék, starosta
IČO:	00 641 383
DIČ:	2020943782
Bankové spojenie	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK80 1100 0000 0026 2700 5541
Tel.:	+421 2 40209209
E-mail:	sekretariat@mupb.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom:

Názov:	DelCom Slovakia a.s.
Sídlo:	Drobného 27 , 841 01 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Kornel Gajdár – predseda predstavenstva
IČO:	35 732 512
DIČ:	2020210687
IČDPH:	SK2020210687
Zapísaný v OR SR:	BA I, značka Sa, vl.4543/B
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
číslo účtu IBAN:	SK67 7500 0000 0040 0852 0930
tel:	+421 2 52442424
e-mail:	delcom@delcom.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1. ÚČEL DODATKU

1.1. V zmysle odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa a následnej dohody zmluvných strán je potrebné uzatvoriť Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o dielo č. 157/2022 uzatvorenej dňa 06. 06. 2022 (ďalej len v celom texte: „ZoD č. 157/2022“), ktorej predmetom je zmena Predmetu zmluvy diela: **„Oprava a čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia MŠ Latorická, stavebné práce“**. Predmet plnenia bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

Objednávateľ na základe realizovania stavebných prác zistil, že sa vyskytli stavebné práce menej a navyše oproti pôvodnému zadaniu, čo v čase zadávania zákazky pre pôvodnú ZoD č.157/2022 verejný obstarávateľ nepoznal a nemohol predpokladať. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 157/2022, zo dňa 06.06.2022 podľa § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 4 ods. 4.3. Zmluvy o dielo č. 157/2022 a to nasledovne:

2. PREDMET DODATKU

2.1. Ustanovenie Čl. II. (Predmet zmluvy) bod 2. 1. ZoD č. 157/2022 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Oprava a čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia MŠ Latorická, stavebné práce“ (v ďalšom texte aj ako „Dielo“) a to v súlade s podmienkami tejto zmluvy, výkazom výmer, ktoré tvorí Prílohu č. 1, neoddeliteľnú súčasť k tejto zmluve, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a riadne zhotovené Dielo odovzdať objednávateľovi včas s dodržaním dohodnutých termínov uvedených v tejto zmluve. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo spôsobom a vo výške dohodnutej v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je:

PÔVODNÉ ZNENIE: oprava a čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte MŠ. Triedy a chodby MŠ (podrobný rozpis požadovaných prác v zmysle výkaz- výmer)

- *Ostatné konštrukcie*
- *Presun hmôt HSV*
- *Elektromontáž*
- *Rozvádzače*
- *Revízie*
- *Bleskozvod*
- *Zemné práce pri exteriérových montážnych prácach*
- *Odborné skúšky a projekt skutočného vyhotovenia*

SA NAHRÁDZA NOVÝM ZNENÍM: oprava a čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte MŠ. Triedy a chodby MŠ (podrobný rozpis požadovaných prác v zmysle výkaz- výmer)

- *Ostatné konštrukcie*
- *Presun hmôt HSV*
- *Elektromontáž*
- *Rozvádzače*
- *Revízie*
- *Odborné skúšky a projekt skutočného vyhotovenia*
- *oprava podhládov okien*
- *dodávka a montáž video vrátnikov (4ks)*

2.2. Celková cena diela z dôvodov uvedených v čl. 1 tohto Dodatku č. 1/2022 a jej prílohy č. 1 podľa pôvodnej ZoD č. 157/2022 sa mení/upravuje z pôvodnej ceny 28.038,40 EUR bez DPH o cenu navyše prác za dielo, a to o sumu 2.403,64 EUR bez DPH (podrobný rozpis požadovaných navyše prác je uvedený v Prílohe č.1 tohto dodatku) takto:

Ustanovenie Čl. IV. (Cena diela, fakturácia a platobné podmienky) bod 4. 1. ZoD č. 157/2022 sa mení a dopĺňa nasledovne:

4.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu ako cena pevná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym zhotovením diela podľa tejto zmluvy.

Cena diela:

1. pôvodná cena diela

Cena bez DPH: 28.038,40€

DPH: 5.607,68€

Cena s DPH: 33.646,08€

(slovom: Tridsaťtritisícšesťstoštyridsaťšesť eur a osem centov).

2. stavebné práce navyše

Cena bez DPH: 2.403,64€

DPH: 480,73€

Cena s DPH: 2.884,37€

(slovom: Dvetisícosemstoosemdesiatštyri eur a tridsaťsedem centov).

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia ZoD č. 157/2022 ostávajú nezmenené.

3.2. Dodatok č. 1/2022 k ZoD 157/2022 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení n. p.

3.3. Dodatok č. 1/2022 k ZoD 157/2022 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s právnou silou originálu, z toho tri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

3.4. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom Dodatku č. 1/2022 k ZoD 157/2022, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Dodatok č. 1/2022 k ZoD 157/2022 uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 25.07.2022

V Bratislave , dňa 25.07.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Zoltán Pék, starosta
Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Ing. Kornel Gajdár, konateľ
DelCom Slovakia a. s.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo jej časť už vykonala
Ing. Patrícia Chromá Dátum: 25.7.2022 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo jej časť už vykonala
Mgr. Roman Zaťko Dátum: 25.7.2022 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo jej časť už vykonala
Ing. Mariana Páleníková Dátum: 25.7.2022 podpis:

.....áhať poskytnuté

.....áhať poskytnuté

.....alebo vymáhať

Výkaz výmer - MŠ Latoricka

Stavba: BA MŠ Latorická rekonštrukcia intercomu

Objekt: Triedy vs vchody, ukotvenie podhládov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DelCom Slovakia a.s.

Miesto: Bratislava

Spracoval: S.Lauko

Dátum: 21.07.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 403,64

9 Ostatné konštrukcie 596,38

2	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	9,000	5,564	50,076
17	974.100	Murárske a maliarske práce v rozsahu montáže,	m2	15,000	12,420	186,300
18	EL. SM	Spojovací a spotrebný materiál	sada	2,000	50,000	100,000
45	973031612	Vysekanie - dokotvenie heraklitu	kmpl	1,000	260,000	260,000

21-M Elektromontáže 1 807,266

	210.910	Demontáž a odstránenie pôvodnej trasy a jej súčasných prvkov, nefukčné koncové prvky	sub	1,000	120,000	120,000
	210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 18x18	m	34,000	1,705	57,970
	3410300902	Lišta hranatá LHD - biela 18x18 HF HD	m	34,000	2,850	96,900
	210290941.K	Prestup vŕtanie v stene na kábeláž do D 29 mm	ks	4,000	3,899	15,596
	220010500	Montáž štrukturovanej kábeláže	kmpl	1,000	170,000	170,000
	348010500	Dodávka štrukturovanej kábeláže LSOH	kmpl	1,000	110,000	110,000
	210201081	Montáž a zapojenie videovrátnika	ks	1,000	190,000	190,000
	210201081	Dodávka sady Videovrátnik vrátene el. zámku	ks	4,000	220,000	880,000
	210.960000	Nešpecifikované práce v rámci elektroinštalácie	hod	6,000	17,80	106,800
	210.100.010	Dopravné náklady	kmpl	1,000	60,000	60,000

Celkom 2 403,64

Cena	2 403,64
DPH	480,73
Cena s DPH	2 884,37



DelCom Slovakia