



00911123

Dodatok č.1

32H/2020/0399/0001

k zmluve na Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica“.

Číslo objednávateľa: ZM/2020/0399

Číslo zhotoviteľa: AP202026401

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.12.2020 Zmluvu na Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany z dôvodov uvedených nižšie uzatvárajú v zmysle čl. 9 bodu 9.2 *Záverečné ustanovenia* Zmluvy Dodatok č. 1.

Okolnosti, ktoré ovplyvňujú jednotlivé zmeny sú nasledovné:

A. Záverečná správa z Doplnkového inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu

- Zhotoviteľ predložil dňa 23.12.2021 listom č. 027/21/264-LNag zo dňa 17.12.2021 Záverečnú správu z Doplnkového inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu vypracovanú v súlade s časťou B1.5 Požiadavky na doplnkový IGHP prieskum pre dokumentáciu na DSP v podrobnosti DRS a DP časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len „Záverečná správa“).
- Zhotoviteľ zdôvodnil a preukázal dodanie Záverečnej správy v termíne podľa predchádzajúceho bodu na základe korešpondencie, ktorú realizoval. Korešpondencia a chronológia jednotlivých úkonov tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- Zhotoviteľ zároveň zhrnul zmenu rozsahu IGHP prác, ktoré bolo spôsobené:
 - vypustením šikmých 40 m vrtov, ktoré by podľa zodpovedného riešiteľa neposkytli relevantné informácie
 - vyššie uvedené vrty boli nahradené aj inou metódou vŕtania (s jednoduchou jadrovnicou), ktorá je lacnejšia
 - v niektorých (neprístupných) miestach boli vrtné práce nahradené geofyzikálnymi meraniami
 - hĺbka niektorých vrtov bola skrátená oproti projektu z dôvodu navŕtania pevného skalného podlažia (pieskovce pevnosti R2)

Zmena rozsahu prác má zároveň aj cenový dopad, ktorý je vyčíslený v podrobnosti v Prílohe č. 5.

Na základe skutočností podľa vyššie uvedeného dochádza k zmene termínu dodania Záverečnej správy a to v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.

B. Dodanie podkladov Objednávateľom

- Objednávateľ nedodal podklady (uvedené v časti B.1.1. bod 3.4.) v záväznom termíne v zmysle súťažných podkladov - prílohy č. 2 Základné náležitosti DSP v podrobnosti DRS, časti I. Dokumentácia prieskumov a vysvetlení informácií č.2 (8337/31248/60302/2020) zo dňa 9.4.2020, ktorých doručenie je predpokladom pre plnenie povinností Zhotoviteľa. Objednávateľ nedodal podklady z dôvodu, že tieto boli predmetom samostatných procesov verejného obstarávania s následným samostatným plnením bez vzájomnej nadväznosti a prepojenosti s touto Zmluvou. Plnenie ako výsledky samostatných procesov verejného obstarávania v súčasnosti prebieha a k dnešnému dňu nie je ukončené.

Predmetné podklady a ich dodanie sú predmetom Zmluvy o dielo č. ZM/2021/0405 D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica – Vypracovanie environmentálnych štúdií, ktorá nadobudla účinnosť 16.10.2021, t. j. 3 mesiace po termíne stanovenej touto zmluvou na dodanie podkladov zhotoviteľovi (ďalej len „Zmluva o dielo č. ZM/2021/0405“) a samostatných objednávok č. 5334/15417/30500/2021 a 5334/15400/30500/2021. (ďalej len „objednávky“). Objednávateľ v čase vyhlásenia verejného obstarávania nemohol predpokladať, že ukončenie verejného obstarávania a účinnosť Zmluvy o dielo č. ZM/2021/0405 bude trvať dlhší čas (ide o podklady uvedené v písm. b), c), d), e) g) a h) nižšie). Zároveň v zmysle objednávok nie je možné dodanie podkladov uvedené v písm. a) a f) nižšie, na toľko ich vypracovanie je možné len na základe určenia hranič

trvalých, dočasných a ročných záberov, ktoré je možné určiť až po odovzdaní hlukovej štúdie zo strany Objednávateľa.

Ide o nasledovné podklady, ktoré neboli Objednávateľom dodané:

- a) Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu
- b) Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín
- c) Emisná štúdia
- d) Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy
- e) Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia
- f) Primerané posúdenie vplyvov stavby na územia siete Natura 2000
- g) Hluková štúdia
- h) Vibračná štúdia

Na základe skutočností podľa vyššie uvedeného dochádza k zmene termínu dodania Diela č. 1 a to v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.

C. Diagnostika mostných objektov

- Zhotoviteľ počas plnenia povinností v zmysle Zmluvy zistil, že mostné objekty SO 218-00 a SO 219-00 sú v nevyhovujúcom technickom stave a plnenie povinností Zhotoviteľa je možné len na základe zabezpečenia diagnostiky predmetných mostných objektov. V zmysle ust. § 86 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) je povinnosťou správcu udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívatel'nosť. Vyjadrenie obce Dunajov č. 279/2021 ako správcu SO 218, vrátane poskytnutej dokumentácie lávky v podrobnosti štúdie a rovnako vyjadrenie Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja ako správcu objektu 219-00 č. 99/2021/SCŽSK-396, vrátane poskytnutého záznamu z hlavnej prehliadky mosta, nie sú dostatočným podkladom k získaniu relevantných informácií o aktuálnom stave mostných objektov a potrebných pre návrh opravy mostných objektov. Nakoľko uvedené mostné objekty vedú ponad projektovanú/budúcu diaľnicu D3, ich zlý technický stav predstavuje riziko ohrozujúce bezpečnosť a premávku na diaľnici D3, ktoré sa opravením mostov odstráni/eliminuje. Návrh opráv mostných objektov však nie je možný bez vykonania diagnostiky za účelom presného zistenia aktuálneho technického stavu mostných objektov a doplnenia informácií z chýbajúcej alebo nedostatočnej dokumentácie. Listy Obce Dunajov a Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja sú prílohou tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 2. Podrobný rozsah diagnostiky mostných objektov je špecifikovaný v prílohe č. 4 – Rozsah diagnostiky mostných objektov

Na základe skutočností podľa vyššie uvedeného dochádza k zmenám a cenovým dopadom v súvislosti s mostnými objektami a to uskutočnením diagnostiky a to v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. b) ZVO.

D. Pozemkové úpravy

- Objednávateľ počas platnosti Zmluvy zistil, že Okresný úrad Žilina oznámil verejnou vyhláškou - rozhodnutím č. OU-ZA-PLO-2020/009808/RNPU/Koc zo dňa 15.01.2020 (tvorí Prílohu č.6 tohto Dodatku č.1) nariadenie pozemkových úprav v katastrálnom území Kysucký Lieskovec s predpokladaným termínom ukončenia v 07/2023. Uvedené má zásadný vplyv na vypracovanie časti G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie a časti H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PP a LP (ďalej len G+H) diela č.1 - DSP v podrobnosti DRS v dotknutom katastrálnom území, nakoľko pred ukončením procesu pozemkových úprav by vypracovanie vyššie špecifikovaných časti projektovej dokumentácie nemalo zmysel.
- Objednávateľ z dôvodu podľa predchádzajúceho bodu postupuje s odbornou starostlivosťou a mení termín dodania časti G a H, pre katastrálne územie Kysucký Lieskovec, bez vplyvu na cenu nakoľko ak by tak neurobil, Zhotoviteľ by vypracoval časti

G a H podľa aktuálneho stavu, čo by bolo v súlade so Zmluvou, ale v budúcnosti by to vyvolalo potrebu aktualizácie časti G a H a to aktualizáciou projektovej dokumentácie s finančným dopadom.

- Objednávateľ zároveň odčleňuje časti G a H, pre katastrálne územie Kysucký Lieskovec, z Diela č. 1 z dôvodu, aby Zhotoviteľ pokračoval v prácach na ostatných častiach dokumentácie a tak nespôsobil posun dodania celého diela.

Na základe skutočností podľa vyššie uvedeného dochádza k zmene termínu dodania časti G a H a to ich odčlenením z Diela č. 1 a to v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZVO .

E. Meračské práce v časti F diela č. 1

Na základe skutočne zrealizovaných prác bol vyhotovený Záznam o odsúhlasení meračských prác, ktorý je v Prílohe č. 3 tohto dodatku č. 1. Presná špecifikácia s cenovým dopadom je uvedená v Špecifikácii ceny v Prílohe č. 5.

Všetky vyššie uvedené zmeny **nemienia charakter pôvodne uzatvorenej Zmluvy a zmenami sa nemení podstatným spôsobom pôvodná zmluva.**

Cenový dopad zmien je vyčíslený v špecifikácii ceny – príloha č. 5.

ČI. I
PREDMET DODATKU

Článok 1
Predmet Dodatku č. 1

Na strane Objednávateľa dochádza k zmene v časti štatutárneho orgánu a zmene v osobách oprávnených na rokovanie nasledovne:

Štatutárny orgán

predstavenstvo zastúpené:

*Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ*

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- *vo veciach zmluvných*
- *vo veciach technických*

- *vo veciach cenových*

V časti 1, článku 3 sa menia body 3.1, 3.5, 3.6 a 3.7 ktoré znejú nasledovne:

ČASŤ 1
ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE NA
REALIZÁCIU STAVBY

Čl. 3
ČAS PLNENIA DIELA č. 1

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.1 (**DSP v podrobnosti DRS**) mimo častí G a H pre katastrálne územie Kysucký Lieskovec bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) v súlade s článkom 2 bodom 2.1 tejto časti zmluvy do sídla objednávateľa **do 210 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na pokračovanie v prácach, ktorú je objednávatel' povinný zaslať do 15 dní odo dňa dodania podkladov v zmysle písm. B preambuly Objednávateľom Zhotoviteľovi** a časti diela G a H pre katastrálne územie Kysucký Lieskovec **do 160 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na pokračovanie v prácach**, po ukončení pozemkových úprav. Počas vykonávania diela č.1 je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.6 tohto článku zmluvy. Pre vylúčenie pochybností slovné spojenie „v súlade s článkom 2 bodom 2.1 tejto časti zmluvy“ znamená dielo č. 1 v rozsahu a kvalite požadovanou touto zmluvou a súťažnými podkladmi. Po doručení diela č. 1 objednávatel' skontroluje úplnosť predloženého diela č. 1 podľa predchádzajúcej vety do 5 pracovných dní. V prípade, ak zhotoviteľ nedodá dielo č. 1 v požadovanom rozsahu - úplné (napr. chýbajúce počty vyhotovení, chýbajúce jednotlivé časti diela č. 1 a iné) je objednávatel' oprávnený vrátiť dielo č. 1 na dopracovanie v primeranej lehote stanovenej objednávatel'om zhotoviteľovi s tým, že lehota pre preberacie konanie nezačala plynúť a začne plynúť až okamihom doručenia diela č. 1 v súlade s článkom 2 bodom 2.1 tejto časti zmluvy. Počas plynutia piatich pracovných dní objednávatel' skontroluje úplnosť diela č. 1, kontrola kvality diela č. 1, t. j. zjavných väd bude objednávatel'om vykonaná počas preberacieho konania v súlade s časťou 6, článkom 2 tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávatel'om odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov**, vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na pokračovanie v prácach, ktorú je Objednávatel' povinný zaslať do 15 dní odo dňa dodania podkladov v zmysle písm. B preambuly Objednávateľom Zhotoviteľovi**.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa **návrh obnovy, aktualizácie vytyčovacej siete stavby** (ďalej len „návrh“ VS vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na pokračovanie v prácach, ktorú je objednávatel' povinný zaslať do 15 dní odo dňa dodania podkladov v zmysle písm. B preambuly Objednávateľom Zhotoviteľovi**.
- 3.7 Zhotoviteľ doručil do sídla objednávateľa **dňa 23.12.2021** Záverečnú správu z Doplnkového inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu vypracovanú v súlade s časťou B1.5 Požiadavky na doplnkový IGHP prieskum pre dokumentáciu na DSP v podrobnosti DRS a DP časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

V časti 1, článku 4 sa menia body 4.2, 4.3 a 4.4, ktoré znejú nasledovne:

Čl. 4
CENA DIELA č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.2	Cena diela č. 1 podľa zmluvy bez DPH v EUR:	1 302 648,00
	<u>Cena diela č. 1 podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:</u>	<u>28 673,30</u>
	Cena diela č. 1 spolu bez DPH v EUR:	1 331 321,30
	Sadzba DPH 20% v EUR:	266 264,26
	Cena diela č. 1 (DSP v podrobnosti DRS) vrátane DPH v EUR:	1 597 585,56

(slovom: jedenmiliónpäťstodeväťdesiatseptisícpäťstoosemdesiatpäť EUR a päťdesiatšesť centov s DPH)

- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa bodu 4.2 článku 4 tejto časti zmluvy do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2 bod 2.1 až 2.11 časti 6 tejto zmluvy za DSP nasledovne:
- a) faktúru vo výške 10 % zo základnej ceny DSP bez DPH, t. j. vo výške **130 264,80 EUR** bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení smerového a výškového vedenia podľa bodu 3.2 článku 3 tejto časti zmluvy,
 - b) faktúru vo výške 10 % zo základnej ceny DSP bez DPH, t. j. vo výške **130 264,80 EUR** bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení technického riešenia mostov a križovatiek podľa bodu 3.4 článku 3 tejto časti zmluvy,
 - c) faktúru vo výške 10 % zo základnej ceny DSP podľa dodatku č.1 bez DPH, t. j. vo výške **133 132,13 EUR** bez DPH na základe zápisu o odsúhlasení konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov podľa bodu 3.5 článku 3 tejto časti zmluvy,
 - d) faktúru vo výške 20 % zo základnej ceny DSP podľa dodatku č.1 bez DPH, t. j. vo výške **266 264,26 EUR** bez DPH po doručení diela č. 1 a uplynutí lehoty piatich pracovných dní podľa bodu 3.1 článku 3 tejto časti zmluvy,
 - e) faktúru vo výške ostatnej ceny DSP bez DPH, okrem časti G a H pre katastrálne územie Kysucký Lieskovec, t. j. vo výške **374 126,01 EUR** bez DPH v zmysle zmluvy a prípadných dodatkov k zmluve na základe preberacieho protokolu diela č. 1,
 - f) faktúru vo výške **73 453,00 EUR** bez DPH za časti G a H, pre katastrálne územie Kysucký Lieskovec na základe preberacieho protokolu.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť samostatnú faktúru za Doplnkový inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum vo výške **223 816,30 EUR** bez DPH na základe podpísaného preberacieho protokolu Záverečnej správy doplnkového IGHP po nadobudnutí účinnosti dodatku č.1.

V časti 6, článku 3 sa mení bod 3.2 a znie nasledovne:

ČASŤ 6 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ČI. 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

3.2 Cena za celý predmet zmluvy:	
Cena celkom podľa Zmluvy bez DPH v EUR:	1 436 768,00
Cena celkom podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	28 673,30
Cena celkom spolu bez DPH v EUR:	1 465 441,30
Sadzba DPH 20% v EUR:	293 088,26
Cena celkom vrátane DPH v EUR:	1 758 529,56
(slovom: jedenmiliónsedemstopäťdesiatosemtisícpäťstodvadsaťdeväť a päťdesiatšesť centov s DPH)	

ČI. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č.1

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.1 k Zmluve je:
Príloha č. 1 – Korešpondencia a chronológia jednotlivých úkonov v súvislosti s IGHP
Príloha č. 2 – Listy Obce Dunajov č. 279/2021 a Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja č. 99/2021/SCŽSK-396
Príloha č. 3 – Záznam o odsúhlasení meračských prác zo dňa 7.12.2021
Príloha č. 4 – Rozsah diagnostiky mostných objektov zo dňa 28.01.2022
Príloha č. 5 – Špecifikácia ceny
Príloha č. 6 – Rozhodnutie okresného úradu Žilina č. OU-ZA-PLO-2020/009808/RNPU/Koc

V Bratislave dňa 04.08.2022

V Bratislave dňa 22. AUG. 2022

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

Ing. ~~Ivan~~ Brigant
prokurista a riaditeľ Divízie projekcia
inžinieringu
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Jana Šoltésová
prokuristka a finančná riaditeľka
spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Korešpondencia a chronológia jednotlivých úkonov v súvislosti doplnkovým inžinierskogeologickým a hydrogeologickým prieskumom:

- projekt geologickej úlohy bol schválený dňa 1.3. 2021
- žiadosť o stanovisko k výkonu geologických prieskumných prác zaslaná (dňa 3.3.2021) obci Dunajov (súhlasné stanovisko 17.3.2021) a mestu Krásno nad Kysucou (súhlasné stanovisko 24.3.2021)
- žiadosť o stanovisko a vytýčenie sietí Stredoslovenská energetika – distribúcia (3.3.2021). Vytýčenie podzemného vodovodného potrubia OC DN800 bolo dňa 28.4.2021
- žiadosť o stanovisko a vytýčenie sietí SEVAK, a.s. (3.3.2021). Vytýčenie podzemného energetického zariadenia 3.5.2021
- žiadosť o stanovisko a vytýčenie sietí SPP, a.s. (3.3.2021). Vytýčenie plynárenského zariadenia 16.4.2021
- Slovak Telekom, a.s. - Vyjadrenie k existencii sietí - prijatie žiadosti 9.3.2021. Vytýčenie v teréne dňa 20.4.2021
- povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/11 (riešené prostredníctvom spoločnosti ZNAK, s.r.o.) bolo vydané dňa 6.5.2021. Povolenie prác na ceste III/2017 spolu s projektom dopravného značenia (riešené prostredníctvom spoločnosti ZNAK, s.r.o.) bolo udelené od 17.5.2021
- začiatok geologických prác (na základe požiadavky do 7 dní od schválenia PGU) bol 8.3.2021 sondou dynamickej penetrácie DPS-42
- začiatok vrtných prác (po doriešení povolení a vytýčení sietí): IG vrty 4.5.2021, WIRE LINE vrty 23.5.2021.



Obec Dunajov
Dunajov 222, 023 02

IČO : 00314013
DIČ: 2020553018
IČZ : 1000696554

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

Váš list značky	Zo dňa	Naša značka	Vybavuje linka	V Dunajove dňa:
025/21/264-Kkun	24.11.2021	279/2021		06.12.2021

VEC : SO 218-00 Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578 – žiadosť o zaslanie vyjadrenia k návrhu opravy a dostupnej dokumentácie objektu - Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (Dsz), Dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica – odpoveď

Obec Dunajov Vám na základe Vašej žiadosti vedenej pod značkou 025/21/264-Kkun zo dňa 24.11.2021 dáva nasledovnú odpoveď. V prílohe Vám zasielame pôvodnú projektovú dokumentáciu lávky pre peších, nachádzajúcu sa v k.ú. Dunajov, vedúcu ponad rieku Kysucu a cestu I/11, - E/75, ktorú má obec k dispozícii.

K technickému stavu lávky, o zámeroch s opravou, alebo rekonštrukciou podávame nasledovné vyjadrenie.

Lávka pre peších bola vybudovaná ako náhrada za pôvodnú lávku a ako vyvolaná investícia pri výstavbe cesty I/11 – E/75. Slúži pre obyvateľov obce Dunajov, nakoľko zastavané územie obce Dunajov sa nachádza na oboch brehoch rieky Kysuca a občania nemajú prístup do obce z časti Matuškov. Lávka slúži i pre obyvateľov Mesta Krásno nad Kysucou – časť Blažkov. Obec lávku dostala do „daru“, a tak sa v rámci možností o ňu aj starala. Na lávke bolo nainštalované osvetlenie, pravidelne sa prevádza náter zábradlia, opravujú sa nezrovnalosti na povrchu, vyplňa sa priestor medzi násypom a telesom lávky. Sme obcou, ktorá má 1 100 obyvateľov a nemáme finančné prostriedky na rozsiahlu rekonštrukciu uvedenej lávky. Požadujeme okrem rekonštrukcie pilierov (2,3,4), ktoré sú uvádzané DSP zahrnúť všetky piliere (5), úpravy nielen spodných častí pilierov a priečnikov, ale celkovú rekonštrukciu lávky pre peších. Naši občania si to zaslúžia, nakoľko pri výstavbe cesty I/11 došlo k asanácii 5 rodinných domov a k rozsiahlemu záberu stavebných pozemkov v intraviláne obce.

S pozdravom

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce



SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

99/2021/SCŽSK- 396

Vybavuje/linka

Žilina

8.12.2021

VEC

SO 219-020 Oprava mosta nad D3 v km 28,548 – žiadosť o zaslanie vyjadrenia k návrhu opravy – stanovisko

Správe ciest ŽSK bola dňa 2. 12. 2021 doručená Vaša žiadosť o zaslanie vyjadrenia k stavebnému objektu „SO 219-00 Oprava mosta nad D3 v ckm 28,548“ (ďalej len „stavba“) stavby Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica v stupni DSP (DRS). Zodpovedný projektant navrhuje vykonať podrobnú diagnostiku stavby.

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame záznam z hlavnej prehliadky mostného objektu MO 2017-004 (č. M6649) a mostný list. Správa ciest ŽSK ani Slovenská správa ciest pôvodnou projektovou dokumentáciou nedisponujú. V dohľadnej dobe Správa ciest ŽSK neplánuje žiadnu rozsiahlejšiu opravu tohto mostného objektu.

Správa ciest ŽSK žiada o zaslanie výsledkov diagnostiky a o zaslanie projektovej dokumentácie SO 219-00 na vyjadrenie.

S pozdravom

Ing. Pavol Liška
Generálny riaditeľ SC ŽSK

Príloha: Protokol z hlavnej prehliadky mosta

Na vedomie:

SC ŽSK, závod Kysuce (fabasoftom)

ŽSK, odbor dopravy (fabasoftom)

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M6649	Názov mosta:	011087_004 Most nad cestou I/11 v Krásne nad Kysucou
Komunikácia:	2017	Správca:	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce
Správč. číslo:	004	Vlastník:	Žilinský samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	3,978 km (2017)		
Kilometrovníkové st.:	4,147 km (DZ 4,0)		
Rok postavenia:	1984		
Dĺžka premostenia:	147,9 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M6649.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	30.10.2019	Poveternostné podmienky:	polooblačno
Teplota vzduchu:	°C		
Teplota konštrukcie:	°C		
Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja		
	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod		

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	25,0 t
Výhradná:	64,0 t
Výnimočná:	156,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
			III
B-Spodná stavba			
B-Spodná stavba	303-Vlhké škvrny	DCM 01	III
B-Spodná stavba	313-Odlupovanie	DCM 01	III
B-Spodná stavba	314-Obrusovanie	DCM 01	III
			III
C-Nosná konštrukcia			
C-Nosná konštrukcia	304-Záclony	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia	313-Odlupovanie	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia	321-Povrchové sieťové trhlinky	DCM 01	III
			IV
D-Mostný zvršok			
Da-Vozovka	601-Vyhladenie povrchu vozovky	DCM 01	III
Da-Vozovka	603-Povrchové kavery	DCM 01	III
Da-Vozovka	607-Výtlky vo vozovke	DCM 01	III
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny	DCM 01	III
Da-Vozovka	614-Sieťové trhliny	DCM 01	IV
De-rimsa	614-Sieťové trhliny	DCM 01	III
De-rimsa	622-Poškodený obrubník	DCM 01	III
			III
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
Ea-Ložiská	701-Znečistenie	DCM 01	III
			III
F-Mostné závery			
Fa-mechanické	421-Povrchová korózia ocele	DCM 01	III
Fa-mechanické	802-Korózia kovových častí	DCM 01	III
Fa-mechanické	807-Porušená alebo chýbajúca gumová vložka	DCM 01	III
			IV
G-Odvodnenie mosta			
G-Odvodnenie mosta	905-Poškodenie odvodňovacieho potrubia	DCM 01	III
G-Odvodnenie mosta	909-Poškodenie odvodňovačov	DCM 01	IV
			III
H-Ostatné príslušenstvo mosta			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	402-Odlupovanie náteru	DCM 01	III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	421-Povrchová korózia ocele	DCM 01	III
Hb-zvodidlá	445-Znečistenie	DCM 01	II
Hb-zvodidlá	447-Deformácie, poškodenie, krádež	DCM 01	III
			III
J-Okolie mosta			
J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie	B 313	DCM 01
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo korodujúcej výstuže.	B 314	DCM 01
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava hydroizolácie.	B 303	DCM 01
Zabránenie prenikaniu vody do betónu, zabezpečenie požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava hydroizolácie.	C 304	DCM 01
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie	C 312	DCM 01
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie	C 313	DCM 01
Oprava postihnutej oblasti náterom, prípadne injektážou	C 321	DCM 01
Zdrsňujúci náter na vozovke	Da601	DCM 01
Vyplnenie kaverien jemnou obaľovanou zmesou	Da603	DCM 01
Odstránenie zasiahnutej vrstvy alebo vrstiev. Odstránené plochy majú mať hrany kolmé alebo rovnobežné na smer jazdy. V prípade zasiahnutia viacerých vrstiev je nutné stupňovité vyberanie (vylúčenie vzniku priebežnej škáry).	Da607	DCM 01
Odstránenie porušenej vrstvy a zhotovenie novej obrusnej vrstvy	Da614	DCM 01
Vyčistenie a zalatie trhlín	Da612	DCM 01
Odstránenie porušenej vrstvy a zhotovenie novej obrusnej vrstvy	De614	DCM 01
Vyčistenie a zalatie škár, oprava následkov netesnosti trhlín, odstránenie porušených obrubníkov, osadenie nových obrubníkov, oprava vozovky priliehajúcej k obrubníku, oprava hydroizolácie.	De622	DCM 01
Odstránenie príčiny znečisťovania, vyčistenie a ošetrovanie ložísk a kĺbov	Ea701	DCM 01
Kontrola povrchovej ochrany a odvodnenia	Fa421	DCM 01
Odstránenie príčiny korózie, oprava alebo výmena silne skorodovaných častí.	Fa802	DCM 01
Odstránenie príčiny poruchy, výmena porušených alebo chýbajúcich vložiek	Fa807	DCM 01
Kontrola zatečenia, sledovanie korózie výstuže alebo nosných oceľových prvkov, kontrola porúch na vozovke	G 909	DCM 01
Oprava alebo výmena odvodňovačov		
Uvoľnenie potrubia, oprava alebo výmena poškodených častí	G 905	DCM 01
Kontrola povrchovej ochrany a odvodnenia	Ha421	DCM 01
Kontrola priľnavosti náteru	Ha402	DCM 01
V prípade ohrozenia bezpečnosti okamžité provízorne opatrenie alebo odstránenie poruchy.	Hb447	DCM 01

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Kontrola korózie výstuže, kontrola rozsahu degradácie dreva. Hb445
Odstránenie nečistôt mechanicky alebo chemicky, obnova
náterov, vybudovanie ochrany.

DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:



Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava



Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“

ZÁZNAM

z odsúhlasenia rozsahu prác spracovania dokumentácie časti F.

Program rokovania:

Na úvod odprezentoval množstvá vykonaných merných jednotiek na dokumentácii časti F na hore uvedenej stavbe.

Diskusia:

V rámci diskusie sa dohodli a schválili merné jednotky dokumentácie časti F, ktoré sú uvedené v tabuľke F. Geodetický elaborát.

<i>F. Geodetický elaborát</i>		
Položka	m. j.	podľa skutočnosti m. j.
F.1. Zameranie územia – domeranie DSP	1 ha	25
F.1.1 Vytýčenie, zameranie a overenie IS	100 m	143

Prítomní:

V Bratislave, dňa 7.12.2021

Lávka pre peších ponad I/11 a riekou Kysuca v k. ú. Dunajov
Stavebno-technický prieskum a podrobná diagnostika mostnej konštrukcie

Popis:

etapa	číslo	položka
01. Príprava prieskumu	101	Zameranie mostnej konštrukcie - geodézia
	102	Vyhotovenie zjednodušenej výkresovej dokumentácie
	104	Podrobná diagnostická prehliadka - kvantifikácia a kvalifikácia porúch, fotodokumentácia
	105	Meranie šírky trhlín - príložné meradlo, mikroskop
	106	Meranie hĺbky trhlín - nedeštruktívne ultrazvuk
	201	Spôsob založenia - overenie/zistenie spôsobu založenia a rozmerov vo výkope či vývrtnom
02. Zakladanie a geológia	202	Betón - pevnosť v tlaku na vývrte, vývrť, opracovanie, lab. skúška, vyspravenie
	301	Betón - pevnosť v tlaku na vývrte, vývrť, opracovanie, lab. skúška, vyspravenie
03. Spodná stavba	302	Betón - pevnosť v tlaku nedeštruktívne, tvrdomer
	304	Betón - hĺbka prieniku karbonatizácie
	305	Betón - hĺbka prieniku chloridových iónov, vývrť, príprava, skúška, vyspravenie
	306	Betón - pevnosť v ťahu na povrchu, odtrhová skúška, príprava, výkon skúšky
	308	Výstuž - sonda pre zistenie/overenie polohy, počtu, typu, priemeru, krytia a stavu, dokumentácia, vyspravenie
	309	Výstuž - nedeštruktívne zistenie/overenie polohy, počtu a krytia, indukcia, ultrazvuk, radar
	601	Určenie stavebno-technického stavu
	603	Návrh opatrení (nie projekt)
06. Správy, posúdenia a prepočty	604	Záverečná správa - vyhodnotenie a vyhotovenie správy v el. a tlačenej podobe
	701	Prvky sprístupnenia - prenájom a manipulácia - mostná prehladačka, MUV, čln, pontón, lešenie, laná a pod.
07. Ostatné činnosti	702	Dopravné náklady diagnostickej čaty
	703	Dopravné obmedzenia a značenie

Datum : 28.1.2022

Most II/2017-004 nad cestou I/11 v Krásne nad Kysucou (M664) - Podjazd I/11-217A (ID 492)

Stavebno-technický prieskum a podrobná diagnostika mostnej konštrukcie

etapa	číslo	položka
01. Celkové pôsobenie	101	Zameranie mostnej konštrukcie - geodézia
	102	Vyhotovenie zjednodušenej výkresovej dokumentácie
	103	Analýza deformácií a trvalých priehybov
	104	Podrobná diagnostická prehliadka - kvantifikácia a kvalifikácia porúch, fotodokumentácia
	105	Meranie šírky trhlín - príložné meradlo, mikroskop
	106	Meranie hĺbky trhlín - nedeštruktívne ultrazvuk
	107	Prehliadka komôr - endoskop, kamera, záznam, fotodokumentácia
02. Zakladanie a geológia	201	Spôsob založenia - overenie/zistenie spôsobu založenia a rozmerov vo výkope či vývrtnom
	202	Betón - pevnosť v tlaku na vývrte, vývrt, opracovanie, lab. skúška, vyspravenie
	301	Betón - pevnosť v tlaku na vývrte, vývrt, opracovanie, lab. skúška, vyspravenie
	302	Betón - pevnosť v tlaku nedeštruktívne, tvrdomer
	304	Betón - hĺbka prieniku karbonatizácie
	305	Betón - hĺbka prieniku chloridových iónov, vývrt, príprava, skúška, vyspravenie
	306	Betón - pevnosť v ťahu na povrchu, odtrhová skúška, príprava, výkon skúšky
03. Povrchová úprava	308	Výstuž - sonda pre zistenie/overenie polohy, počtu, typu, priemeru, krytia a stavu, dokumentácia, vyspravenie
	309	Výstuž - nedeštruktívne zistenie/overenie polohy, počtu a krytia, indukcia, ultrazvuk, radar
	401	Betón - pevnosť v tlaku na vývrte, vývrt, opracovanie, lab. skúška, vyspravenie
	402	Betón - pevnosť v tlaku nedeštruktívne, tvrdomer
	404	Betón - hĺbka prieniku karbonatizácie
	405	Betón - hĺbka prieniku chloridových iónov, vývrt, príprava, skúška, vyspravenie
	406	Betón - pevnosť v ťahu na povrchu, odtrhová skúška, príprava, výkon skúšky
	408	Betón - pevnosť v ťahu na povrchu, odtrhová skúška, príprava, výkon skúšky
	409	Výstuž - sonda pre zistenie/overenie polohy, počtu, typu, priemeru, krytia a stavu, dokumentácia, vyspravenie
	411	Výstuž - nedeštruktívne zistenie/overenie polohy, počtu a krytia, indukcia, ultrazvuk, radar
	411	Predpätie - zistenie/overenie polohy, počtu, typu, zloženia, zainjektovania a stavu
06. Správy, posudenia a prepočty	601	Určenie stavebno-technického stavu
	603	Návrh opatrení (nie projekt)
	604	Záverečná správa - vyhodnotenie a vyhotovenie správy v el. a tlačenej podobe
07. Ostatné činnosti	701	Prvky sprístupnenia - prenjajom a manipulácia - mostná prehliadačka, MUV, čín, pontón, lešenie, laná a pod.
	702	Dopravné náklady diagnostickej čaty
	703	Dopravné obmedzenia a značenie

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti DRS

Stavba : D3 Kysucké Nové Mesto - Ošľadnica

Tabulka

V zmysle ZoD						
Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celková v €
		45,00	35,00	25,00	15,00	
Potrebný počet hodín						
A.1	Sprievodná správa				40	600,00
A.2	Netechnické zhrnutie		15			525,00
A.3	Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku MŽP SR	60			10	2 850,00
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000		20	20		1 200,00
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000		20	20		1 200,00
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000		20	20		1 200,00
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000		18	20		1 130,00
B.5	Ortofotomapa M 1:2 000		20	20		1 200,00
C.1	Koordináčny výkresy M 1: 1 000		20	20		1 200,00
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1: 1 000		40	40		2 400,00
D	Pisomnosti a výkresy objektov					642 210,00
	020-00 Demolácia mosta v km 23,4		10	20		850,00
	021-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou			20		500,00
	022-00 Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3			20		500,00
	023-00 Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno Nad Kysucou			20		500,00
	025-00 Demolácia drevenej garáže - Kataster Krásno Nad Kysucou			20		500,00
	026-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou			20		500,00
	027-00 Demolácia drevenej garáže - Kataster Krásno Nad Kysucou			20		500,00
	028-00 Demolácia pohostinského zariadenia - Kataster Krásno Nad Kysucou			20		500,00
	029-01 Demolácia mosta v km 31,690			20		500,00
	031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D3		15			525,00
	032-00 Vegetačné úpravy cesty I/11		15			525,00
	052-01 Rekultivácia dočasných záberov PPF		40			1 400,00
	052-02 Rekultivácia dočasných záberov LPF		40			1 400,00
	101-00 Diaľnica D3 v km 22,225 - 33,017	120	40	300	600	23 300,00
	102-00 Križovatka Krásno nad Kysucou	50	20	200	100	9 450,00
	110-00 Preložka cesty I/11 v km 22,833 - 23,638 D3	4		80	21	2 495,00
	111-00 Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D3	4		80	21	2 495,00
	112-00 Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D3	4		80	21	2 495,00
	113-00 Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3	4		80	21	2 495,00
	114-00 Napojenie cesty III/011087 na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci	4		40		1 180,00
	115-00 Napojenie cesty III/011087 na cestu I/11 pri Blažkove	4		40		1 180,00
	116-00 Úprava cesty II/520 v Krásne n/K	4		40		1 180,00
	117-00 Úprava cesty III/011087 v Krásne n/K	4		40		1 180,00
	118-00 Napojenie cesty III/01161 do Ochodnice	4	8	40		1 460,00
	119-00 Napojenie miestnej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 23,025 D3	4	8	40		1 460,00
	120-00 Napojenie účelovej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 22,644 D3		8	40		1 280,00
	121-00 Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove		8	40	4	1 340,00
	122-00 Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 29,750 D3		8	40	4	1 340,00
	123-00 Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 30,700 D3		8	40	4	1 340,00
	124-00 Úprava miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom		8	40	4	1 340,00
	125-00 Miestna komunikácia pri križovatke Krásno n/K		8	40	4	1 340,00
	132-00 Poľná cesta v km 23,725 D3		8	40	4	1 340,00
	133-00 Úprava lesnej cesty v km 28,500 - 28,640 D3 vpravo		4	60	4	1 700,00
	134-00 Poľná cesta v km 29,650 - 29,725 D3 vpravo		4	40	4	1 200,00
	135-00 Poľná cesta v km 31,250 - 31,530 D3 vpravo		4	40	4	1 200,00
	137-00 Poľná cesta v km 23,153 D3 vľavo		4	40	4	1 200,00
	170-00 Chodník pre peších v Kysuckom Lieskovci			12	4	360,00
	171-00 Chodník pre peších v Krásne n/K do Blažkova			12	4	360,00
	171-01 Chodník pre peších v Krásne n/K			12	4	360,00
	171-02 Chodník pre peších v Ošľadnici			12	4	360,00
	203-00 Most na D3 nad potokom Lodnianka v km 22,313		80	200	22	8 130,00
	204-00 Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643		80	120	36	6 340,00
	205-00 Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3	8	50	400	30	12 560,00
	206-00 Most na D3 nad chodníkom v km 23,315		60	160	22	6 430,00
	206-10 Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322		60	160	22	6 430,00
	207-00 Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726		40	160	26	5 790,00
	208-00 Most na ceste III/011087 nad diaľnicou D3 v km 24,521		100	360	34	13 010,00
	209-00 Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850		20	200	22	6 030,00
	209-10 Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3		20	200	22	6 030,00
	210-00 Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955		20	200	22	6 030,00
	210-10 Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom		30	180	22	5 880,00
	211-00 Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3		70	580	80	18 150,00
	212-00 Most na D3 nad údolím v km 29,728		120	120	30	7 650,00
	213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793	8	100	600	80	20 060,00
	214-00 Most na ceste I/11 v km 30,722 D3		60	340	30	11 050,00
	215-00 Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172		100	120	30	6 950,00
	216-00 Most na vetve F v Krásne n/K		100	110	34	6 760,00
	218-00 Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578		50	100	32	4 730,00
	219-00 Oprava mosta nad D3 v km 28,548		30	150	32	5 280,00
	220-00 Ekodukt a súvisiace objekty	8	40	300	30	11 710,00
	220-00 Oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 50 vľavo		20	110	4	510,00
	221-00 Oporný múr na D3 v km 24,705 - 25,750 vľavo		20	120	4	760,00
	222-00 Oporný múr na D3 v km 26,080 - 26,370 vľavo		20	120	4	760,00
	223-00 Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,705 vľavo		20	110	4	260,00
	224-00 Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,285 50 vľavo		20	110	4	760,00
	225-00 Oporný múr na D3 v km 28,760 - 29,280 vľavo		20	110	4	760,00

236-00	Oporný múr na D3 v km 31,298 - 31,445 vľavo	20	140	4	4 260,0
237-00	Oporný múr na D3 v km 31,267 - 31,359 vpravo	20	120	4	3 760,0
239-00	Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316	20	200	4	5 760,0
240-00	Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625	20	140	4	4 260,0
250-00	Zárubný múr na D3 v km 25,140 - 25,885 vpravo	20	160	4	4 760,0
251-00	Zárubný múr na D3 v km 25,940 - 26,020 vpravo	20	120	4	3 760,0
252-00	Zárubný múr na D3 v km 26,150 - 26,480 vpravo	20	120	4	3 760,0
253-00	Zárubný múr na D3 v km 28,630 - 29,640 vpravo	20	120	4	3 760,0
254-00	Zárubný múr na D3 v km 30,335 - 30,625 vpravo	20	120	4	3 760,0
260-00	Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci	20	90	4	3 010,0
261-00	Oporný múr na preložke cesty I/11 pri ČOV Krásno nad Kysucou	20	160	4	4 760,0
262-00	Oporný múr na napojení cesty III/011087 na cestu I/11 pri K. Lieskovci	20	160	4	4 760,0
290-02	Protihluková stena na D3 v km 22,200 - 23,500 vpravo		120	4	3 060,0
290-03	Protihluková stena na D3 v km 23,250 - 23,850 vpravo		100	4	2 560,0
290-04	Protihluková stena na D3 v km 24,750 - 25,380 vľavo		100	4	2 560,0
290-05	Protihluková stena na D3 v km 25,380 - 26,400 vľavo		160	4	4 060,0
290-06	Protihluková stena na D3 v km 25,088 - 26,200 v strednom páse		160	4	4 060,0
290-07	Protihluková stena na ceste I/11 vľavo		140	4	3 560,0
290-08	Protihluková stena na D3 v km 26,475 - 27,650 vpravo		120	4	3 060,0
290-09	Protihluková stena na D3 v km 27,450 - 28,350 vľavo		100	4	2 560,0
290-10	Protihluková stena na D3 v km 27,650 - 28,325 vpravo		120	4	3 060,0
290-11	Protihluková stena na D3 v km 29,100 - 30,970 vľavo		100	4	2 560,0
290-12	Protihluková stena na D3 v km 29,675 - 29,925 vpravo		80	4	2 060,0
290-13	Protihluková stena na D3 v km 30,625 - 31,330 vpravo		100	4	2 560,0
290-14	Protihluková stena na vetve F križovatky Krásno n/K v km 0,320 - 0,485 vpravo		100	4	2 560,0
290-15	Protihluková stena na D3 v km 32,450 - 32,700 vľavo		100	4	2 560,0
301-00	Oplotenie diaľnice D3	10	50	4	1 660,0
302-00	Náhradné oplotenie v Krásne nad Kysucou		35	4	935,0
311-01	Sadovnicke úpravy		50	10	1 400,0
311-02	Terénne úpravy		50	10	1 400,0
311-11	Spevnené plochy		50	10	1 400,0
311-31	Drobná architektúra		50	10	1 400,0
311-51	Vonkajšia kanalizácia dažďová a odľučovač ropných látok	50		10	1 900,0
311-53	Vodovodná prípojka pre odpočívadlo	45		7	1 680,0
311-61	Prípojka VN - 22 kV pre ts odpočívadlo Krásno nad Kysucou	150			5 250,0
311-62	Kiosková trafostanica	100			3 500,0
311-63	Vonkajšie osvetlenie	100			3 500,0
311-64	NN prípojka k dynamickým váham	100			3 500,0
311-65	Telefónna prípojka pre odpočívadlo	100			3 500,0
311-71	Plynovodná prípojka NTL pre odpočívadlo	36	22		1 810,0
501-00	Kanalizácia diaľnice km 22,225 - 33,017	108	300	50	12 030,0
506-00	Preložka kanalizácie do ČOV v obci Kysucký Lieskovec	51	100	14	4 495,0
510-00	Úprava kanalizácie DN 250 v križovatke Krásno nad Kysucou	9	30	6	1 155,0
511-00	Preložka kanalizácie Komad		54	20	1 650,0
521-00	Preložka vodovodu DN 800 km 22,225 - 24,125	61	110		4 880,0
521-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 22,225 - 24,125 D3	28	17		1 850,0
522-00	Preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 23,294 - 23,357	28	17		1 850,0
523-00	Preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 - 23,361	28	17		1 850,0
524-00	Preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,103 - 23,352	28	17		1 850,0
525-00	Preložka vodovodu DN 800 km 24,375 - 24,520	28	26	25	2 850,0
525-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 24,375 - 24,520 D3	10	20	15	1 520,0
526-00	Preložka vodovodu DN 80 km 27,885 - 27,975	29	25		2 180,0
527-00	Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 - 28,150	50	18		2 880,0
527-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 27,965 - 28,150 D3	20	18		1 530,0
528-00	Preložka vodovodu DN 800 km 29,734 - 29,766	50	18		2 880,0
528-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 29,734 - 29,766 D3	16	23		1 520,0
530-00	Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 - 30,673	28	12		1 680,0
531-00	Preložka vodovodu DN 100 km 30,878 - 30,910	28	12		1 680,0
532-00	Preložka vodovodu DN 150 km 30,871 - 31,151	28	17		1 850,0
533-00	Preložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,141 - 31,485	28	17		1 850,0
534-00	Preložka vodovodu DN 600 km 31,282 - 31,459	50	18		2 880,0
534-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 31,282 - 31,459 D3	20	18		1 530,0
536-00	Preložka vodovodu DN 150 km 31,305 - 32,932	50	18		2 880,0
573-00	Úprava potoka Lodnianska	15	20		1 370,0
574-00	Úprava Marusovho potoka	15	15		1 200,0
575-00	Úprava bezmenného potoka v km 23,924 D3	15	15		1 200,0
576-00	Úprava bezmenného potoka v km 26,520 D3	15	15		1 200,0
577-00	Úprava Drozdovho potoka	15	15		1 200,0
578-00	Úprava bezmenného potoka v km 27,448 D3	15	15		1 200,0
579-00	Úprava bezmenného potoka v km 27,954 D3	15	20		1 370,0
580-00	Úprava bezmenného potoka v km 28,600 D3	15	15		1 200,0
581-00	Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3	15	15		1 200,0
583-00	Úprava bezmenného potoka v km 31,700 D3	15	20		1 370,0
601-01	Preložka 2x110 kV v č. 7855/603 v km 22,600 D3	8	130	16	5 150,0
601-02	Preložka 2x110 kV v č. 7855/603 v km 26,800 D3	18	102	8	4 500,0
601-03	Preložka 2x110 kV v č. 7855/603 v km 29,100 D3	30	119		5 510,0
612-00	Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190 km : 2,5 - 3 D3		50	30	2 560,0
613-00	Preložka 22 kV i č. 109, km 23,046 D3	4	8		2 300,0
614-00	Preložka TS SSE 6195, 22/0,4 kV, 100kVA, km 23,117 D3		78		2 730,0
615-00	Preložka 22 kV prípojky pre pilu, km 23,115 D3		70	98	2 410,0
616-00	Preložka 22 kV prípojky Ochodnica km 23,758 D3		65		2 210,0
617-00	Preložka 22 kV i č. 119, km 25,2 D3		70		2 410,0
618-00	Preložka 22 kV prípojky Dráždovci km 26,7 D3		70		2 410,0
619-00	Preložka 22 kV prípojky Mikulajkovci km 27,2 D3		70		2 410,0
620-00	Preložka 22 kV i č. 119, km 27,9 - 28,15 D3		70		2 410,0
621-00	Preložka 22 kV prípojky Krásno nad Kysucou TS Jastrabá, km 28,1 D3		70		2 410,0
622-00	Preložka 22 kV prípojky Krásno nad Kysucou TS Jastrabá, km 28,1 D3		70		2 410,0

	- €	20	140	4	4 260,00 €
	- €	20	120	4	3 760,00 €
	- €	20	200	4	5 760,00 €
	- €	20	140	4	4 260,00 €
	- €	20	160	4	4 760,00 €
	- €	20	120	4	3 760,00 €
	- €	20	120	4	3 760,00 €
	- €	20	120	4	3 760,00 €
	- €	20	120	4	3 760,00 €
	- €	20	90	4	3 010,00 €
	- €	20	160	4	4 760,00 €
	- €	20	160	4	4 760,00 €
	- €		120	4	3 060,00 €
	- €		100	4	2 560,00 €
	- €		100	4	2 560,00 €
	- €		160	4	4 060,00 €
	- €		160	4	4 060,00 €
	- €		140	4	3 560,00 €
	- €		120	4	3 060,00 €
	- €		100	4	2 560,00 €
	- €		120	4	3 060,00 €
	- €		100	4	2 560,00 €
	- €		80	4	2 060,00 €
	- €		100	4	2 560,00 €
	- €		100	4	2 560,00 €
	- €		100	4	2 560,00 €
	- €	10	50	4	1 660,00 €
	- €		35	4	935,00 €
	- €		50	10	1 400,00 €
	- €		50	10	1 400,00 €
	- €		50	10	1 400,00 €
	- €		50	10	1 400,00 €
	- €	50		10	1 900,00 €
	- €	45		7	1 680,00 €
	- €	150			5 250,00 €
	- €	100			3 500,00 €
	- €	100			3 500,00 €
	- €	100			3 500,00 €
	- €	100			3 500,00 €
	- €	36	22		1 810,00 €
	- €	108	300	50	12 030,00 €
	- €	51	100	14	4 495,00 €
	- €	9	30	6	1 155,00 €
	- €		54	20	1 650,00 €
	- €	61	110		4 885,00 €
	- €	28	17		1 855,00 €
	- €	28	17		1 855,00 €
	- €	28	17		1 855,00 €
	- €	28	17		1 855,00 €
	- €	28	26	4	2 855,00 €
	- €	10	20		1 525,00 €
	- €	29	25		2 180,00 €
	- €	50	18		2 880,00 €
	- €	20	18		1 530,00 €
	- €	50	18		2 880,00 €
	- €	16	23		1 525,00 €
	- €	28	12		1 680,00 €
	- €	28	12		1 680,00 €
	- €	28	17		1 855,00 €
	- €	28	17		1 855,00 €
	- €	50	18		2 880,00 €
	- €	20	18		1 530,00 €
	- €	50	18		2 880,00 €
	- €	15	20		1 375,00 €
	- €	15	15		1 200,00 €
	- €	15	15		1 200,00 €
	- €	15	15		1 200,00 €
	- €	15	15		1 200,00 €
	- €	15	15		1 200,00 €
	- €	15	20		1 375,00 €
	- €	15	15		1 200,00 €
	- €	15	15		1 200,00 €
	- €	15	20		1 375,00 €
	- €	8	130	16	5 150,00 €
	- €	18	102	8	4 500,00 €
	- €	30	119		5 515,00 €
	- €		50	4	2 560,00 €
	- €	45	8		2 305,00 €
	- €		78		2 730,00 €
	- €			38	2 450,00 €
	- €		70		2 450,00 €
	- €		65		2 275,00 €
	- €		70		2 450,00 €
	- €		70		2 450,00 €
	- €		70		2 450,00 €
	- €		70		2 450,00 €
	- €		70		2 450,00 €

623-00	Preložka 22 kV I.č. 114 v križovatke Krásno nad Kysucou	65				2 275,00	
623-01	Preložka TS 22/0,4 kV - SOUND Krásno nad Kysucou	75				2 625,00	
623-02	Preložka 22 kV prípojky - TS KOMAD	70				2 450,00	
624-00	Preložka 22 kV I.č. 109 pri súbahu s cestným obj. 135-00	65				2 275,00	
625-00	Preverenie 22 kV I.č. 114, km 31,419 D3	35				1 225,00	
626-00	Preložka 22 kV káblového vedenia na C.I/11, km 0,420	65				2 275,00	
627-00	Preložka 22 kV káblového vedenia, km 31,648 D3	65				2 275,00	
632-00	Preložka 0,4 kV vedenia, km 23,335 D3			60		1 500,00	
633-00	Preložka 0,4 kV prípojky pre zariadenia SVS a s., km 23,328			70		1 750,00	
634-00	Preložka 0,4 kV vedenia (do Blažkova), km 28,14 D3			70		1 750,00	
635-00	Preložka 0,4 kV prípojky (ku skup RD) , km 29,8 D3	46				1 610,00	
636-00	Preložka 0,4 kV vedenia, km 30,680 D3	46				1 610,00	
637-00	Preložka 0,4 kV vedenia, km 30,840 D3	46				1 610,00	
638-00	Preložka 0,4 kV vedení, km 31,240 D3	50				1 750,00	
639-00	Preložka NN prípojky T- mobile km 29,5 - 29,6 D3	52				1 820,00	
640-00	Prípojka 0,4 kV prípojky pre RStP -SPP	50				1 750,00	
641-00	Prípojka 0,4 kV pre VO v Krásne nad Kysucou	50				1 750,00	
642-00	Preložka VO na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovi	55				1 925,00	
643-00	VO chodníka do Blažkova Krásno n/Kys	55				1 925,00	
644-00	Preložka VO v Krásne nad Kysucou	60				2 100,00	
645-00	Osvetlenie diaľničných privádzačov v Krásne nad Kysucou	95				3 325,00	
646-00	NN prípojka pre ISD, km 23,330	50				1 750,00	
651-00	Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5	50				1 750,00	
652-00	Preložka oblastného optického kábla v km 24,5 – 26,6	50				1 750,00	
653-00	Preložka oblastného optického kábla v km 26,6 - 29,8	50				1 750,00	
654-00	Preložka oblastného optického kábla v km 29,8 – 30,7	50				1 750,00	
655-00	Preložka oblastného optického kábla v km 30,9 – 31,4	50				1 750,00	
656-00	Preložka prípojného oblastného optického kábla Dunajov	50				1 750,00	
657-00	Preložka prípojného oblastného optického kábla Krásno nad Kysucou	50				1 750,00	
661-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4	50				1 750,00	
662-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8	50				1 750,00	
663-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 24,5 – 26,6	50				1 750,00	
664-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 26,6 - 29,8	50				1 750,00	
665-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 28,4 – 29,0	50				1 750,00	
666-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 29,8 – 30,7	50				1 750,00	
667-00	Preložka uzlového kábla v km 29,8 – 30,7	50				1 750,00	
668-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 31,2 – 31,4	50				1 750,00	
669-00	Preložka uzlového kábla v km 31,0 – 31,4	50				1 750,00	
670-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca na ceste I/11	50				1 750,00	
671-00	Preložka mts v km 23,0 - 24,1	50				1 750,00	
672-00	Preložka mts v km 26,6	50				1 750,00	
673-00	Preložka mts v km 27,0 - 29,8	50				1 750,00	
674-00	Preložka kábla mts pripojeného v UK v km 29,8 - 30,7	50				1 750,00	
675-00	Preložka mts v km 29,8 - 30,7	50				1 750,00	
676-00	Preložka mts v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11	50				1 750,00	
681-00	Preložka MR Kysucký Lieskovec	40				1 400,00	
682-00	Preložka MR Krásno nad Kysucou	40				1 400,00	
694-10	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	20		200	10	5 850,00	
694-11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	20		200	10	5 850,00	
711-00	Preložka STL plynovodu v km 23,350 D3	20				2 650,00	
712-00	Preložka STL plynovodu v km 28,100 D3	20				3 000,00	
713-00	Preložka STL plynovodu v km 31,200 D3	20				3 000,00	
714-00	Preložka regulačnej stanice plynovodu v križovatke Krásno n/K			10	4	4 710,00	
716-00	Preložka STL plynovodu v km 29,757 D3	10		150	80	6 700,00	
717-00	Preložka STL plynovodu v rekonštrukcii cesty I/11 v km 0,340 až 0,680	20		20		3 050,00	
801-00	Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11	4		60	60	3 280,00	
802-00	Prístupová cesta k opornému múru na ceste I/11			40	10	1 290,00	
811-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy			8	50	20	1 830,00
812-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy			8	50	25	1 905,00
813-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách			8	50	5	1 605,00
E	Doklady			10	10	10	750,00
F	Dokumentácia meračských prác	-	-	-	-	-	136 850,00
G	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-	-	-	-	-	204 460,00
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PP a LP	20		230		20	6 750,00
I	Dokumentácia prieskumov	-	-	-	-	-	277 783,00
	Doplňkový inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	-	-	-	-	-	263 928,00
	Archeologický prieskum				69	15	1 950,00
	Korózný a geoelektrický prieskum	100		82		38	6 120,00
	Seizmický prieskum				54		1 350,00
	Pedologický prieskum	70		65		24	4 435,00
	Diagnostika lávky SO 218-00 pre peších nad D3 v km 26,578						
	Diagnostika mosta SO 219-00 nad D3 v km 28,548						
J	Dokumentácia pre ŽSR				100	20	2 800,00
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			10	10	10	750,00
M.2	Projekt geotechnického monitoringu	8		140		10	3 930,00
N	Vplyv stavby na životné prostredie				110	10	2 900,00
O	Orientačný rozpočet	30		90		40	3 900,00
P	Podklady k žiadosti o vysporiadanie cestnej siete	10		20		10	1 000,00
Q	Návrh Projektu organizácie výstavby	20		100		4	3 260,00
R	Informačný bulletin	8		16		8	800,00
T	Projektový podklad pre 8a	10		20		10	1 000,00
	Navrhovaná cena bez DPH						1 02 648,00
	DPH 20%						60 529,00
	Navrhovaná cena s DPH						63 177,00

[illegible]

Špecifikácia ceny prác
D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica
Doplňkový inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

V zmysle ZoD				
Časť	Druh prác	m.j.	počet m.j	Cena za m.j. v € bez DPH
A	TERÉNNÉ PRÁCE			
	Vrtné práce			
	Vrt jadrový s dvojitou jadrovkou (WireLine aj PRESIO) zvislý vrátane prípravných prác, vstupov na pozemky, zariadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	220	135,00
	Vrt jadrový INKLINO s dvojitou jadrovkou WireLine zvislý vrátane zabudovania a 0. a 1. merania, vrátane prípravných prác, vstupov na pozemky, zariadenia staveniska, dopravy	m	100	145,00
	Vrt jadrový s jednoduchou jadrovkou zvislý do 20 m vrátane prípravných prác, vstupov na pozemky, zariadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	400	44,00
	Vrt jadrový s dvojitou jadrovkou (WireLine aj PRESIO) šikmý (do 50 m) vrátane prípravných prác, vstupov na pozemky, zariadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	240	145,00
	Vrt piezometrický vrátane prípravných prác, vstupov na pozemky, zariadenia staveniska, dopravy	m	50	85,00
	Vrt HG pozorovací na sledovanie HPV a realizáciu hydrodynamických skúšok vrátane zabudovania, vrátane prípravných prác, vstupov na pozemky, zariadenia staveniska, dopravy	m	100	110,00
	Kopané sondy - šachtice, vrátane prípravných prác, vstupov na pozemky, zariadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy sondy	m	20	150,00
	Geofyzikálne povrchové merania a karotáž			
	Geofyzikálne merania ME resp. kombinácia SOP+VES s hĺbkovým dosahom do 50 m na trase	m	1000	5,20
	Karotážne metódy (vrtý s dvojitou jadrovkou)	m	500	20,00
	Hydrogeologické práce			
	Odber vzoriek podzemnej vody z vrtov	ks	20	10,00
	Elektrický hladinomer s datalogerom plus inštalácia a zber dát	ks	5	650,00
	Hydrodynamická skúška	ks	3	750,00
	Priepustnosť horninového prostredia - nalievacia skúška	ks	3	750,00
	Terénne stanovenie základných fyzikálnych parametrov vody	ks	10	3,00
	Ostatné práce			
	Zabezpečenie vstupov na pozemky a vyjadrenia k inžinierskym sieťam, odťažba lesa, povolenia a pod	hod	100	45,00
	Zabezpečenie vybudovanie prístupových ciest k vrtom, úprava jestvujúcich alebo poškodených ciest	m	1000	5,00
B1	LABORATORNÉ PRÁCE A POĽNÉ SKÚŠKY			
	Laboratorné práce mechanika zemín			
	Odber vzoriek zemín (NV-50 ks; PV-60 ks; TV-20 ks; výluhy-10 ks) = 140 ks	ks	140	10,00
	Zeminy - neporušené vzorky NV - klasifikačný zbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	50	84,00
	Zeminy - porušené vzorky PV - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	60	82,50
	Zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	20	72,50
	CBR bez sytenia	ks	10	62,00
	Proctor standard - zhutniteľnosť súdržných zemín	ks	10	85,00
	Zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max objemovej hmotnosti	ks	3	64,00
	Pevnosť zemín v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	5	60,00
	Šmyková skúška nekonsolidovaná, neodvodnená - triaxiálna	ks	20	120,00
	Šmyková skúška nekonsolidovaná, odvodnená - krabicová (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	20	150,00
	Stlačiteľnosť zemín s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	25	65,50
	Obsah organických látok	ks	20	19,00
	Šmyková skúška vrcholová a reziduálna	ks	3	270,00
	Stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie cv STN 72 1027	ks	15	23,50
	Laboratorné práce mechaniky hornín (fyzikálne vlastnosti a PLT)			
	Odber vzoriek hornín (PLT-30 ks; MH-10 ks; fyzikálne vlastnosti-30 ks, Prostý tlak - 20 ks) = 90 ks	ks	90	10,00
	Fyzikálne vlastnosti hornín - úlomky (PLT)	ks	30	78,30
	PLT - POINT LOAD TEST (1 vzorka = 7 ks, resp úlomkov horniny)	ks	30	30,00
	Pevnosť v prostom tlaku (prírodná vlhkosť)	ks	20	36,00
	Mechanicko-deformačné parametre hornín, pevnosť a fyzikálne vlastnosti (na ja tre)	ks	10	233,00
	Poľné skúšky			
	Piezometrická skúška s vyhodnotením	ks	10	165,00
	Dynamická penetračná skúška	m	10	30,00
	Dynamická skúška s vyhodnotením - STN EN ISO 47 1-4	ks	50	350,00
	Inkrementrické merania	m	10	10,00
LABORATORNÉ PRÁCE: CHÉMIE V ŽD A ZEMÍN				

Celková cena v € bez DPH
147 530,00 €
114 850,00 €
29 700,00 €
14 500,00 €
17 600,00 €
34 800,00 €
4 250,00 €
11 000,00 €
3 000,00 €
15 200,00 €
5 200,00 €
10 000,00 €
7 980,00 €
200,00 €
3 250,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
30,00 €
9 500,00 €
4 500,00 €
5 000,00 €

53 191,00 €
22 542,00 €
1 400,00 €
4 200,00 €
4 950,00 €
1 450,00 €
620,00 €
850,00 €
192,00 €
300,00 €
2 400,00 €
3 000,00 €
1 637,50 €
380,00 €
810,00 €
352,50 €
7 199,00 €
900,00 €
2 349,00 €
900,00 €
720,00 €
2 330,00 €
23 450,00 €
1 650,00 €
3 300,00 €
17 500,00 €
100,00 €
2 100,00 €

V zmysle Dodatku č.1		
počet m.j	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
		-35 738,70 €
		-29 818,50 €
311,3	135,00	42 025,50 €
-100	145,00	-14 500,00 €
-176	44,00	-7 744,00 €
-240	145,00	-34 800,00 €
-50	85,00	-4 250,00 €
-100	110,00	-11 000,00 €
3	150,00	450,00 €
		966,80 €
2109	5,20	10 966,80 €
-500	20,00	-10 000,00 €
		-5 637,00 €
-14	10,00	-140,00 €
-5	650,00	-3 250,00 €
-3	750,00	-2 250,00 €
0	750,00	0,00 €
1	3,00	3,00 €
		-1 250,00 €
0	45,00	0,00 €
-250	5,00	-1 250,00 €

		-10 096,00 €
		-11 942,50 €
-51	10,00	-510,00 €
-21	84,00	-1 764,00 €
-7	82,50	-577,50 €
-14	72,50	-1 015,00 €
-4	62,00	-248,00 €
-4	85,00	-340,00 €
-3	64,00	-192,00 €
-2	60,00	-120,00 €
-19	120,00	-2 280,00 €
-15	150,00	-2 250,00 €
-19	65,50	-1 244,50 €
-20	19,00	-380,00 €
-3	270,00	-810,00 €
-9	23,50	-211,50 €
		3 756,50 €
83	10,00	830,00 €
35	78,30	2 740,50 €
60	30,00	1 800,00 €
-6	36,00	-216,00 €
-6	233,00	-1 398,00 €
		-1 910,00 €
56	165,00	9 240,00 €
245	30,00	7 350,00 €
-50	350,00	-17 500,00 €
-100	10,00	-1 000,00 €
		- 680,00 €

V zmysle ZoD a Dodatku č.1		
počet m.j	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
		111 791,30 €
		85 031,50 €
531,3	135,00	71 725,50 €
0	145,00	0,00 €
224	44,00	9 856,00 €
0	145,00	0,00 €
0	85,00	0,00 €
0	110,00	0,00 €
23	150,00	3 450,00 €
		16 166,80 €
3109	5,20	16 166,80 €
0	20,00	0,00 €
		2 343,00 €
6	10,00	60,00 €
0	650,00	0,00 €
0	750,00	0,00 €
3	750,00	2 250,00 €
11	3,00	33,00 €
		8 250,00 €
100	45,00	4 500,00 €
750	5,00	3 750,00 €

		43 095,00 €
		10 599,50 €
89	10,00	890,00 €
29	84,00	2 436,00 €
53	82,50	4 372,50 €
6	72,50	435,00 €
6	62,00	372,00 €
6	85,00	510,00 €
0	64,00	0,00 €
3	60,00	180,00 €
1	120,00	120,00 €
5	150,00	750,00 €
6	65,50	393,00 €
0	19,00	0,00 €
0	270,00	0,00 €
6	23,50	141,00 €
		10 955,50 €
173	10,00	1 730,00 €
65	78,30	5 089,50 €
90	30,00	2 700,00 €
14	36,00	504,00 €
4	233,00	932,00 €
		21 540,00 €
66	65,00	10 890,00 €
355	30,00	10 350,00 €
0	50,00	0,00 €
0	10,00	0,00 €
		40,00 €

B2	Základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	20	65,00	
	Minimálny rozsah pre pitnú vodu podľa NV SR 496/2010 Z. z.	ks	5	100,00	
	Rozbor zeminy - agresivita (tab. 2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	10	30,00	
C	GEODETICKÉ PRÁCE				
	Vytýčenie vrtov, penetračných sond, kopaných šachtíc, geofyzikálnych profilov	ks	150	30,00	
	Polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, kopaných šachtíc, geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	150	30,00	
	Polohové a výškové zameranie stabilných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	500	1,50	
D	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				
	Projekt geologickej úlohy	ks	2	850,00	
	Denný úhrn zrážok údaje z najbližšej stanice SHMÚ (zrážky a teplota)	deň	365	1,80	
	Hydrogeologický posudok a pasport studní	ks	1	4 000,00	
	Záverečné spracovanie: záverečná správa; grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archivných i realizovaných- diel a profilov, účelová IG mapa, geologická mapa M 1:1000, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilné výpočty, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, geotechnické zhodnotenie trasy, horninového masívu, zakladania mostných objektov) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archivných i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, stabilné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, zosuvných profilov, technická správa) + CD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) v počte kusov uvedenom v súťažných podkladoch časti B.1 Príloha č. 1	hod	1 000	45,00	
	Navrhovaná cena bez DPH				
	DPH 20 %				
	Navrhovaná cena spolu				

1 300,00 €
500,00 €
300,00 €

9 750,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
750,00 €

51 357,00 €
1 700,00 €
657,00 €
4 000,00 €

45 000,00 €

263 928,00 €
52 785,60 €
316 713,60 €

-14	65,00	-910,00 €
-5	100,00	-500,00 €
-9	30,00	-270,00 €

		8 370,00 €
-30	30,00	-900,00 €
334	30,00	10 020,00 €
-500	1,50	-750,00 €

		-967,00 €
-1	850,00	-850,00 €
-65	1,80	-117,00 €
0	4 000,00	0,00 €

0	45,00	0,00 €
---	-------	--------

		-40 111,70 €
		-8 022,34 €
		-48 134,04 €

6	65,00	390,00 €
0	100,00	0,00 €
1	30,00	30,00 €

		18 120,00 €
120	30,00	3 600,00 €
484	30,00	14 520,00 €
0	1,50	0,00 €

		50 390,00 €
1	850,00	850,00 €
300	1,80	540,00 €
1	4 000,00	4 000,00 €

1 000	45,00	45 000,00 €
-------	-------	-------------

		223 816,30 €
		44 763,26 €
		268 579,56 €

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia meračských prác a Dokumentácia pre majetkovoprávne vyrovnanie

Stavba : D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

V zmysle ZoD					
Položka	Typ dokumentácie	m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	jednotková cena	
F. Dokumentácia meračských prác					
F.1	Účelová mapa	ha	200	250,00	
F.1.1	Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí	100 m	800	60,00	
F.2.1	Vytyčovací sieť - návrh obnovy- vybudovanie a určenie parametrov bodu so závislov centráciou (pilier)	bod	13	880,00	
F.2.2	Vytyčovací sieť - návrh obnovy- vybudovanie a určenie parametrov bodu s oceleovou pažnicou	bod	37	650,00	
F.3	Podklady pre geometrické plány	100 m	480	7,00	
Dokumentácia meračských prác - cena celkom					
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie					
G.1	GP pre trvalý záber	100 m	500	95,00	
G.2	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	280	90,00	
G.3	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)	100 m	803	80,00	
G.4	Výkupné elaboráty	vlastník	6398	8,00	
G.5	Podklady pre geometrické plány	100m	480	6,00	
G.6	Zoznam dotknutých parciel	parcela	1682	8,00	
Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie - cena celkom					

Tabuľka č. 3

bez DPH
50 000,00
48 000,00
11 440,00
24 050,00
3 360,00
136 850,00 €

V zmysle Dodatku č.1		
Predpokladané množstvo m.j.	jednotková cena	bez DPH
25	250,00	6 250,00
143	60,00	8 580,00
0	880,00	0,00
0	650,00	0,00
0	7,00	0,00
		14 830,00 €

V zmysle ZoD a Dodatku č.1		
Predpokladané množstvo m.j.	jednotková cena	bez DPH
225	250,00	56 250,00
943	60,00	56 580,00
13	880,00	11 440,00
37	650,00	24 050,00
480	7,00	3 360,00
		151 680,00 €

47 500,00
25 200,00
64 240,00
51 184,00
2 880,00
13 456,00
204 460,00 €

0	95,00	0,00
0	90,00	0,00
0	80,00	0,00
0	8,00	0,00
0	6,00	0,00
0	8,00	0,00
		- €

V zmysle ZoD a Dodatku č.1		
500	95,00	47 500,00
280	90,00	25 200,00
803	80,00	64 240,00
6398	8,00	51 184,00
480	6,00	2 880,00
1682	8,00	13 456,00
		204 460,00 €

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka

Dokumentácia meračských prác a Dokumentácia pre majetkovoprávne vyrovnanie

Stavba : D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

V zmysle ZoD

Položka	Typ dokumentácie	m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	jednotková cena	bez DPH
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie					
G.1	GP pre trvalý záber	100 m	500	95,00	47 500
G.2	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	280	90,00	25 200
G.3	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)	100 m	803	80,00	64 240
G.4	Výkupné elaboráty	vlastník	6398	8,00	51 184
G.5	Podklady pre geometrické plány	100m	480	6,00	2 880
G.6	Zoznam dotknutých parciel	parcela	1682	8,00	13 456
Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie - cena celkom					204 460,00

V zmysle ZoD

Názov časti dokumentácie	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
	45,00	35,00	25,00	15,00	
	Potrebný počet hodín				v €
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PP a LP	20	230	20	6 750,00

V zmysle ZoD a Dodatku č.1								
Predpokladané množstvo m.j. Dunajov	jednotková cena	bez DPH	Predpokladané množstvo m.j. Krásno nad Kysucou	jednotková cena	bez DPH	Predpokladané množstvo m.j. Kysucký Lieskovec	jednotková cena	bez DPH
48	95,00	4 560,00	297	95,00	28 215,00	155	95,00	14 725,00
72	90,00	6 480,00	184	90,00	16 560,00	24	90,00	2 160,00
231	80,00	18 480,00	247	80,00	19 760,00	325	80,00	26 000,00
906	8,00	7 248,00	2703	8,00	21 624,00	2789	8,00	22 312,00
97	6,00	582,00	189	6,00	1 134,00	194	6,00	1 164,00
325	8,00	2 600,00	758	8,00	6 064,00	599	8,00	4 792,00
		39 950,00 €			93 357,00 €			71 153,00 €

V zmysle ZoD a Dodatku č.1 - Dunajov				
sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
45,00	35,00	25,00	15,00	
Potrebný počet hodín				v €
	7	75	7	2 225,00 €

V zmysle ZoD a Dodatku č.1 - Krásno nad Kysucou				
sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
45,00	35,00	25,00	15,00	
Potrebný počet hodín				v €
	7	75	7	2 225,00 €

V zmysle ZoD a Dodatku č.1 - Kysucký Lieskovec				
sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
45,00	35,00	25,00	15,00	
Potrebný počet hodín				v €
	6	80	6	2 300,00 €

Špecifikácia ceny prác
 Podatok stavebného zámeru
 Stavba : D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
		45,00	35,00	25,00	15,00	
		Potrebný počet hodín				
A	Správa	8	8	8	4	900,00 €
B	Ekonomická správa	40	80	280	80	12 800,00 €
C	Výkresy	40	40	40	40	4 800,00 €
D	Doklady			10	10	400,00 €
Navrhovaná cena bez DPH						18 900,00 €
DPH 20 %						3 780,00 €
Navrhovaná cena						22 680,00 €

Technická ponuka
dokumentácia na ponuku (DP)
Stavba : D3 Kysucké Nové Mesto - Ošadnica

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
		45,00	35,00	25,00	15,00	
		Potrebný počet hodín				
3	Zväzok 3 Technické špecifikácie	-	-	-	-	4 310,00 €
3.1	Všeobecné informácie a požiadavky	8	8	40	30	2 090,00 €
3.2	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)	4	8	8	30	1 110,00 €
3.3	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	4	8	8	30	1 110,00 €
4	Zväzok 4 Cenová časť	-	-	-	-	10 110,00 €
4.1	Preambula	8			10	510,00 €
4.2	Príkaz výmer	40	40	40	40	4 800,00 €
4.3	Teoretické ocenenie stavby	40	40	40	40	4 800,00 €
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (prevezme sa DSP)	-	-	-	-	-
Navrhovaná cena bez DPH						14 420,00 €
DPH 20%						2 884,00 €
Navrhovaná cena s DPH						17 304,00 €

**Informácia ceny prác
občianskeho dozoru (AD)**

Tabuľka č. 6

stavba : DS Kysucke Nove Mesto - Oščadnica

		sadzba €/h	Cena celkom
		25,00	
		Predpokladaný počet hodín	
			V €
	Výkon činnosti AD	2 520	63 000,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH		63 000,00 €
	DPH 20%		12 600,00 €
	Navrhovaná cena s DPH		75 600,00 €

Špecifikácia ceny prác
 Koordinátor dokumentácie (KD)
 Stavba : D3 Kysucké Nové Mesto - Ošádnic

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	Cena celkom v €
	15,00	
	Predpokladaný počet hodín	
Pracovná časť KD	2 520	37 800,00 €
Navrhovaná cena bez DPH		37 800,00 €
DPH 20%		7 560,00 €
navrhovaná cena s DPH		45 360,00 €

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka

Stavba : D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

V zmysle ZoD				
		Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
1	Dokumentácia na stavebné povolenie(DSP) v podrobnosti na realizáciu stavby(DRS)	1 302 648,00 €	260 529,60 €	1 563 177,60 €
2	Dodatok stavebného zámeru	18 900,00 €	3 780,00 €	22 680,00 €
3	Dokumentácia na ponuku DP	14 420,00 €	2 884,00 €	17 304,00 €
4	Autorský dozor AD	63 000,00 €	12 600,00 €	75 600,00 €
5	Koordinátor dokumentácie KD	37 800,00 €	7 560,00 €	45 360,00 €
	Cena celkom	1 436 768,00 €	287 353,60 €	1 724 121,60 €
Celková cena		1 436 768,00 €	287 353,60 €	1 724 121,60 €

0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €

V zmysle Dodatku č.1		
Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
28 673,30 €	5 734,66 €	34 407,96 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
28 673,30 €	5 734,66 €	34 407,96 €
28 673,30 €	5 734,66 €	34 407,96 €

V zmysle ZoD a Dodatku č.1		
Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
1 331 321,30 €	266 264,26 €	1 597 585,56 €
18 900,00 €	3 780,00 €	22 680,00 €
14 420,00 €	2 884,00 €	17 304,00 €
63 000,00 €	12 600,00 €	75 600,00 €
37 800,00 €	7 560,00 €	45 360,00 €
1 465 441,30 €	293 088,26 €	1 758 529,56 €
1 465 441,30 €	293 088,26 €	1 758 529,56 €



VEREJNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2020

ROZHODNUTIE o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Kysucký Lieskovec

Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“)

n a r i a d' u j e

pozemkové úpravy (ďalej len „PÚ“) k nehnuteľnostiam v katastrálnom území **Kysucký Lieskovec**, ktoré sa budú vykonávať z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, t. j. potreby usporiadania vlastníckych a užívateľských pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-ZA-PLO“):

1. podľa § 8 ods. 1 písm. a) a § 3 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

u r č u j e

obvod PÚ, ktorým je katastrálne územie **Kysucký Lieskovec**;

2. podľa § 8 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

v y n í m a

z obvodu PÚ pozemky zastavaného územia obce (intravilán) **Kysucký Lieskovec** tak, ako je vyznačený v mapovom podklade v mierke 1 : 15000, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia.

3. podľa § 8 ods. 1 písm. c) a § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

u r č u j e

lehotu 90 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov PÚ. Zhromaždenie zvolá OÚ-ZA-PLO a Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci verejnou vyhláškou;

4. podľa § 11 ods. 27 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

u r č u j e

zákaz nakladania pre pozemky vo vlastníctve štátu a obce, ktoré sú určené pre spoločné zariadenia a opatrenia. Obmedzenie vyznačí katastrálny odbor Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia na základe oznámenia OÚ-ZA-PLO zapísaním poznámky nasledovného znenia: „*Poznamenáva sa zákaz nakladania podľa § 11 ods. 27 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov*“ k pozemkom, uvedeným v oznámení;

5. podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 26 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

o b m e d z u j e

účastníkov konania nasledovne: Bez súhlasu OÚ-ZA-PLO nie je možné v obvode PÚ

- *meniť spôsob využitia pozemku,*
- *zriaďovať, meniť alebo zrušiť vodohospodárske zariadenia,*
- *zriaďovať, meniť alebo zrušiť stavby na dotknutých pozemkoch,*
- *zriaďovať, meniť alebo zrušiť ovocné sady, stromovú zeleň,*
- *meniť druh pozemku z poľnohospodárskej do lesnej pôdy,*
- *vykonávať realizáciu investičných zámerov*

6. podľa § 8 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

v y z ý v a

vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho podniku, lesného podniku alebo hospodárskeho subjektu, aby OÚ-ZA-PLO a doterajšiemu nájomcovi do 31.05.2021 oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania;

7. podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

u p o z o r ň u j e

fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté PÚ v ich pôsobnosti alebo v ich právach, že sú povinné do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia informovať OÚ-ZA-PLO o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastní alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode PÚ a môžu mať vplyv na konanie o PÚ.

8. podľa § 8 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

predpokladaný termín schválenia vykonania projektu PÚ, ktorý je 41 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nariadení PÚ.

O d ô v o d n e n i e.

Bývalý Pozemkový úrad v Čadci pod č. 1186/91 zo dňa 9.10. 1991 podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nariadil prípravné konanie PÚ v katastrálnom území Kysucký Lieskovec z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom.

Cieľom vypracovania projektu PÚ je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v katastrálnom území Kysucký Lieskovec a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Obec Kysucký Lieskovec je súčasťou dolných Kysúc. Nachádza sa 15 km severne od Žiliny a 5 km od Kysuckého Nového Mesta, pri ústí potoka Lodňanky do rieky Kysuca. Na mape je obec Kysucký Lieskovec zaznačená na 18.811 západnej zemepisnej dĺžky a 49.337 severnej zemepisnej šírky. Katastrálne územie obce susedí s katastrálnymi územiami Lodno, Ochodnica, Kysucké Nové Mesto a Povina. Územie katastra odvodňuje rieka Kysuca, do ktorej sa vlieva potok Lodňanka a niekoľko menších potokov. Typ reliéfu tvorí poväčšine vrchovina s plochými chrbtami. Rozpätie nadmorských výšok je od 368 metrov (od nivy rieky Kysuca) po 800 metrov (po vrchol Pleša). Z aspektu územnej ochrany prírody leží kataster obce v území s I. stupňom ochrany prírody a krajiny. Juhovýchodne od obce sa nachádza Národný park Malá Fatra. Z hľadiska ochrany vôd do katastra obce Kysucký Lieskovec zasahuje chránená oblasť pre odber pitnej vody – Chránená vodohospodárska oblasť Beskydy – Javorníky a tiež ochranné pásmo vodárenského zdroja.

V štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „PPF“) výrazne dominujú trvalé trávne porasty, ktoré tvoria 3/4 poľnohospodársky využívanej pôdy. Iba 1/4 výmery PPF (cca 80 ha) je využívaná ako orná pôda. Vzhľadom k rozsiahlym plochám trvalých trávnych porastov priaznivé podmienky má najmä živočíšna poľnohospodárska výroba. V katastri obce hospodári aj jeden subjekt poľnohospodárskej veľkovýroby – spoločnosť AGO, spol. s r.o., Kysucký Lieskovec. Ten sa v Kysuckom Lieskovci zameriava na chov hospodárskych zvierat. Lesné pozemky v katastri obce tvoria rozlohu 644 ha. Lesné a pozemkové hospodárstvo v katastri obce Kysucký Lieskovec realizuje Urbárske pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec a Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec.

Nakoľko bývalý Obvodný pozemkový úrad v Čadci zistil, že v katastrálnom území Kysucký Lieskovec bol schválený a do katastra nehnuteľností zapísaný register obnovennej evidencie pozemkov (17.04.2008) vydal oznámenie o nariadení konania o začatí PÚ v katastrálnom území Kysucký Lieskovec podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pod č. ObPÚ- 2013/00043-01/A09 zo dňa 16.01.2013. V priebehu prípravného konania OPÚ-CA prerokoval dôvody PÚ, obvod PÚ a vyňatie pozemkov z PÚ, obmedzenia účastníkov PÚ.

s Obecným úradom v Kysuckom Lieskovci a Obecným zastupiteľstvom dňa 16.11.2012, 17.01.2013, 11.09.2015, správou katastra Kysucké Nové Mesto, orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, orgánom ochrany životného prostredia, Slovenským pozemkovým fondom – region. pracoviskom v Žiline a užívateľmi poľnohospodárskej a lesnej pôdy v katastrálnom území Kysucký Lieskovec. Správny orgán zaslal vlastníkom informáciu o účele, cieľoch a význame PÚ jednak prostredníctvom letákov a tiež v spolupráci s obecným úradom prostredníctvom relácie v miestnom rozhlase. V nadväznosti na rokovania s obcou bol dohodnutý spôsob zisťovania záujmu vlastníkov o realizáciu PÚ. Vlastníci vyjadrovali záujem o PÚ formou prehlásení, ktoré boli súčasťou rozposlaných anketových lístkov. Po ich vyhodnotení bolo zistené, že záujem o realizáciu PÚ majú vlastníci, ktorí v katastrálnom území Kysucký Lieskovec (mimo zastavaného územia obce) vlastní 65 % výmery pôdy.

Z doručených vyjadrení orgánov a organizácií (Obvodného úradu životného prostredia v Žiline, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Bratislava, Vodohospodárskej výstavby, š. p. Bratislava, Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s. Žilina, Lesov SR, š. p. Čadca, Slovenského pozemkového fondu, region. pracovisko Žilina, Obce Kysucký Lieskovec), ako aj užívateľov pôdy (obchodnej spoločnosti AGO spol. s r.o., Kysucký Lieskovec 202, Združenia individuálnych vlastníkov lesa PS Kysucký Lieskovec, Urbárskeho pozemkového spoločenstva Kysucký Lieskovec) je zrejmé, že nie sú výhrady a ani námietky k vykonaniu PÚ. Z vyjadrení vyplýva povinnosť rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jednotlivých inžinierskych sietí – nadzemné vzdušné a podzemné vedenia, rešpektovať územný koridor diaľnice D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto aj s ochranným pásmom, územnú rezervu pre projekt Vážskej vodnej cesty a ochranné pásmo rieky Kysuca.

V rámci prípravného konania bol určený obvod PÚ a pozemky, ktoré budú z obvodu PÚ vyňaté (zastavané územie obce – intravilán). Obvod projektu PÚ tvoria pozemky o výmere 1112 ha, z toho pozemky patriace do PPF majú výmeru 386 ha (34,7%) a pozemky patriace do lesného pôdneho fondu majú výmeru 644 ha (57,9%), zvyšok výmery obvodu projektu PÚ t. j. 82 ha (7,4%) tvoria pozemky patriace do ostatnej plochy, zastavanej plochy a vodnej plochy. Analýzou údajov KN bolo zistené, že v predpokladanom obvode projektu PÚ bolo v čase prípravného konania 2362 vlastníkov; z toho počet známych so známym pobytom 1962 (83 %) a počet nezistených vlastníkov 400 (17%). Ďalej bolo zistené, že v predpokladanom obvode projektu PÚ v priemere na jedného vlastníka pripadlo 28,17 parciel a priemerná výmera vlastníctva jedného vlastníka je 4789,49 m². Zistený bol aj vysoký počet spoluvlastníkov jednej parcely, kde priemerný počet spoluvlastníkov v predpokladanom obvode PÚ bol 17,33. Usporiadanie pozemkov jednotlivých vlastníkov je nevyhovujúce, nakoľko parcely sa nachádzajú roztrúsené v rôznych častiach katastrálneho územia. Takéto neusporiadané vlastníctvo bráni vlastníkom vhodne nakladať so svojimi pozemkami alebo ich ekonomicky výhodne obhospodarovať. Pozemky nie sú prístupné, nakoľko v minulosti pri veľkoplošnom obrábaní pozemkov boli parcely scelované a mnohé prístupové komunikácie boli zrušené. Počet neprístupných parciel predstavuje takmer 69 %. Takýto stav bráni vlastníkom v jednoduchom nakladaní s pozemkami, či už poskytovaním svojho pozemku do nájmu, kúpe alebo predaji alebo vlastnom obhospodarovaní pozemku a sťažuje situáciu pri dedičských konaniach. Uskutočnenie PÚ v tomto katastrálnom území je účelné a opodstatnené vzhľadom na vysokú rozdrobenosť pozemkov, veľký počet spoluvlastníckych vzťahov, neprístupnosť pozemkov a stredný stupeň ekologickej stability. Z výsledkov prípravného konania vyplýva zrejmá potreba zníženia počtu parciel, spoluvlastníckych podielov a nevyhnutnosť zlepšenia priestorovej organizácie pozemkov vytvorením nových pozemkov s optimálnym tvarom, veľkosťou a prístupom. Konaním o začatí

PÚ boli preukázané dôvody, potreba, účelnosť, naliehavosť a nutnosť riešenia súčasného stavu v navrhovanom obvode PÚ.

Podľa § 8 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov OÚ-ZA-PLO po prerokovaní s Obecným úradom v Kysuckom Lieskovci určuje termín na zvolanie prvého zhromaždenia účastníkov PÚ, Vyzýva vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho podniku alebo lesného podniku alebo hospodárskeho subjektu, aby oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania.

V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach PÚ vykonáva práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov, alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe.

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté PÚ v ich pôsobnosti alebo v ich právach sú povinné do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia informovať OÚ-ZA-PLO o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastní alebo spravujú a o plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode PÚ a môžu mať vplyv na konanie o PÚ.

Vzhľadom na novelu zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, prijatú v Národnej rade Slovenskej republiky 27.11.2019, bude potrebné, po nadobudnutí jej účinnosti, podľa § 8 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov samostatným rozhodnutím vyzvať vlastníkov trvalého porastu na cudzom pozemku, aby v určenej lehote splnili zákonné podmienky.

V súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie oznámi verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke Okresného úradu Žilina. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli v Obci Kysucký Lieskovec po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie:

V zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať správnu žalobu v zmysle § 177 a nasl. §§-ov zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia.

Príloha:

I. Grafická príloha s vyznačeným obvodom projektu PÚ mapový podklad v mierke 1 : 15000

Doručuje sa:

Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky

1. Obec Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 29 – 2x

Na vedomie :

2. Okresný úrad Žilina, PLO, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina -úradná tabuľa

3. Okresný úrad Žilina, PLO, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina - úsek ochrany PP

4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

5. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, Litovelská 1218, 024 01 KNM

6. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, OSŽP, Litovelská 1218, 024 01 KNM

Vyvesené dňa: 14.04.2019

Zvesené dňa: