

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce – 4. Časť: Rekonštrukcia chodníkov na ul. László Amádea
(ďalej len „*Dodatok*“)

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: **EKOM PLUS, s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská
Streda
IČO: 36236403
DIČ: 2020197476
IČ DPH: SK2020197476
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený: Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka
Tel: 031/552 43 61
E-mail: sekretariat@ekomplus.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 11948/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:
Názov: **Mesto Dunajská Streda**
Adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00305383
DIČ: 2021129968
V zastúpení: JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC):
IBAN:
(ďalej ako „Objednávateľ“)

(„Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a **EKOM PLUS, s.r.o.** ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.05.2022 Zmluvu o dielo na stavebné práce – 4. Časť: Rekonštrukcia chodníkov na ul. László Amádea (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie diela Zhotoviteľom boli požadované Objednávateľom práce navyše, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Ide o stavebné práce, ktoré je potrebné realizovať z dôvodu: úpravy vjazdov k rodinným domom, a to v celkovom množstve 216 m².

3. Cena navyiac prác podľa tohto Dodatku činí 18 294,91 eur bez DPH, čo znamená, že nepresahuje 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa z vyššie uvedeného dôvodu dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy ako je ďalej uvedené.

III. Predmet Dodatku

Predmetom tohto Dodatku je záväzok Zhotoviteľa dodať práce navyiac uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku ako Rozpočet navyiac prác s uvedením ceny a to za dohodnutú cenu:

Cena bez DPH: **18 294,91 eur**

Cena s DPH: **21 953,89 eur**

Práce navyiac sú súčasťou diela podľa Zmluvy a predmetom Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 - Rozpočet navyiac prác
3. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V.r.....

Mgr. Darina Szomolaiová
konateľ

V.r.....

JUDr. Zoltán Hájos
primátor