

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:**

Názov: Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
Sídlo: Rajčianska ul. č. 3, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Jakúbeková, riaditeľka
IČO: 31 780 717
DIČ: 2020971931
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK13 0200 0000 0016 3321 6455
Telefón: 02/45 24 29 62
E-mail: rajcianska@zsraba.edu.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:**

Názov: GEMM spol. s.r.o.
Sídlo: Kalinkovo 545, 900 43 Kalinkovo
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Vrábel
IČO: 47480106
DIČ: 2023909030
IČ DPH: SK2023909030
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK15 1100 0000 0029 2890 8250
Zapísaný v: okr. Súd. BA I odd. Sro vl. č. 151870/B
Telefón/fax: 0904 252 657
E-mail: info@gemm.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.7.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „*Havarijný stav elektroinštalácií ZŠ Rajčianska*“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – položkovitý ocenený Výkaz výmer zo dňa 13.7.2022, a to uskutočnenie stavebných prác za účelom Havarijného stavu elektroinštalácií, nachádzajúceho sa na adrese Základná škola, Rajčianska ul č. 3, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa, okres Bratislava II, mesto Bratislava. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 23.7.2022.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác- pridružená úprava navyiac omietok a s nimi súvisiace ostatné práce, navyiac búranie a čistenie, navyiac

konštrukcie a pridružené maľby navyiac, elektromontážne práce navyiac a s nimi prislúchajúce búracie práce a výkony, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela.

Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce – stavebné práce by mohlo spôsobiť významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku), alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác a harmonogram žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, či neskoré dokončenie prác, ktoré by skomplikovali otvorenie nového školského roka a skomplikovali by možnosti umiestnenia žiakov do tried, v ktorých prebiehajú stavebné práce a ktoré je nevyhnutné mať k dispozícii pre žiakov k prvému dňu nového školského roka.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok II

Vykonanie navyiac prác

1. Počas realizácie Diela „*Havarijný stav elektroinštalácií ZŠ Rajčianska*“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.

2. Hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	11 651,51 EUR
DPH 20%:	2 330,30 EUR
Cena vrátane DPH:	13 981,81 EUR

Článok III

Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyše prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene článku V bod 3 Zmluvy o dielo tak, že článok V bod 3 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Článok IV

Cena diela

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu diela, v členení na etapy, v súlade s predchádzajúcim ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy maximálne v nasledovnom rozsahu:

I. Etapa- Elektroinštalácie

Cena bez DPH:	33 557,22 Eur
DPH 20 %:	6 711,44 Eur

Cena vrátane DPH:	40 268,66 Eur
-------------------	---------------

II. Etapa- Dokončovacie stavebné práce na 1. NP a Ostatné náklady

Cena bez DPH:	39 690,53 Eur
DPH 20 %:	7 938,11 Eur

Cena vrátane DPH:	47 628,64 Eur
-------------------	---------------

III. Práce navyše

Cena bez DPH	11 651,51 Eur
DPH 20 %	2 330,30 Eur

Cena vrátane DPH:	13 981,81 Eur
-------------------	---------------

Celková cena diela bez DPH:	84 899,26 EUR
DPH 20%:	16 979,86 EUR
Celková cena diela vrátane DPH:	101 879,12 EUR

(ďalej aj ako „Cena“).

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí Príloha č.1- Výkaz výmer naviac práce.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Štyri rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

Príloha: Príloha č. 1 Výkaz výmer- naviac práce

V Bratislave, dňa: 24.8.2022

V Bratislave, dňa: 24.8.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa: 


Ing. Mária Jakubeková
riaditeľka


Ing. Peter Vrábek
konateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Rajčianska ul. č. 3
821 07 BRATISLAVA