

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 01/2021 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Beňadovo
Sídlo:	029 63 Beňadovo
Zastúpený:	Jaroslav Pepucha
IČO:	00314391
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK33 5600 0000 0040 4132 3007
Telefón:	0435598130
E-mail:	benadovo@gmail.com

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: ZDENKA HOTILOVÁ	Meno a priezvisko vecného zamestnanca: JAROSLAV PEPUCHA
Dátum, podpis: 23.8.2022	Dátum, podpis: 23.8.2022

Zhotoviteľ :	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
V zastúpení:	Ing. Martin Habiňák, konateľ spoločnosti
IČO	36373249
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Č. tel./fax:	0917 475 522
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro., vložka č. 10480/L	

Článok. II. Úvodné ustanovenia

Účastníci Zmluvy o dielo č. 01/2020 uzatvorenej dňa 24. 05. 2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Výstavba novej materskej školy Beňadovo“, týmto v súlade s článkom 14, ods.11 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 3.

Článok. III. Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo č. 01/2020 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2, došlo **k potrebe úpravy niektorých pôvodne rozpočtovaných položiek za nové položky** a zároveň **k potrebe zrealizovania prác navyše**. Počas realizácie stavebných prác bolo zistené, že je nevyhnutné vykonať/dodať stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a následne v ZoD. Bez realizácie týchto stavebných prác nie je možné vykonať dielo ako celok. Zmeny sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, kolaudácii stavby, sprevádzkovaniu, riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie predmetných prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu. Obstaranie nového dodávateľa na navyše práce môže ohroziť riadnu

prevádzku zariadenia, mohla by spôsobiť obci významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác a harmonogram Zmluvy o NFP IROP-Z-302021W042-221-35, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.

Úpravu pôvodne rozpočtovaných položiek a Prác navyiac je nevyhnutné realizovať v objektoch SO 01 Vlastná stavba, Zdravotechnika, Vykurovanie, Elektroinštalácia, Vzduchotechnika, Spevnené plochy.

Uvedená zmena je podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára:

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Rozpočet úprav pôvodne rozpočtovaných položiek a prác navyiac tvorí Prílohu č.1 Dodatku č.3. Na základe týchto skutočností dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy vo výške 42 070,85 EUR bez DPH a doplneniu stavebných prác navyiac vo výške 58 579,94 EUR bez DPH, čo predstavuje hodnotu zmeny vo výške **16 509,09 EUR bez DPH**.

Absolútna hodnota zmeny je vo výške **100 650,79 EUR bez DPH** t. j. **17,16 %** hodnoty zmien pôvodnej Zmluvy.

Článok. IV. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 01/2020 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 sa v súlade s jej článkom 14, ods.11 mení alebo dopĺňa týmto Dodatkom č. 3 nasledovne:

Článok 5, ods. 2 - Cena diela sa upravuje o cenu prác menej a o cenu prác navyiac uvedených v prílohe č.1 Dodatku č.3 nasledovne:

Cena bez DPH	603 018,02 EUR
DPH 20%	120 603,60 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	723 621,62 EUR

Slovom: Sedemstodvadsaťtritisícšesťstodvadsaťjeden a šesťdesiatdva centov

Článok V. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č.3 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2020 v znení Dodatku č.1, Dodatku č.2 týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Beňadove dňa 23.08.2022

V Námestove dňa 23.08.2022

Objednávateľ:



.....
Obec Beňadovo
Jaroslav Pepucha - starosta

Zhotoviteľ :



.....
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.,
Ing. Martin Habiňák - konateľ

Prílohy:

Príloha č.1: Rozpočet úprav pôvodne rozpočtovaných položiek a prác navyše.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Stavebné práce	- 3 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 987,95
Zdravotechnika	- 1 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 025,96
Naviac práce - Vykurovanie	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	310,15
Elektroinštalácia	12 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315,60
Naviac práce - Vzduchotechnika	7 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,40
Naviac práce - Spevnené plochy	1 432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,85
Celkom bez DPH	16 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509,09
DPH 20% z	16 509,09					3 301,82
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						19 810,91

 STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ⑤
IČO: 36373249 IČ DPH: SK202012378



Krycí list stavby

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 9. 8. 2022

Odberateľ: Obec Beňadovo

IČO: 00314391 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:


Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	- 3 424,21	512,64	- 2 911,57			
PSV	4 123,49	- 4 207,83	- 84,34	Komplet. činnosť		0,00
MONT	9 375,39	10 129,61	19 505,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			16 509,09	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		16 509,09
				DPH 20% z	16 509,09	3301,82
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		19 810,91

Odberateľ

Dodávateľ






STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miest. priemyslu 561
 029 01 Námestovo ©
 IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Stavebné práce	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa 9. 8. 2022
Odberteľ: Obec Beňadovo	
IČO: 00314391	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	
IČO: 36373249	DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	- 4 619,42	0,00	- 4 619,42		0	
PSV	4 346,95	- 3 715,48	631,47	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			- 3 987,95	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	- 3 987,95	
				DPH 20% z	- 3 987,95	
				DPH 0% z	0,00	
				Spolu v EUR	- 4 785,54	

Odberteľ	Dodávateľ	 
----------	-----------	--

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	- 14 178,54	0,00	- 14 178,54	46,4400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	9 559,12	0,00	9 559,12	9,6700	0,0000
Práce HSV	- 4 619,42	0,00	- 4 619,42	56,1100	0,0000
Práce PSV					
DREVOSTAVBY	728,90	0,00	728,90	0,4700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	- 1 138,23	- 6 659,84	- 7 798,07	0,0900	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	993,11	675,00	1 668,11	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	2,5000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	3 763,17	2 269,36	6 032,53	3,2500	0,0000
Práce PSV	4 346,95	- 3 715,48	631,47	6,3100	0,0000
Celkom v EUR	- 272,47	- 3 715,48	- 3 987,95	62,4200	0,0000



Handwritten signature in blue ink.

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miest. priemyslu 561
 029 01 Námestovo ⑤
 IČO: 28070248 IČ DPH: SK200000000

Rozpočet										Rozpočet									
Odberteľ: Obec Beňadovo Projektant: Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Zákazka Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3 Objekt Nerealizované práce - Stavebné práce					Spracoval: Ks: Dátum: 9. 8. 2022					Odberteľ: Obec Beňadovo Projektant: Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Zákazka Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3 Objekt Nerealizované práce - Stavebné práce					Spracoval: Ks: Dátum: 9. 8. 2022				
Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť/celkom	Surf	Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom			
Přehľad rozpočtových nákladov																			
3		Práce HSV								3		ZVISLE KONŠTRUKCIE							
1	1311273541	Ytong Murivo nosné z tvárníc P4-550 PDK, 300x249x489 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	37,914	124,00	4 701,34	0,554	20,989		1	1311273540	Ytong Murivo nosné z tvárníc P4-550 PD, 250 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	193,325	- 122,00	- 23 585,65			
2	342272122	Príčky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrstvú maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	247,672	19,00	4 705,77	0,103	25,446		3		ZVISLE KONŠTRUKCIE							
3		ZVISLE KONŠTRUKCIE				9 407,11		46,44	0							- 23 585,65			
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY																	
3	625252002	Zateplovací systém podlahov, minerálne riešenie hr. 60 mm + CE/RS deska 12 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - podbičky, podbičky streška	m2	166,100	30,71	5 100,93	0,009	1,455											
4	625252004	Zateplovací systém, minerálne riešenie hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - spojovací krčok	m2	14,402	25,52	367,54	0,009	0,131											
5	621464916	Vonkajšia penetrácia stien, silikónová, farebná pod omietku ušľachtilá, praxivár, silikónové frézanie a fasádne farby	m2	166,100	1,10	182,71	0,000	0,037											
6	622421143	Vonkajšia omietka výherná stien vr. farebnej úpravy	m2	166,100	10,20	1 694,22	0,045	7,401											
7	625250150	Dolepnie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASEF, lepený celoplošne bez príkolovania hr. izol 20 mm	m2	59,900	29,84	1 787,42	0,010	0,577											
8	612473186	Príplatač za zabudované rohovníky (rohovníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	147,000	2,90	426,30	0,000	0,668											
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				9 559,12		9,67	0										
		Práce HSV				18 966,23		56,110	0							- 23 585,65			
763		Práce PSV																	
9	763123121	DREVOSTAVBY																	
10	998763401	SDK stena priekufarovaná stena s konštrukciou jednoducho	m2	29,925	23,88	714,61	0,016	0,467											
763		DREVOSTAVBY				14,29		0											
		Presun limit pri súdňokartónovej konštrukcie v stavbách(objektch) výšky do 7 m	%	714,489	0,0200	14,29		0,47	0										
766		KONŠTRUKCIE STOLARSKÉ																	
14	766662962	Montáž nadsvetľávka z PVC, výšky nad 500 mm	kus	2,000	15,07	30,14		0		2	6116304222	Dodávka a montáž Počiarňny uzáver dvere 2-krídlové 850x400x1970mm, presklené keraplex, lakom. EW_C3003-C- samozatvárací s tepelnou posilkou + zárudň, kovanie zámkov - ozn 17	KS	5,000	- 1 235,00	- 6 175,00			
15	5824502160	Svetlík 780x800 mm	kus	2,000	65,90	131,80		0,003		3	6117103114R	Drevené požiarne dvere jednokrídlové vr. zárubne EW_C3003C pož. odolnosť 30 min 800x1970 mm kovanie, zámkov samozatvárací, prah odľňňň dub komplet - ozn 33	kus	2,000	- 726,50	- 1 453,00			
16	6117103114R	Drevené požiarne dvere jednokrídlové vr. zárubne EW_C3003-C pož. odolnosť 30 min 800x1970 mm kovanie, zámkov samozatvárací, prah odľňňň dub komplet - ozn 34	kus	2,000	726,50	1 453,00		0		4	6116400600	Drevená požiarňa dvere jednokrídlová vr. zárubne EW_C3003-C pož. odolnosť 30 min 800x1970 mm kovanie, zámkov samozatvárací, prah odľňňň dub komplet - ozn 35	kus	5,000	- 656,64	- 3 283,20			



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 56
029 01 Námestovo 5
IČO: 36273249 IČ DPH: SK212019975



Rozpočet Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3 / Naviac práce - Stavebné práce

17 6116401100	Drevené požiarna dvere jednokridlové vr. zárubne EW_C30D3-C po2. odolnosť 30 mm 800x1970 mm kovanie, zárubne, zámkov, samozaväzavacie, práh odliet dub komplet - ozn 36	kus	4.000	856,64	2 826,56	0,022	0,088	5 6111103113R03	D-M Fochary uzáver 2-kridlové dvere mätsvetlik presklené, vr. zárubne EW_C30D3-C po2. odolnosť 30 mm 850+400x2000+800 mm kovanie, zámkov, samozaväzavacie, práh odliet dub komplet	kus	1,000	-1 254,00	-1 254,00
18 998766202	Presun hmoti pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 281 504	0,0200	85 63	0	0	766	KONŠTRUKČIE STOLÁRSKE				-12 165,20
766	KONŠTRUKČIE STOLÁRSKE												
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE												
19 6116304222	Dodávka a montáž Požiarne uzáver dvere 2-kridlové 850+400x2000+800mm asymetrické, zaskl, bezpečnostné sklo, fólievané, odliet dub, vr. zárubne, zámkov, kovania, kľučky popis ozn. 15	KS	1.000	1 235,00	1 235,00	0	0	6 611275711	D-M Interierové dvere s presklenením 2-kridlové 850+400x2000+800mm asymetrické, zaskl, bezpečnostné sklo, fólievané, odliet dub, vr. zárubne, zámkov, kovania, kľučky popis ozn. 15	kus	1,000	- 700,00	- 700,00
20 6116304222	Dodávka drevené fóliovane dverne krídlo s podlažkou so zasklením 1/4, 3000/1970mm vr. kovania, kľučiek, zámkov, práhu, odliet dub popis ozn. 21+22 (4L+1P)	KS	1.000	125,00	125,00	0	0	7 6116304222	Dodávka a montáž Požiarne uzáver dvere 2-kridlové 850+400x1970mm, plné, EW 30D3-C+ samozaväzavacie s bezpečnou poistkou + zárubne, kovanie zámkov ozn 17	KS	1,000	- 630,00	- 630,00
21 6116304222	Dodávka drevené fóliovane dverne krídlo s podlažkou so zasklením 1/4, 3000/1970mm vr. kovania, kľučiek, zámkov, práhu, odliet dub popis ozn. 23+24 (7P+4L)	KS	6,000	125,00	750,00	0	0	8 6116304222	Dodávka drevené fóliovane dverne krídlo s podlažkou so zasklením 1/4, 3000/1970mm vr. kovania, kľučiek, zámkov, práhu, odliet dub popis ozn. 23+24 (7P+4L)	KS	1,000	- 125,00	- 125,00
23 7672014R1	Dodávka, montáž a výroba nerezevých madlo-roceť, kotviace prvky vr. povrchovej úpravy - ozn Z	bm	30 580	49,00	1 498,42	0	0	9 7672014R1	Dodávka, montáž a výroba drevené madlo-roceť, kotviace prvky vr. povrchovej úpravy - ozn Z	bm	30,580	- 18,00	- 550,44
24 998767202	Presun hmoti pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 513,484	0,0100	45 13	0	0	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE				-2 009,44
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE												
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKE												
25 5654753000	Dlažba betónová mrazuvzdorná	m2	30 870	11,00	339,57	0,081	2,5	10 5076430000	Dodávka keramických dlaždic mrazuvzdorných	m2	30,870	- 11,00	- 339,57
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKE												
781	OBLKADY KERAMICKE												
26 781445013	Montáž obkladov stien z obkladiek hliných, keramických do imeliu vr. plad, listi a špárovanía	m2	225,627	15,90	3 587,47	0,003	0,717						
27 5978152000	Dodávka keramických obkladov - výber objednávateľa	m2	241,421	9,40	2 269,36	0,011	2,535						
28 998761201	Presun hmoti pre keramické obklady v objektoch výšky do 6 m	%	5 856,826	0,0300	175 70	0	0						
781	OBLKADY KERAMICKE												
Práce PSV				15 145,68	6 310	0	0						
Celkom v EUR				34 111,91	62 420	0	0						-38 099,86



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miesti priemyslu 567
 029 01 Námestovo
 IČO: 36373249 IČ DPH: SK999999997

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3					
Objekt Zdravotechnika			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	9. 8. 2022	
Odberateľ: Obec Beňadovo					
IČO: 00314391			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV					
PSV	- 277,46	- 748,50	- 1 025,96	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			- 1 025,96	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		
				- 1 025,96	-205,19
			DPH 20% z	- 1 025,96	-205,19
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		- 1 231,15
Odberateľ			Dodávateľ		
					

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	- 277,46	- 748,50	- 1 025,96	0,0000	0,0000
Práce PSV	- 277,46	- 748,50	- 1 025,96	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	- 277,46	- 748,50	- 1 025,96	0,0000	0,0000



Rozpočet

Odberteľ: Obec Behaďovo
 Spracoval: Ks:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Dátum: 9. 8. 2022

Odberteľ: Obec Behaďovo
 Spracoval: Ks:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Dátum: 9. 8. 2022

Zákazka Materská škola v Behaďove - Novostavba - Dodatok č. 3
 Objekt Naviac práce - Zdravotechnika

Zákazka Materská škola v Behaďove - Novostavba - Dodatok č. 3
 Objekt Naviac práce - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Surf	Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Surf	
		Práce PSV																		
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY																		
1	725149720.S	Montáž záchodu do predstienového systému	ks	14,000	27,00	378,00		0		725	725149720.S	Montáž výfukový reťazovej zbraňej bez výfukovej armatúry	sub.	3,000	- 21,00	- 63,00				
2	725149765.S	Montáž umývadla do predstienového systému	ks	22,000	8,70	191,40		0		2	552320000100	Výlevka nerezová nástenná s prepádom	ks	3,000	- 156,00	- 468,00				
3	642110004300.S	Umývadlo keramická, rozmer 470x600x205 mm, biela	ks	2,000	44,00	88,00		0		3	725329202	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacich dvojdrezových, bez výfuk. armatúr	sub.	2,000	- 36,00	- 72,00				
4	725149810.S	Montáž výfukovej do predstienového systému	ks	1,000	10,13	10,13		0		4	552310003500	Kuchynský dvojdrez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláskotím	ks	2,000	- 489,00	- 978,00				
5	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	184,07	184,07		0		5	725539105	Montáž ohrievača vody s tepelným čerpadlom stojateho 220 TM	sub.	1,000	- 189,00	- 189,00				
6	725629601	Montáž batérií umývadlových stojanových palivových alebo klasických	ks	25,000	13,00	325,00		0,003		6	541320005800	Ohrieváč vody s tepelným čerpadlom 220 TM	ks	1,000	- 1 650,00	- 1 650,00				
7	551450003700	Baterka umývadlová stojanová páková, rozmer 228x136 mm, pre umývadlové misy	ks	29,000	22,50	652,50		0												
8	725669302	Montáž zápchovej uzáverky pre zriaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podmietková)	ks	3,000	4,00	12,00		0,000												
9	551620005600	Zápchová uzáverka podmietková - silón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4, alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodotný odliak, plast.	ks	3,000	15,00	45,00		0												
10	725539105	Montáž ohrievača vody 160 L	sub.	1,000	72,00	72,00		0,001												
11	541320005800	Ohrieváč vody 160 elektrický lakový závesný zvislý akumulčný, objem 160 l	ks	1,000	380,00	380,00		0												
12	988725203.S	Pressun hmot pre zriaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,347,100	0,0200	46,94		0												
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				2 394,04		0,000	0											
		Práce PSV				2 394,04		0,000	0											
		Celkom v EUR				2 394,04		0,000	0											
		Celkom v EUR				- 3 420,00														



STAVEBNÝ PODNIK S.T.O.
 Ul. Miest. priemyslu 561
 029 01 Námestovo

IC: 36075249 IČ DPH: SK90201979

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 9. 8. 2022

Odberateľ: Obec Beňadovo

IČO: 00314391

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV					
PSV	54,00		256,15	310,15	Komplet. činnosť 0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			310,15	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	310,15
				DPH 20% z	310,15 62,03
				DPH 0% z	0,00 0
				Spolu v EUR	372,18

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	21,00	86,55	107,55	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	33,00	169,60	202,60	0,0300	0,0000
Práce PSV	54,00	256,15	310,15	0,0400	0,0000
Celkom v EUR	54,00	256,15	310,15	0,0400	0,0000



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
 Ul. Miest. priemyslu 56
 029 01 Námestovo ©
 IČO: 38373249

Rozpočet

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Zákazka Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
1	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	3,50	21,00	0,000	0	
2	4848903410	Termostatická hlavica	ks	3,000	11,65	34,95	0,000	0	
3	5518100022	Termostatický ventil TS-90V DN15	ks	3,000	9,80	29,40	0,001	0,003	
4	5518100023	Spiačočkový ventil RL-1 DN15	ks	3,000	7,40	22,20	0,002	0,005	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				107,55		0,01	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
5	4845380651	Držiak	ks	3,000	0,60	1,80		0	
6	4845380652	Zátka	ks	3,000	0,40	1,20		0	
7	4845380653	Odvzdušňovací ventil	ks	3,000	2,20	6,60		0	
8	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,00	11,00	0,000	0	
9	4845381450	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 900x400 s bočným pripoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	72,00	72,00	0,028	0,028	
10	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,00	22,00	0,000	0	
11	484530063600	Teleso vykurovacie doskové dvojpánelové oceľové, 500x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	2,000	44,00	88,00		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				202,60		0,030	0
		Práce PSV				310,15		0,040	0
		Celkom v EUR				310,15		0,040	0



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Elektroinštalácia Miesto:
Ks:
Zákazka: Spracoval: Dňa 9. 8. 2022

Odberateľ: Obec Beňadovo
IČO: 00314391 DIČ:
Projektant:
IČO: DIČ:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	275,00	0,00	275,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	7 713,49	4 327,11	12 040,60	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu 12 315,60				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		12 315,60
				DPH 20% z	12 315,60	2463,12
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		14 778,72

Odberateľ Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	275,00	0,00	275,00	0,0100	0,0200
Práce HSV	275,00	0,00	275,00	0,0100	0,0200
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	7 713,49	4 327,11	12 040,60	0,3800	0,0000
Montážne práce	7 713,49	4 327,11	12 040,60	0,3800	0,0000
Celkom v EUR	7 988,49	4 327,11	12 315,60	0,3900	0,0200



Handwritten signature in blue ink.

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miest. priemyslu 561
 029 01 Námestovo ⑤
 IČO: 36070240

Rozpočet

Rozpočet

Objekt Naviac práce - Elektroinštalácia

Spracoval:

Objekt Naviac práce - Elektroinštalácia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Datum: 9. 8. 2022

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Datum: 9. 8. 2022

Zákazka Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Zákazka Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Elektroinštalácia

Objekt Nerealizované práce - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Sur	Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
9		Práce HSV														
		OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
1	971038004	Jadrové vlny-diametrovými keramikami do D 50 mm do stien murovaných tehlových	cm	550,000	0,50	275,00	0,000	0,006	0,017							
9		OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE				275,00		0,01	0,02							
		Práce HSV				275,00		0,010	0,02							
921		Montážne práce								921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE														
2	3480717250	Svetlido stropna LED 300x1200 mm 40W	ks	62,000	68,64	4.131,68	0,008	0,384		1	3480715290	Svetlido 300LED 20W	ks	4,000	- 44,78	- 179,12
3	10461	Tropidový vypínač S25 JP	ks	2,000	32,05	64,10		0		2	3480112081	Svetlido nízkové s pilotogramom 1089LJUC-1SELEDK32W/1hod	ks	9,000	- 37,33	- 335,97
4	3410103475	Zemnica 230V 7743 90	kus	80,000	7,61	609,80		0		3	3480711930	Svetlomat LED plyný 6ld AMI NZ-1N-F120WC-32V30W	kus	1,000	- 35,90	- 35,90
5	00105	Kábel CYNK-J 3x1,5mm2	m	550,000	1,20	660,00		0								
6	00115	Kábel CYNK-J 5x1,5mm2	m	320,000	1,42	454,40		0								
7	00106	Kábel CYNK-J 3x2,5mm2	m	120,000	1,41	169,20		0								
8	00106	Kábel CYNK-J 5x2,5mm2	m	197,000	1,89	372,33		0								
9	00648	Vodič CVA 25mm2	m	30,000	2,44	73,20		0								
10	20432	Linko pre doplnkové hosp. Ck 4mm2	m	310,000	0,70	217,00		0								
11	0003	Instalačná trubka FXP 25	m	165,000	0,78	128,70		0								
12	210010001	Vitane príchytky pre kábel	ks	700,000	0,80	560,00		0								
13	210010001	Osadene krabúčky KO88	ks	250,000	3,00	750,00		0								
14	210010001	Dobkované bebn	m	65,000	8,00	520,00		0								
15	210010001	Vyspravenie drážok	m	600,000	1,45	870,00		0								
16	210010001	Vitane dlhry do hĺbku 0/20	ks	150,000	4,50	675,00		0								
17	210010001	Kábel CYNK 5x10	m	60,000	11,06	663,60		0								
18	74720463	Isiac vzdušny vitane zapojena tropidový do 25 A v skrinovane kontakty 035_04 Z_04 V	KUS	10,000	11,26	112,60		0								
19	3580760182	Isiac 408/3 OEZ	kus	4,000	29,50	118,00		0								
20	3410102350	Isiac PLC-R16/1	kus	6,000	3,27	19,62		0								



STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.
Ul. miest. ptemyslu 561
029 01 Námestovo

IČO: 36073249 IČ DPH: ...

Rozpočet Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3 / Naviac práce - Elektroinštalácia

21	210010001	Prílohou za zariadenú elektrickú prílohu	kpl	1,000	1 423,36	1 423,36	0	0	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	- 550,99
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			12 591,59	12 591,59	0,380	0			
		Montážne práce			12 591,59	12 591,59	0,380	0			
		Celkom v EUR			12 865,59	12 865,59	0,380	0,02		Celkom v EUR	- 550,99



SPD STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.
 Ul. Miest. priemyslu 56
 029 01 Námestovo

IČO: 68372249 IČ DPH: 201833524



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Vzduchotechnika	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval:	Dňa 9. 8. 2022
Odberateľ: Obec Beňadovo	
IČO: 00314391	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	
IČO: 36373249	DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV					0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	1 661,90	5 802,50	7 464,40	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			7 464,40	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		7 464,40
				DPH 20% z	7 464,40	1492,88
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		8 957,28

Odberateľ 	Dodávateľ 	
--	---	--

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1 661,90	5 802,50	7 464,40	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 661,90	5 802,50	7 464,40	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 661,90	5 802,50	7 464,40	0,0000	0,0000




STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miest. priemyslu 567
 029 01 Námestovo ⑤
 IČO: 36273249 IČ DPH: SK000000000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Zákazka Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3


Objekt Naviac práce - Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
1	4298200003	Zariadenie č. 2 - Decentrálna rekuperačná jednotka 200-D HR B55	ks	4,000	865,00	3 460,00		0	
2	4298200005	Nástenný vonkajší kryt, štvorcový 325x325 pre hrúbky stien 320-530mm	ks	4,000	465,00	1 860,00		0	
3	4298200009	Sada filtrov	ks	4,000	24,00	96,00		0	
4	240011130	Montáž ventilátora potrubného do steny veľkosť: 150, vrátane pripojenia el.	kus	1,000	48,51	48,51		0	
5	4290013189	Potrubný axiálny ventilátor DN 150	ks	1,000	237,45	237,45		0	
6	240080323	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 160	m	14,800	7,45	110,26		0	
7	4298200009	Rúra rovná SPIRO 110 mm	m	14,800	6,79	100,49		0	
8	240050122	Montáž vetracej mriežky	kus	6,000	5,42	32,52		0	
9	283830129201	Vetracia mriežka pre výfuk a nasávanie, priemer 100 mm	KUS	5,000	4,81	24,05		0	
10	283830139002	Vetracia kruhová mriežka so siefkou, stenová 150 mm	KUS	1,000	24,51	24,51		0	
11	240080319	Montáž	kpl	1,000	503,33	503,33		0	
12	240080320	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	110,00	110,00		0	
13	4290018685	Priplatok za zväčšenie plochy - odsávač pary	m2	1,880	456,00	857,28		0	
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				7 464,40		0,000	0
		Montážne práce				7 464,40		0,000	0
		Celkom v EUR				7 464,40		0,000	0



Handwritten signature in blue ink.



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Spevnené plochy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 9. 8. 2022

Odberateľ: Obec Beňadovo

IČO: 00314391

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	920,21	512,64	1 432,85		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 432,85	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 432,85
				DPH 20% z	286,57
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	1 719,42

Odberateľ

Dodávateľ



STP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miest. priemyslu 56
 029 01 Námestovo
 IČO: 36373249

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Stavba Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	920,21	512,64	1 432,85	3,2900	0,0000
Práce HSV	920,21	512,64	1 432,85	3,2900	0,0000
Celkom v EUR	920,21	512,64	1 432,85	3,2900	0,0000



Handwritten signature in blue ink.


STAVEBNÝ PODNIK S.R.L.
 Ul. Miest. priemyslu 56
 029 01 Námestovo ©
 IČO: 36070249

Handwritten signature in blue ink.

Rozpočet

Odberateľ: Obec Beňadovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 8. 2022

Zákazka Materská škola v Beňadove - Novostavba - Dodatok č. 3

Objekt Naviac práce - Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	917831501	Zhotovovanie schodiskových stupňov z obrubníkov a zámkovej dlažby, vr. bet. lôžka	m	39,500	22,15	874,93	0,033	1,311	
2	592036056802	Obrubník 80x300	m	43,449	8,11	352,37	0,017	0,717	
4	592036058601	Zámková dlažba	m ²	7,900	9,35	73,87	0,046	0,363	
3	917831504	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - jednotlivo	kus	8,000	5,66	45,28	0,066	0,531	
4	592036058601	Palisáda, výška 80 cm, farba sivá	m ²	8,000	10,80	86,40	0,046	0,368	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 432,85		3,290	0
		Práce HSV				1 432,85		3,290	0
		Celkom v EUR				1 432,85		3,290	0

