

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo zo dňa 26.03.2021

„Obec Nedožery-Brezany, Tréningové futbalové ihrisko“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ/Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o.
Sídlo: Obec Diaková 111, 038 02 Diaková
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 19046/L
Štatutárny orgán: Ľuboš Rejko, Ing. Miroslav Kováč, konatelia
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2629027656/1100
IBAN: SK0711000000002629027656
IČO: 36785571
DIČ: 2022387631
IČ DPH: SK2022387631
Telefón/Fax: 0907 984 170
E-mail: rejko@sportservice.sk
Kontaktná adresa: Ľuboš Rejko
(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

Názov: Obec Nedožery-Brezany
So sídlom: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany
Zastúpený: Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce
IČO: 00318302
DIČ: 2021162737
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0030 9479 0958
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 4. bodu 4.1 písm. b) Zmluvy o dielo a ust. čl. 7 bodu 7.1 Zmluvy o dielo.

Nové znenie Článku 4 – Podmienky a termín realizácie Diela - na základe tohto Dodatku č. 3 znie nasledovne:

- 4.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- a) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - b) realizovať stavebné dielo v termíne do 11 mesiacov od prevzatia staveniska v zmysle svojej záväznej ponuky, predloženej do verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom, a to s poukazom na znenie čl. 7 bodu 7.7 Zmluvy zo dňa 26.03.2021 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok znemožňujúcich lepenie umelej trávy, zapríčinených silnými dažďami.

Nové znenie Článku 7 – Odovzdanie a prevzatie Diela - na základe tohto Dodatku č. 3 znie nasledovne:

- 7.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr do 11 mesiacov od prevzatia staveniska.
Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

Ostatný obsah a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 26.03.2021 sa týmto Dodatkom č. 3 nemenia. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo a jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa

Za objednávateľa:

V Diakovej, dňa

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
Starosta obce

.....

Ľuboš Rejko
konateľ spoločnosti