

DZM/2021/0155/0001



Dodatok č. 1

**k Zmluve o dielo
„Oprava diaľničného mosta ev.č. D1- 221 nad poľnou cestou, Velínok“
(ďalej len „Dodatok č. 1“)**

Číslo Objednávateľa: **ZM/2021/0155**

Číslo Zhotoviteľa: 21980183

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo, zastúpené:
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Petko, MBA, člen predstavenstva
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
SWIFT kód:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

Technický dozor:
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Metrostav DS, a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
predstavenstvo
Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT kód:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach cenových:
- vo veciach technických:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

PREAMBULA

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 11.1.2021 nadlimitnú zákazku na stavebné práce s názvom „Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok“ a dňa 23.2.2021 bolo odoslané Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk (ďalej len „**verejná súťaž**“).

- (B) zmluvné strany uzatvorili dňa 11.5.2021 zmluvu o dielo „**Oprava diaľničného mosta ev.č. D1- 221 nad poľnou cestou, Velínok**“ zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv dňa 13.5.2021 a účinnú odo dňa 14.5.2021, č. objednávateľa ZM/2021/0155 (ďalej len „**zmluva**“)
- (C) objednávateľ k príprave komplexnej opravy mosta ev.č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok pristúpil z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu a opakovane sa tvoriacich viacerých závažných porúch vyskytujúcich sa na predmetnom mostnom objekte (ďalej len „**dielo**“), ktoré majú priamy vplyv na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky;
- (D) v súlade s ustanovením čl. I bod 1.3 (*Predmet zmluvy*) a čl. III bodmi 3.2 a 3.3 (*Cena za vykonanie diela*) zmluvy, ktoré znejú:

„1.3 Ak sa pri vykonaní diela vyskytne požiadavka navyiac prác alebo nových prác na diele oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na diele, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom (technickým dozorcom) formou zápisu v stavebnom denníku. Zmenu rozsahu diela je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k tejto zmluve alebo zadáním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Cenu diela uvedenú v Čl. III tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyiac práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zmena ceny diela môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s touto zmenou a zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k tejto zmluve podľa postupu uvedeného v Čl. IV. bod 14.4 tejto zmluvy.“

„3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.“

„3.3 Pri ocenení nových prác (t.j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.3 k zmluve“

sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 na základe odsúhlasenia položky novej práce „Izoláčné práce proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov, termoplastami, kotviacich prestupov“, položka 45.22.20 - 61010604 ako aj na základe skutočne vykonaných a vzájomne odsúhlasených prác na diele vo výmerách uvedených v Prílohe č.1 – Výkaz výmer, tohto Dodatku č. 1, v zmysle bodu 1.3 čl. I zmluvy a bodu 3.3 čl. III zmluvy na základe skutočne vykonaných prác na diele, v súlade so záznamami v stavebnom denníku a záznamami z kontrolných dní; a to v súlade s čl. XIV ods. 14.4 zmluvy ako aj v súlade s **§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov** (ďalej len „ZVO“) a zároveň v súlade s **§ 18 ods. 3 písm. a) ZVO** v nasledovnom znení:

Článok I PREDMET DODATKU č. 1

- 1.1 **V čl. III zmluvy sa z dôvodu schválených navyiac zrealizovaných prác a novej práce znenie bodu 3.1 vypúšťa a nahrádza novým znením:**

„3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – ocenený Výkaz výmer sú záväzné a pevné počas celého trvania tejto zmluvy nemenné a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.“

Cena za vykonanie diela vrátane zmien vo výmerách a zároveň v novej práci, ktoré sú náležite nevyhnutné na riadne dokončenie a odovzdanie diela a ktoré majú preukázateľný vplyv na dielo v súlade so ZVO:

Cena dohodnutá v zmluve bez DPH :	434 079,17 €
Navyiac práce z titulu navyiac prác a novej práce bez DPH:	28 816,16 €
Celková cena diela bez DPH:	462 895,33 €
DPH 20 % :	92 579,07 €
Celková cena diela s DPH :	555 474,40 €

(slovom: päťstopäťdesiatpäťtisíc štyristosedemdesiatštyri Eur štyridsať centov s DPH)“

Článok II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 1

- 2.1 Všetky články zmluvy neuvedené a neupravené v Dodatku č. 1 sa nemenia a zostávajú v nezmenenej podobe v platnosti.
- 2.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, resp. poslednou zmluvnou stranou. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č.1 – Výkaz výmer
- 2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom. Dodatok č.1 tvorí súčasť zmluvy.

V Bratislave dňa 23. AUG. 2022

V Bratislave dňa 24. AUG. 2022

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Ing. Pávoľ Hružík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Lenka Šýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Peter Peťko, MBA
člen predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavba:

Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok**Výkaz výmer - príloha č.1 k dodatku č.1 k Zmluve o dielo**

Cena ce

zr

P.Č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo - základná ZMLUVA
1	45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania	45.00.00 00000106	Dokumentácia na vykonanie prác	sub.	1,0
2		45.00.00 00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	sub.	1,0
3		45.00.00 00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	1 113,5
4		45.00.00 00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	595,0
5		45.00.00 00020801	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické zabezpečenie	m2	1 393,5
6		45.00.00 00030705	Staveniskové náklady zhotoviteľa pomocné práce zhotovovacie alebo zaistovacie lešenia	kpl.	1,0
7	45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11 05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	111,5
8		45.11.11 05010401	Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov z dielcov prefabrikovaných	m3	78,4
9		45.11.11 05010405	Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	12,9
10		45.11.11 05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	2 733,0
11		45.11.11 05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	721,6
12		45.11.11 05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drvené	m2	483,5
13		45.11.11 05030401	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotí	m	28,0
14		45.11.11 05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	53,0
15		45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná nad 1km	t	1 810,0
16		45.11.11 05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	m2	355,4
17		45.11.11 05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	27,4
18		45.11.11 05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	55,0
19		45.11.11 05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	750,0
20		45.11.11 05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu	cm	1 370,0
21	45.11.24 Výkopové práce	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	617,0
22		45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	18,0
23		45.11.24 01030302	Hĺbené vykopávky šacht nezapažených	m3	7,0
24		45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	617,0
25		45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	382,0
26	45.11.25 - Presun zemín	45.11.25 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	44,0
27		45.11.25 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	595,0
28		45.11.25 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	22,0
29	45.12.00 Prieskumné vrty a vrtné práce	45.12.00 02020175	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V	m	119,4
30	45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11 11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	75,7
31		45.22.11 11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov	m2	202,8
32		45.22.11 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	14,3
33		45.22.11 11050222	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z predpinacej ocele	t	2,7
34		45.22.11 11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	12,9
35		45.22.11 11050312	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie z dielcov	m2	46,8
36		45.22.11 11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	1,8
37		45.22.11 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky z betónu železového	m3	7,0
38		45.22.11 11050612	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, debnenie z dielcov	m2	13,3
39		45.22.11 11050613	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, debnenie zabudované	m2	8,5

Dodatok č.1

434079,17

462 895,33 EUR

28 816,16 EUR

Celkom základná cena EUR		434 079,17	Cena ZoD + dodatok č.1 (celkom po započítaní navyšiac a menej prác + nová položka) EUR		462 895,33
Jednotková cena	Cena bez DPH - ZMLUVA	Množstvo - celkom - po započítaní navyšiac a menejprác	Rozdiel oproti množstvu zo základnej zmluvy	Cena položky po započítaní navyšiacprác	
00	9 072,00	9 072,00	1,000	0,000	9 072,00
00	5 493,60	5 493,60	1,000	0,000	5 493,60
1	8,96	9 977,05	1 294,028	180,517	11 594,49
00	15,68	9 329,60	514,091	-80,909	8 060,95
00	3,32	4 626,42	1 418,300	24,800	4 708,76
00	1 120,00	1 120,00	1,000	0,000	1 120,00
00	96,41	10 752,61	116,430	4,900	11 225,02
00	121,62	9 535,01	79,744	1,344	9 698,47
00	90,00	1 164,60	28,060	15,120	2 525,40
00	2,27	6 203,91	6 095,497	3 362,497	13 836,78
00	2,31	1 666,90	721,600	0,000	1 666,90
00	4,08	1 972,68	65,097	-418,403	265,60
00	3,65	102,20	252,000	224,000	919,80
00	22,60	1 197,80	53,000	0,000	1 197,80
04	2,51	4 543,31	2 409,916	599,833	6 048,89
00	2,46	874,38	355,440	0,000	874,38
00	13,52	370,45	27,400	0,000	370,45
00	13,52	743,60	55,000	0,000	743,60
00	2,21	1 657,50	876,006	126,006	1 935,97
00	2,03	2 781,10	1 770,000	400,000	3 593,10
00	1,39	857,63	266,296	-350,704	370,15
00	11,94	214,92	18,000	0,000	214,92
00	18,56	129,92	7,000	0,000	129,92
00	0,52	320,84	484,705	-132,295	252,05
00	37,50	14 325,00	382,000	0,000	14 325,00
00	2,41	106,04	44,000	0,000	106,04
00	7,63	4 539,85	244,296	-350,704	1 863,98
00	6,14	135,08	22,000	0,000	135,08
00	11,92	1 423,72	133,080	13,640	1 586,31
00	104,51	7 911,41	75,700	0,000	7 911,41
00	44,35	8 994,18	202,800	0,000	8 994,18
00	1 100,49	15 737,01	14,300	0,000	15 737,01
00	10 370,37	28 000,00	2,700	0,000	28 000,00
00	111,99	1 444,67	25,520	12,620	2 857,99
00	47,88	2 240,78	63,330	16,530	3 032,25
00	1 093,02	2 065,81	2,656	0,766	2 903,01
00	129,18	904,26	7,000	0,000	904,26
00	23,32	310,16	13,300	0,000	310,16
50	18,08	154,58	94,604	86,054	1 710,45

92579,066

555 474,40

40		45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	t	1,1
41		45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betonu železového	m3	46,8
42		45.22.11	11080112	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie z dielcov	m2	17,0
43		45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	5,5
44		45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	m3	97,5
45		45.22.11	11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov	m2	78,8
46		45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	9,1
47		45.22.11	15020402	Múry, rímsy z dielcov železobetónových	m3	0,8
48		45.22.11	15080202	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov železobetónových	m3	58,3
49		45.22.11	21200242	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov železobetónových	m3	43,2
50		45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	34,0
51		45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	85,9
52		45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, vložka dilatčných škár	m2	7,2
53		45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	41,7
54		45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	57,6
55		45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	38,0
56		45.22.11	21250908	Doplňujúce konštrukcie, doplnkové zariadenia oceľové	t	0,3
57		45.22.11	21251161	Doplňujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrovanie betonárskej výstuže	m2	35,0
58	45.22.31 - Montáž kovových konštrukcií	45.22.31	68060701	Ostatné doplnkové konštrukcie, univerzálna krivka obtiažnosti 1	t	0,4
59	45.23.13 - Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie	45.23.13	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,3
60		45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	2,0
61		45.23.13	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	ks	1,0
62		45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	2,0
63		45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	1,0
64	45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.32	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	7,3
65		45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	86,5
66		45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 634,4
67		45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	107,9
68		45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	33,4
69		45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m3	0,1
70		45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	11,3
71		45.23.32	22040317	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	4,5
72		45.23.32	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	442,4
73		45.23.32	22040854	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár maltou	m	2,2
74		45.23.32	22250185	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie, kompozitné	m	10,6
75		45.23.32	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	62,0
76		45.23.32	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	24,8
77		45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,0
78		45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	10,0
79	45.23.32	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	13,6	
80	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	20,0	
81	45.23.32	22251488	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž	t	0,6	
82	45.23.32	22251489	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, brúsenie, zdrsnenie	m2	265,0	
83	45.23.33 - Práce spodnej stavby spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov	45.23.33	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	0,9
84		45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava	m3	243,2
85		45.23.33	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené	m3	156,5
86		45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	506,0
87	45.26.14 - Izolačné práce proti vode	45.26.14	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a trmelmi	m2	231,9
88		45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	338,2

30	1 089,93	1 231,62	1,130	0,000	1 231,62
00	108,93	5 097,92	46,800	0,000	5 097,92
00	43,41	737,97	17,000	0,000	737,97
00	1 079,21	5 935,66	5,662	0,162	6 110,49
00	108,90	10 661,31	99,045	1,145	10 786,03
00	47,40	3 735,12	78,800	0,000	3 735,12
00	1 092,63	9 942,93	12,531	3,431	13 691,97
20	3 596,00	2 947,28	0,820	0,000	2 947,28
80	997,70	58 245,73	58,380	0,000	58 245,73
00	34,78	1 502,50	43,209	0,009	1 502,81
00	211,68	7 197,12	34,000	0,000	7 197,12
18	5,79	497,47	85,918	0,000	497,47
00	9,89	71,21	7,200	0,000	71,21
00	8,74	364,46	41,700	0,000	364,46
20	662,46	38 170,95	57,620	0,000	38 170,95
00	27,89	1 059,82	38,000	0,000	1 059,82
32	10 071,90	3 343,87	0,332	0,000	3 343,87
00	6,72	235,20	35,000	0,000	235,20
00	8 359,68	3 343,87	0,846	0,446	7 072,51
00	8,24	2,47	0,300	0,000	2,47
00	0,52	1,04	2,000	0,000	1,04
00	5,29	5,29	1,000	0,000	5,29
00	52,10	104,20	2,000	0,000	104,20
00	49,58	49,58	1,000	0,000	49,58
98	26,89	198,93	8,058	0,660	216,68
00	33,04	2 857,96	92,500	6,000	3 056,20
00	0,53	866,23	1 629,590	-4,810	863,68
10	218,22	23 548,12	107,910	0,000	23 548,12
40	301,56	10 084,17	33,440	0,000	10 084,17
73	2 574,80	444,93	0,486	0,313	1 251,14
85	616,00	7 013,16	11,385	0,000	7 013,16
99	2,34	10,76	7,599	3,000	17,78
48	1,95	862,77	425,448	-17,000	829,62
00	1,99	4,38	2,200	0,000	4,38
00	284,14	3 068,71	14,126	3,326	4 013,71
00	120,46	7 468,52	62,000	0,000	7 468,52
00	53,76	1 333,25	27,800	3,000	1 494,53
00	106,62	213,24	2,000	0,000	213,24
00	10,34	103,40	10,000	0,000	103,40
00	6,25	85,00	13,600	0,000	85,00
00	10,29	205,80	20,000	0,000	205,80
94	1 125,70	781,24	0,746	0,052	839,83
00	1,41	373,65	265,000	0,000	373,65
75	5,59	5,45	0,975	0,000	5,45
80	1,60	389,25	250,480	7,200	400,77
60	58,69	9 188,51	161,900	5,340	9 501,91
00	0,71	359,26	506,000	0,000	359,26
00	0,75	173,93	231,900	0,000	173,93
00	9,86	3 334,65	338,200	0,000	3 334,65

89		45.26.14	61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	94,50
90	45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných studní	45.26.22	02010205	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre travivody a vankúše pod základy, z ílu	m3	35,62
91		45.26.22	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre travivody a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	7,12
92		45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, travivody kompletne z potrubia plastického	m	59,00
93		45.26.22	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho	m3	2,26
94		45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	99,00
95		45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m2	99,00
96	45.26.23 - Betonárske práce	45.26.23	11090102	Schodiskové konštrukcie kompletne, z betónu železového	m3	4,42
97		45.26.23	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletne, debnenie tradičné	m2	18,46
98		45.26.23	11090121	Schodiskové konštrukcie kompletne, výstuž z betonárskej ocele	t	0,11
99	45.41.10 Omietkárské práce	45.41.10	13100808	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, maltovinová úprava z plastických maltovín	m2	362,70
100		45.41.10	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	362,70
101		45.41.10	13101808	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, škárovanie z plastických maltovín	m	5,00
102	45.44.20 - Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	280,30
103		45.44.20	84010810	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný polyuretánový náter	m2	12,40
104		45.44.20	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	362,70
105		45.44.20	84010817	Náter omietok a betónových povrchov, hydrofóbny náter ríms	m2	36,90
106	45.22.20 Izolačné práce proti vode	45.22.20	61010604	Izolačné práce proti vode s zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov termoplastami, kotviacich prestupov	ks	0,00

0	1,40	132,30	94,500	0,000	132,30
5	19,24	685,43	16,050	-19,576	308,79
5	96,00	684,00	7,125	0,000	684,00
0	6,40	377,60	59,000	0,000	377,60
0	3,76	8,57	2,280	0,000	8,57
0	86,26	8 539,74	99,000	0,000	8 539,74
0	17,08	1 690,92	99,000	0,000	1 690,92
8	106,02	469,46	4,428	0,000	469,46
0	29,37	542,17	18,460	0,000	542,17
0	1 056,81	116,25	0,110	0,000	116,25
0	9,77	3 543,58	362,700	0,000	3 543,58
0	28,00	10 155,60	362,700	0,000	10 155,60
0	145,60	728,00	5,000	0,000	728,00
0	9,52	2 668,46	280,300	0,000	2 668,46
0	23,71	294,00	12,400	0,000	294,00
0	8,02	2 908,85	362,700	0,000	2 908,85
0	2,00	73,80	36,900	0,000	73,80
0	8,54	0,00	660,000	660,000	5 636,40

Nová práca 5 636,40

Naviac práce

23 179,76 EUR