

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č.549/2021 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle §566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa §65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona

(ďalej iba „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	DAQE Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Zastúpený:	doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ
IČO:	36 848 751
DIČ:	2022 463 652
Registrácia:	Okresn. súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 19637/L
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Telefón:	
E-mail:	pitonak@daqe.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

OBJEDNÁVATEĽ:

	Mesto Žilina
Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.10.2021 zmluvu o dielo č. 549/2021 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie a dodanie diela v rozsahu: 1/projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, 2/ inžinierska činnosť -vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia a 3/ vykonanie odborného autorského dohľadu a to všetko pre stavbu Cyklotrasa na ul. Veľký diel – prepojenie cyklotrasy V6 Žilina (ďalej len „dielo“).

2. Potreba zmeny termínu dodania diela - inžinierskej činnosti vyplynula z objektívnych okolností, ktoré spočívali v opatreniach prijatých za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu v dobe plnenia Zmluvy. V období tejto krízovej situácie bola činnosť projekčnej kancelárie Zhotoviteľa podstatne obmedzená (povinnou karanténou, OČR, PN a pod.) a taktiež v období tejto mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením Covid 19 mala táto situácia vplyv na predĺženie niektorých termínov, lehôt a postupov v rámci činnosti úradov, a teda aj pre riadne ukončenie inžinierskej činnosti Zhotoviteľa.

3. Uzatvorenie tohto Dodatku č.1 je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s čl. 5 bod 5.3. Zmluvy tento Dodatok č.1.

Článok III. Predmet dodatku

V článku 5. Zmluvy sa bod 5.1.2 nahrádza nasledovným znením:

„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4 tejto zmluvy a príloh v termíne:

do 14 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.

2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento Dodatok č. 1 nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 podpisujú.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení je neskorších dodatkov uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 22.10.2021 zostávajú nezmenené.

Za Objednávateľa:
V Žiline, dňa ...

Za Zhotoviteľa:
V Žiline, dňa

.....
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o.