

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

č. objednávateľa: 006/ZoD/2022/VO02-Vk01

č. zhotoviteľa: 11/2022

*uzavretá podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka,
v platnom znení*


**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:



Názov : **Mesto Levoča**
Sídlo : **Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča**
Štatutárny orgán : **Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta**
IČO : **00329321**
DIČ : **2020717754**
Bankové spojenie : 
IBAN : 

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo : **Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**
IČO : **36 168 335**
DIČ : **2020016889**
IČ DPH : **SK2020016889**
Bankové spojenie : **Tatra banka, a.s. VÚB, a.s. ČSOB, a.s.**
IBAN : 

štatutárny orgán : **Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva**
Zapísaná v: **Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka č.: 304/P**

Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických : **Juraj Gallik**
b) vo veciach realizácie : **Juraj Gallik**
Telefón/fax : 
e-mail : 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**II.
ÚVODNÉ USTANOVENIE**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.04.2022 Zmluvu o dielo v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: **„Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“** (ďalej len „stavba“ alebo „zákazka“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

III.
PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy:
- a) Aktualizácia časového harmonogramu stavebných prác ,
 - b) Zmena koordinátora bezpečnosti.
- 3.2 Zmluva o dielo sa mení takto:
- Dodatkom č. 1 sa aktualizuje Príloha č. 3 Zmluvy o dielo, a to Časový harmonogram stavebných prác. Aktualizovaný harmonogram je súčasťou Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 1.
 - Dodatkom č. 1 sa mení bod 6.4, čl. VI. Podmienky vykonania predmetu zmluvy, kde sa mení koordinátor bezpečnosti, ktorý spĺňa všetky podmienky na výkon predmetnej činnosti, a to:
 - „Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.sa poveruje p. **Ing. Peter Pavlík**, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.“

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 4.3 Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dva (2) vyhotovenia.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

25 AUG. 2022

V Levoči, dňa.....

25 AUG. 2022

V Poprade, dňa

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

.....
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Príloha č. 1: Časový harmonogram stavebných prác



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č: 304/P

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad



HARMONOGRAM PRÁČ

6. mesiacov

Názov	1.				2.				3.				4.				5.				6.			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
	stavba: Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej																							
SO-01 Komunikácia, parkoviská a chodníky																								
SO-03 Sadové úpravy																								
SO-02 Verejné osvetlenie																								

pozn.:

3. - 6. týždeň: Prerušenie stavebných prác z dôvodu rekonštrukcie vodovodu pre Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

7. - 10. týždeň: Prerušenie stavebných prác z dôvodu rekonštrukcie vodovodu pre Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a.s. a rekonštrukciu domových splaškových a dažďových kanalizačných prípojok od nehnuteľností (Zápis z kontrolného dňa č. 2 - úloha č. 06, 30.06.2022).

Vypracoval: Ing

Schválil: Juraj G