

DODATOK Č. 1 **KZMLUVE O DIELO**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Obec Valaliky

so sídlom Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky
IČO 00324850
DIČ: 2021245116
bankové spojenie
číslo účtu
v mene obce koná **Ing. Štefan Petrík** - starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

INVY Trade s.r.o.

so sídlom Gelnická 29, 040 11 Košice
IČO 46047069
DIČ 2023197264
IČ DPH SK2023197264
bankové spojenie TATRA BANKA a.s.
číslo účtu SK33 1100 0000 0029 2985 1639
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 27160/V
v mene spoločnosti koná **Eubomír Priateľ, Dušan Zánický** - konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)
„na druhej strane“
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 16.05.2022 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác „Oddychová zóna Podlesná“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu.

1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby:

názov stavby: „Oddychová zóna Podlesná“
miesto stavby: **Obec Valaliky**
stavebník: **Obec Valaliky (objednávateľ)**

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo, zrealizovať všetky stavebné práce podľa podkladov špecifikovaných v zadaní s výkazom výmer, a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy.

2. PREDMET DODATKU

V priebehu realizácie predmetu zmluvy boli zistené objektívne skutočnosti na strane Objednávateľa, ktorými boli vyvolané nasledujúce zmeny v bode 1. Predmet zmluvy - realizácia stavebných prác a bod 5. Cena diela.

Dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úprava existujúcich položiek rozpočtu (Mlatový chodník) a doplnenie chýbajúcich položiek do rozpočtu (Mobiliár) stavebných prác

(Príloha č. 1 Rozpočet stavebných prác):

1. Mlatový chodník
2. Mobiliár

3. CENA ZA DIELO

Úpravou stavebného rozpočtu zo strany Objednávateľa došlo ak úprave ceny diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH **56 350,91 EUR**

DPH 20% 11 270,18 EUR

Cena diela vrátane DPH **67 621,09 EUR**

(slovom: päťdesiatšesťtisícristopäťdesiat eur, 91 centov bez DPH)

(slovom: šesťdesiatsedemtisícšesťstodvadsaťjeden eur, 09 centov s DPH)

Ostatné podmienky zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva o dielo.
- 9.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 9.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť po zverejnení.
- 9.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
- 9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

^