

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

č. ISS: 222/2022

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka
v znení neskorších predpisov

číslo Dodatku č. 1 v ISS objednávateľa: 544/2022

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Alexandra Miháliková, Ing. Igor Kováč
b/ zmluvných: JUDr. Mária Petříková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Alexandra Miháliková

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II**
Sídlo: Timravy 19, 920 01 Hlohovec
IČO: 34303120
DIČ: 1020326538
IČ DPH: SK 1020326538
Zapísaný: v Živnostenskom registri č. 203 – 2382 Okresného úradu Trnava
Zastúpený: Ľubomír Kutan
IBAN: SK24 0200 0000 0063 9974 9212
telefónne číslo: +421 905 851 319
e-mail: lubomir.kutan@hlohovec.net
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Zuzana Kutánová, Martin Kután
b/ zmluvných: Ľubomír Kutan

Článok II. Východiskové údaje

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.05.2022 Zmluvu o dielo č. ISS: 222/2022, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „*Realizácia priechodu pre chodcov Dilongova - park*“ pre objednávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.05.2022 (ďalej ako „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve v zmysle jej článku III. ods. 3.4, článku V. ods. 5.1, článku VIII. ods. 8.11, článku XIV. ods. 14.5 po vzájomnej dohode a z dôvodu prác, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby. Tieto práce nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii (ďalej ako „PD“) a v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zmluvy a sú nevyhnutné na plnenie predmetu Zmluvy. Práce, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii, vyplynuli z nasledujúcich skutočností:

- Nutnosť úpravy stropnej dosky vodovodnej šachty v priestore signálneho a varovného pásu priechodu. V PD bola predpokladaná menšia hrúbka stropnej dosky šachty. Zrealizuje sa zníženie stropnej dosky šachty, vybúraním pôvodnej a zhotovením novej prefabrikovanej stropnej dosky vrátane úpravy stien šachty.

Z dôvodov technologických a kapacitných možností výrobní prefabrikátov je nevyhnutné aj predĺženie doby realizácie.

Zmluvné strany sa dohodli na realizovaných naviac prácach v zmysle cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tohto dodatku č. 1 ako príloha č. 1 tohto dodatku, resp. príloha č. 2 Zmluvy.

- 2.3 Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:

- 3.1.1 v článku IV. ČAS PLNENIA sa mení

odsek 4.2.1 nasledovne:

„Termín dokončenia realizácie diela:

- do 30. augusta 2022.“

- 3.1.2 v článku V. CENA ZA DIELO sa mení

odsek 5.2 nasledovne:

„Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 11 830,00 EUR

DPH 20%: 2 366,00 EUR

Cena vrátane DPH: 14 196,00 EUR

slovom: Štrnásťtisícstodeväťdesiatšesť eur, vrátane DPH.“

- 3.1.3 v článku XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa dopĺňa v odseku 14.3. na konci znenie:

„Príloha č. 2 – cenová ponuka naviac prác“

- 3.2 Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zmluvy zabezpečí Objednávateľ.

- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 jeho príloha č. 1, ktorá zároveň tvorí prílohu č. 2 Zmluvy:
- Cenová ponuka naviac prác

v Hlohovci dňa2022

v Hlohovci dňa2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Hlohovec
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

.....
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II
Ľubomír Kutan

Cenová ponuka číslo: 21 / 2022

Názov "Priechod pre chodcov Hlohovec, ul. Dilongova "

Pre objednávateľa: Mesto Hlohovec

Sídlo: M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

DIČ: 2021279436

IČO: 312 509

Dodávateľ: Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II

Sídlo: Timravy 19, 920 01 Hlohovec

IČ DPH: SK 1020326538

IČO: 34303120

Cenová ponuka

Č.	Časť	M.j.	Množstvo	J. cena bez DPH	Cena celkom
###	Dodávka a preprava stropnej dosky 1500x2500x150 + liatinový poklop 600x600 ,D400	ks	1	880,00	880,00
###	Osadenie stropnej dosky , uprava stien existujúcej sachty	ks	1	550,00	550,00
				Spolu bez DPH	1430,00
				Cena spolu bez DPH	1430,00
				DPH 20 %	286,00
				Cena spolu s DPH	1716,00

Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II
Timravy 19
920 01 Hlohovec
Tel.: +421 33 7300 001

TKO EKOPRES II.
Road for the people