

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 6/2022 zo dňa 6.6.2022

uzatvorenej v zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Názov: **ZŠ Juraja Fándlyho**  
Sídlo: Fándlyho ul. 763/7A, 926 01 Sereď  
IČO: 37839918  
DIČ: 2021669089  
Štatutárny orgán: Mgr. Renáta Šidliková, riaditeľka  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

#### Zhotoviteľ:

Názov: **KALORIM s.r.o.**  
Sídlo: 02 341 Nesluša 759  
IČO: 50625781  
DIČ/ IČ DPH: 2120400722 / SK 2120400722  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro  
č.66853/L  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Skokan, konateľ  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“)

### PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.6.2022 Zmluvu o dielo č. 6/2022, predmetom ktorej je vyhotovenie diela – stavby s názvom „Havarijný stav rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody ZŠ Juraja Fándlyho ul., 763/7A, 926 01 Sereď“ (ďalej len „dielo“) podľa vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou FALTHERM spol. s r.o., IČO: 36435511, so sídlom Za plavárňou 8907/15, 01008 Žilina, v marci 2022 a doloženého oceneného výkazu výmer, podľa ponuky uchádzača.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. I tohto Dodatku č.1.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy pristúpili z objektívneho dôvodu, pretože počas realizácie diela zhotoviteľ zistil potrebu navýšenia metráže potrubia a príslušných fittingov. Následne ich zhotoviteľ musel objednať, avšak z dôvodu dlhších dodacích lehôt nie je možné ukončiť dielo v pôvodne dohodnutom termíne. Zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že zmena termínu ukončenia diela nebude mať žiadny vplyv na chod školy počas školskej prevádzky.

4. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťaženým Zhotoviteľom.
5. Zmluvné strany zároveň uvádzajú, že zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru Zmluvy.

## **Článok I**

### **Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy týkajúca sa zmeny lehoty na ukončenie diela a zmena ceny za dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene lehoty na ukončenie diela. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

#### **Pôvodná lehota v zmysle v čl. IV, ods. 4.1, písm. b) Zmluvy:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo najneskôr do 26.8.2022.

**Nová lehota na ukončenie diela je Zmluvnými stranami dohodnutá podľa jednotlivých častí diela, a to takto:**

- a) triedy do 29.8.2022,
- b) jedáleň do 2.9.2022,
- c) chodby do 23.9.2022,
- d) kotolňa a priestor pod bazénom do 23.9.2022.

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo, pričom celková hodnota všetkých zmien v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO predstavuje 12,30 % . Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

#### **Pôvodná cena diela v zmysle čl. V ods. 5.2. Zmluvy:**

Cena diela bez DPH:	195 120,52 €
DPH (20%):	39 024,10 €
Cena diela s DPH:	234 144,62 €

#### **Nová cena diela po úprave v súlade s prílohou tohto Dodatku č.1:**

<b>Cena diela bez DPH:</b>	<b>219 116,10 €</b>	(195 120,52 € + 23 995,58 €)
<b>DPH (20%):</b>	<b>43 823,22 €</b>	( 39 024,10 € + 4 799,12 €)
<b>Cena diela s DPH:</b>	<b>262 939,32 €</b>	(234 144,62 € + 28 794,70 €)

## **Článok II**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:  
- ocenený výkaz výmer – materiál a práce navyše.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.

4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V..... dňa .....

V *Weslusa* dňa *26.8.2022*

**Objednávateľ:**

**ZŠ Juraja Fándlyho**

.....

Mgr. Renáta Šidlíková, riaditeľka

**Zhotoviteľ:**

**KALORIM s.r.o.**

.....

Ing. Michal Skokan, konateľ