

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2200018

uzatvorenej dňa 28.04.2022 podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej ako „**Dodatok**“)
medzi

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

so sídlom: Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 603 481

DÍČ: 2020372596

zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, v zmysle Podpisového poriadku platného v čase podpisu tohto Dodatku

IBAN: SK 37 7500 0000 0000 2582 9413

banka: Československá obchodná banka, a.s.

kontaktná osoba: PhDr. Miriam Andrassy, miriam.andrassy@bratislava.sk

Ing. Branislav Šimunek, branislav.simunek@bratislava.sk. +421 911 903 939

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

ProBuild SK, s.r.o.

so sídlom: Čulenova 5, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09, Slovenská republika

IČO: 53 948 858

IČ DPH: SK2121534877

Zastúpená: Mgr. Ivan Sládek, konateľ

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro Vložka č. 154303/B,

IBAN: SK32 0200 0000 0044 8817 0553

kontaktná osoba: Mgr. Ivan Sládek, konateľ, ivansladek@Drobuiid.sk, 0911 979 717

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.04.2022 Zmluvu o dielo č. **MAGSP2200018**, predmetom ktorej je realizácia „Opravy obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny REPULS,“ (ďalej len ako „**Zmluva**“). V zmysle čl. XVI, ods.2 Zmluvy, akékoľvek zmeny, alebo doplnenia ustanovení Zmluvy je možné urobiť len písomnými číslovanými dodatkami k Zmluve o dielo, ktoré musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**ZVO**“), sa uzatvára medzi Zmluvnými stranami Dodatok, v súvislosti so vznikom nových nepredvídateľných skutočností v procese samotnej stavebnej realizácie diela s preukázateľným negatívnym vplyvom na celkovú cenu predmetného diela v rámci jeho I. Etapy.

Zhotoviteľ pre dodržanie plnohodnotnej funkčnosti, zabezpečenie bezpečnosti pri používaní a správnej technickej inštalácie jednotlivých stavebne upravovaných položiek, a súčasti diela v zmysle Zmluvy, rozširuje v rámci svojej činnosti, rozsah viacerých stavebných úprav a stavebných činností, a analogicky aj navyšuje množstvo použitého materiálu. Rozsah týchto dopĺňujúcich stavebných úprav, a navyšovanie množstva použitého materiálu, v rámci plnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, nebolo možné ani pri náležitej odbornej starostlivosti predpokladať, z dôvodu, že samotný rozsah potreby vykonať dopĺňujúce stavebné úpravy, resp. opravy vznikol v procese samotnej realizácie búracích prác, a následne tieto stavebné práce, resp. opravy na seba nadväzovali. Všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré pri realizácii diela nastali, Objednávateľ, v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO v znení neskorších predpisov, posúdil a tento Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO v znení neskorších predpisov.

Článok I
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. III ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:

a) Pôvodné znenie čl. III ods. 2:

„Celková dohodnutá cena za zhotovenie diela je 147 816,48 eur s DPH (slovom stoštyridsaťsedemtisícosemstošestnásť eur štyridsaťosem centov).“

Rozpis ceny diela:

Cena bez DPH: 123 180,40 eur

DPH 20 % 24 636,08 eur

Cena s DPH: 147 816,48 eur“

b) Nové znenie čl. III ods. 2:

„Celková dohodnutá cena za zhotovenie diela je 155 264,28 eur s DPH (slovom stopäťdesiatpäťtisícdeväťdesiatštyri eur dvadsaťosem centov).“

Rozpis ceny diela:

Cena bez DPH: 129 386,90 eur

DPH 20 % 25 877,38 eur

Cena s DPH: 155 264,28 eur“

2. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 2 (slovom: dva) obdrží Objednávateľ a 2 (slovom: dva) obdrží Zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - a) Príloha č. 1: Upravený čiastkový rozpočet Zhotoviteľa z 21.6.2022 (Rekapitulácia stavby - I.Etapa)
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

V Bratislave, dňa _____

V Bratislave, dňa _____

Objednávateľ

Ing. Tatiana Kratochvílová
riaditeľ magistrátu

Zhotoviteľ

Mgr. Ivan Sládek
konateľ