

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 15.12.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	259-4400/247ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	DS/30/2021
Názov diela:	II/546 – kruhový objazd – D1

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarik, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných realizačných	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	Metrostav DS a. s.
sídlo	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
štatutárny orgán	predstavenstvo
zastúpený	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
IČO	46 120 602
DIČ	2023231892
telefón	+421 905 904 564
e-mail	alexander.kiselak@metrostavds.sk

bankové spojenie

IBAN

osoby oprávnené konať vo veciach

zmluvných

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

technických

Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ

realizačných

Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ

ekonomických

Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva

právna forma

akciová spoločnosť

zápis v príslušnom registri

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Dohody je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **4,630556 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Percentuálny nárast / pokles	+ 4,6252100 %
Uhradená časť zmluvnej ceny bez DPH	0 EUR
Prepočítaná zostatková zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	50 265,56 EUR
DPH vo výške 20 %	10 053,11 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH	60 318,67 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: šesťdesiatšesť tisíc tristoosemnaásť eur a 67/100 centov.

2. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia sa dopĺňa o bod 17, ktorý znie nasledovne:

Zhotoviteľ má nárok na úhradu rozdielu prepočítanej zostatkovej zmluvnej ceny v zmysle Dodatku č. 1 a zmluvnej ceny zo (základnej) Zmluvy až po písomnom oznámení Objednávateľa o schválení navýšenia finančných prostriedkov od svojho zriaďovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť takéto písomné oznámenie v kalendárnom roku, v ktorom Zhotoviteľovi vznikol nárok.

Článok III Záverčné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu
Príloha č. 6 Rekapitulácia vykonaných prác v zmysle Zmluvy
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 30.08.2022

V Bratislave, 23.08.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v.r.

Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

v.r.

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

v.r.

Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 30.08.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 01.09.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 31.08.2022