

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 22.12.2021 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

---

evidenčné č. Objednávateľa:	267-4100/253ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	39.2021/01
Názov diela:	<b>Odstraňovanie havarijného stavu na ceste III/3481 Snakov, I. etapa</b>

---

### Identifikačné údaje Zmluvných strán

<b>Objednávateľ</b>	<b>Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja</b>
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných realizačných	Mgr. Mária Ivaneká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.</b>
sídlo	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
štatutárny orgán	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na podpísanie	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO	45 719 195
DIČ	2023098297
telefón	0903 270 942
e-mail	kyjaks@dsbj.sk

**bankové spojenie**

**IBAN**

**osoby oprávnené konať vo veciach**

**zmluvných**

**technických**

**realizačných**

**ekonomických**

**právna forma**

**zápis v príslušnom registri**

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

Ing. Vladimír Paľo, výrobnotechnický riaditeľ

Bc. Martin Rákoci, vedúci výroby

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:**

## **Článok I**

### **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **2,15 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

## Článok II

### Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	174 786,36 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1	3 765,13 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	170 551,49 EUR
DPH vo výške 20 %	35 710,30 EUR
<b>Konečná zmluvná cena vrátane DPHv znení Dodatku č. 1</b>	<b>214 261,78 EUR</b>

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: dvestoštrnásťtisíc dvestošesťdesiatjeden eur a 78/100 centov.

2. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia sa dopĺňa o bod 17, ktorý znie nasledovne:

Zhotoviteľ má nárok na úhradu rozdielu prepočítanej zmluvnej ceny v zmysle Dodatku č. 1 a zmluvnej ceny zo (základnej) Zmluvy až po písomnom oznámení Objednávateľa o schválení navýšenia finančných prostriedkov od svojho zriaďovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť takéto písomné oznámenie v kalendárnom roku, v ktorom Zhotoviteľovi vznikol nárok.

## Článok III

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:  
**Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu**  
**Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela**
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 30.08.2022

V Bardejove, 18.08.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v.r.

---

**Ing. Marcel Horváth**  
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

v.r.

---

**Slavomír Kyjak**  
konateľ spoločnosti

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 30.08.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 01.09.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 31.08.2022