

**DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
na dodávku projektovej dokumentácie**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva o dielo“ a ďalej len "Dodatok č. 1")

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Názov:

Sídlo:

Adresa pre doručovanie pošty:

Zapísaná v:

Štatutárne zastúpenie:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

IČO:

IČ DPH:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Email:

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka číslo: 1575/B

Ing. arch. Michala Kozáková, predsedníčka predstavenstva

Ing. Zuzana Kolman Šebestová, členka predstavenstva

Ing. Andrej Hájek

35 732 881

SK2020268910

SK78 7500 0000 0040 0809 4126

CEKOSKBX

+421 940 992 321

andrej.hajek@metroba.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Názov:

Sídlo:

Zapísaná v:

Štatutárne zastúpenie:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

IČO:

IČ DPH:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Email:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13, 811 03 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 3561/B

Ing. Valerián Horváth, konateľ

Ing. Eva Šávelová, konateľ

Ing. Marián Kováčik, hlavný inžinier projektu

35 925 621

SK2021986494

SK75 1100 0000 0026 2284 5883

TATRSKBX

+421 2 5949 0470

office@baslerhofmann.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ČI. II PREDMET a ÚČEL DODATKU

1. Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením čl. XII. ods. 1 Zmluvy o dielo, z dôvodu vzniknutých okolností, ktoré objednávatel' nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, a to z dôvodu zapracovania podmienok zo stavebného povolenia, ktoré počas spracovania projektovej dokumentácie na realizáciu stavby nebolo ešte právoplatné a požiadaviek Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15.02.2022, ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) a výkon odborného autorského dohľadu projektanta (ďalej len „AD“) stavby: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh. Počas spracovania projektovej dokumentácie DRS bolo nevyhnutné niektoré stavebné objekty prerokovať s dotknutými inštitúciami (Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.). Z následných vyjadrení vzišli požiadavky, ktoré pri verejnom obstarávaní neboli známe a teda ich zapracovanie do DRS nebolo predmetom Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, a to spracovanie technickej dokumentácie, ktorá rieši ochranu existujúcich plynovodov podľa požiadaviek/pripomienok Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. a na základe zamerania existujúcich plynovodov.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

ČI. III NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY

1. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
2. V zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby.
3. Vzhľadom na charakter zhotoveného diela, ktorým je poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu projektanta, sa zmluvné strany dohodli na zmenách, ktoré spočívajú v zmene oproti uzatvorenej Zmluve o dielo v znení Dodatku č. 1, a to v Prílohe č. 05 Tabuľka č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh, položky č. A, B.1, B.2, C.2, D, E, L a M a Príloha č. 05 Tabuľka č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.
4. Na základe skutočností uvedených v ods. 2 a 3 tohto článku dôjde k zmene hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo Dodatkom č. 1 o hodnotu vo výške 4 352,00 Eur bez DPH (pričom objem viacprác je v hodnote 4 352,00 Eur bez DPH).

ČI. IV ZMENA ZMLUVY

1. Na základe skutočností uvedených v článku III tohto Dodatku č. 1 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

a) V článku V Cena za dielo, ods. 2 prvý odsek Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledujúcim znením:

„2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške:

Celková cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 52 992,00 Eur bez DPH

DPH 20%: 10 598,40 Eur

Cena celkom: 63 590,40 Eur s DPH

Cena celkom slovom: Šesťdesiattritisícpäťstodeväťdesiat Eur štyridsať centov“

b) V článku V Cena za dielo, ods. 2 písm. a) Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledujúcim znením:

„a) *Cena za DRS bez DPH: 51 072,00 Eur bez DPH*

DPH 20%: 10 214,40 Eur

Cena za DRS celkom: 61 286,40 Eur s DPH

Cena za DRS celkom slovom: Šesťdesiatjedentisícdivostoosemdesiatšesť Eur štyridsať centov“

c) V článku IV Termíny vykonania diela sa za ods. 3 dopĺňa nový ods. 4 v nasledovnom znení:

„4. *Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Dodatku č. 1 (technickú dokumentáciu, ktorá rieši ochranu existujúcich plynovodov podľa požiadaviek/pripomienok Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. a na základe zamerania existujúcich plynovodov) do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1.“*

d) Neoddeliteľné prílohy tohto Dodatku č. 1 t.j. Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú Prílohu č. 05 Tabuľka č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh a Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú Prílohu č. 05 Tabuľka č. 3 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.

ČI. V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 má štyri (4) strany, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuvedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 1 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

6. Prílohami tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh a Príloha č. 2 Špecifikácia ceny prác, Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh.

V Bratislave, dňa 12. AUG. 2022

V Bratislave, dňa 16. 8. 2022

Za objednávateľa
METRO Bratislava a.s.:

Za zhotoviteľa
Basler & Hofmann s.r.o.

.....
Ing. arch. Michala Kozáková
predsedníčka predstavenstva

.....
Ing. Valerián Horváth
konateľ

.....
Ing. Zuzana Kolman Šebestová
členka predstavenstva

.....
Ing. Eva Šávelová
konateľ

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

	Názov časti dokumentácie	Pôvodná zmluvná cena (ponuka z VO)		Cena navýšenia podľa dodatku č. 1		Nová cena (ZoD vrátane Dodatku č.1)	
		sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	Cena celkom
		32	v €	32	v €	32	v €
A	Spravidná správa	52	1 664,00 €	6	192,00 €	58	1 856,00 €
B.1	Prehľadná situácia M 1: 25 000	6	192,00 €	3	96,00 €	9	288,00 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:5000	10	320,00 €	3	96,00 €	13	416,00 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:500/100	8	256,00 €		- €	8	256,00 €
B.4	Ortofoto M 1:5 000	4	128,00 €		- €	4	128,00 €
B.5	Ortofoto M 1:1 000	4	128,00 €		- €	4	128,00 €
C.1	Situácia stavby na podklade katastrálnej mapy	4	128,00 €		- €	4	128,00 €
C.2	Koordinátné výkresy M 1: 500	56	1 792,00 €	10	320,00 €	66	2 112,00 €
C.3	Dopravné značenie celej stavby M 1: 500	48	1 536,00 €		- €	48	1 536,00 €
D	Písomnosti a výkresy objektov	916	29 312,00 €	94	3 008,00 €	1 010	32 320,00 €
E	Doklady	52	1 664,00 €	6	192,00 €	58	1 856,00 €
F	Dokumentácia meračských prác	216	6 912,00 €		- €	216	6 912,00 €
L	Rozpočet	64	2 048,00 €	6	192,00 €	70	2 240,00 €
M	Projekt organizácie výstavby	20	640,00 €	8	256,00 €	28	896,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH		46 720,00 €		4 352,00 €		51 072,00 €
	DPH 20%		9 344,00 €		870,40 €		10 214,40 €
	Navrhovaná cena s DPH		56 064,00 €		5 222,40 €		61 286,40 €

Špecifikácia ceny prác
Stavba: Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

	Pôvodná zmluvná cena (ponuka z VO)			Cena navýšenia podľa dodatku č. 1			Nová cena (ZoD vrátane Dodatku č.1)		
	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
2	46 720,00 €	9 344,00 €	56 064,00 €	4 352,00 €	870,40 €	5 222,40 €	51 072,00 €	10 214,40 €	61 286,40 €
4	1 920,00 €	384,00 €	2 304,00 €	- €	- €	- €	1 920,00 €	384,00 €	2 304,00 €
Cena celkom	48 640,00 €	9 728,00 €	58 368,00 €	4 352,00 €	870,40 €	5 222,40 €	52 992,00 €	10 598,40 €	63 590,40 €