

**DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO
pre realizáciu stavby:
„ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V PRAKOVCIACH“**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v aktuálnom znení

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Prakovce**
Sídlo: **Prakovce 333, 055 62 Prakovce**
Zastúpený: **Mgr. Pavol Lukáš - starosta obce**
IČO: **00329517**
DIČ: **2021259427**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK19 0900 0000 0001 0139 2015**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BauTop, s.r.o.**
Sídlo: **Armutovce 130, 053 13 Armutovce**
Zastúpený: **Ing. Vladimíra Smižanská, Jaroslav Smižanský, Dušan Komár**
IČO: **43982671**
DIČ: **20 22 545 822**
IČ DPH: **SK20 22 545 822**
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 21333/V**
IBAN: **SK82 0200 0000 0028 9573 3457**

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

L PREDMET DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je aktualizácia Prílohy č.2 *Harmonogram prác* Zmluvy o dielo.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 19.5.2021.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

3. Tento Dodatok č. 3 je povinne zverejňovaný v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – *Harmonogram prác*
6. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ
V Prakovciach
Dňa: 6.6.2022



Za Obec Prakovce
Mgr. Pavol Lukáš, starosta

Zhotoviteľ
V Arnutovciach
Dňa: 6.6.2022


BauTop BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
IČO: 4328471 • IČ DPH: SK202254587

Za a v mene BauTop, s.r.o.
Ing. Vladimira Smižanská, konateľ
Jaroslav Smižanský, konateľ

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.



0. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149



150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

