

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 246/2022

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **mestská časť Bratislava-Dúbravka**
Sídlo: **Žatevná 2, 844 02 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **RNDr. Martin Zaťovič, starosta**
IČO: **00 603 406**
DIČ: **2020919120**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a. s.**
Číslo účtu: **10128032/0200**
IBAN: **SK3102000000000010128032**

Oprávnená osoba vo veciach technických: **František Novák,**
frantisek.novak@dubravka.sk, tel.: 0917 466 319

(ďalej „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **PARA INVEST s.r.o.**
Sídlo: **Majerníkova 23, 841 05 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Ing. Milan Kusalík – konateľ spoločnosti**
IČO: **44 424 418**
DIČ: **2022712956**
Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: **Ing. Milan Kusalík – konateľ spoločnosti**
Oprávnená osoba vo veciach technických: **Ing. Milan Kusalík – konateľ spoločnosti, Bc. Filip Kusalík**

Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK95 0200 0000 0033 4221 6657**
Zapísaný v registri: **Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 55001/B**
Telefón/fax: **+421/905 368 620**
E-mail: **milan.kusalik@gmail.com**

(ďalej „Zhotoviteľ“)

Preambula

*Zmluvné strany uzavreli dňa 18.5.2022 Zmluvu o dielo č. 246/2022 „**Rekonštrukcia malej telocvične s náradňovou v ZŠ Sokolíkova 2, Bratislava**“, ktorej predmetom je zhotovenie diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa (ďalej len „Zmluva“).*

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa v dôsledku nevyhnutnosti zmien pred dokončením stavby dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve.
- 2.2 Počas realizácie predmetu zmluvy *Zhotoviteľom* bol na strane *Objednávateľa* zistený havarijný stav príľahlej konštrukcie steny a bolo nutné pristúpiť k jej okamžitej sanácii *Objednávateľom*. Z týchto dôvodov nemohol *Zhotoviteľ* riadne pokračovať v prácach podľa pôvodného harmonogramu a nezávinene došlo k oneskoreniu pri plnení predmetu zmluvy. Termín zhotovenia diela sa po vzájomnej dohode zmluvných strán predlžuje v zmysle tohto Dodatku č. 1.
- 2.3 Nové znenie Článku III. TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA, ods. 1. znie:
1. *Zhotoviteľ* sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II tejto zmluvy:
- Predpokladaný začiatok realizácie - prevzatie staveniska: **1. júl 2022**
 - Protokolárne odovzdanie diela v zmysle Čl. VIII. tejto zmluvy vrátane odovzdania dokladov a certifikátov: **do 19.9.2022**

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál. Dva rovnopisy zmluvy obdrží *Objednávateľ* a dva rovnopisy zmluvy obdrží *Zhotoviteľ*.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú aj vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave 22.8.2022

V Bratislave 22.8.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
RNDr. Martin Zaťovič
starosta

.....
Ing. Milan Kusalík
konateľ spoločnosti