

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Nesluša**
Sídlo: Nesluša 978, 023 41 Nesluša
Zastúpený: Ing. Zuzana Jancová, starostka obce
IČO: 00314137
IČ DPH: neplatca
DIČ: 2020553139
Číslo účtu (IBAN): SK13 5600 0000 0003 1807 7016

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **3 Energy SK, s. r. o.**
Sídlo: K cintorínu 36, 010 04 Žilina
IČO: 510 395 08
DIČ: 212 057 2872
IČ DPH: SK 212 057 2872
Štatutárny zástupca: Martin Macura, konateľ
Číslo účtu IBAN: SK32 0900 0000 0051 6574 8589
Zapísaný: OR SR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68394/L
Tel., e-mail: 0907 809 284, info@3energy.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

Názov projektu: **„Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy v Nesluši“
(NFP310020X508)**

Číslo zmluvy: **OPKZP-PO2-SC211-2018-40**

Kód projektu: **NFP310020X508**

II. PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 7.9.2021 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je zákazka „**Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy v Nesluši**“
2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. PREDMET DODADTKU Č.3

1. Predmetom toho Dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác.
2. Na základe projektu skutočného vyhotovenia sa zmluvné strany dohodli na úprave Prílohy č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

IV. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Na základe zmeny rozpočtu diela sa mení cena diela nasledovne:

Pôvodná cena :

Cena bez DPH	160 783,38 EUR
DPH 20%	32 156,68 EUR
Cena s DPH	192 940,06 EUR

(slovom: jednotodevät'desiatdvatisícdeväťstoštyridsať EUR s DPH a šesť centov)

Nová cena:

Cena bez DPH	167 366,66 EUR
DPH 20%	33 473,33 EUR
Cena s DPH	200 840,02 EUR

(slovom: dvestotísícosemstoštyridsať EUR s DPH a dva centy)

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na poskytnutí zľavy z celkovej ceny diela vo výške 7 899,96 EUR s DPH (slovom: sedemtísícosemstodevät'desiatdeväť EUR a deväť'desiatšesť centov)

Celková zmluvná cena po poskytnutí zľavy:

Cena bez DPH	160 783,38 EUR
DPH 20%	32 156,68 EUR
Cena s DPH	192 940,06 EUR

(slovom: jednotodevät'desiatdvatisícdeväťstoštyridsať EUR s DPH a šesť centov)

V. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.3 tejto zmluvy je:

Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela)

V Nesluši, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Nesluša, zast.
Ing. Zuzanou Jancovou, starostkou

.....
Martin Macura
konateľ spoločnosti