

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo
č.858/2022 - OI - I – ZOD
uzatvorenými medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ: Mesto Brezno

Sídlo: Námestie gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta
Zástupca v rokovaní vo veciach
zmluvných: Ing. Ivan Kamenský
technických: Ing. Bronislava Rybianska
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
Email:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o.

Sídlo: Bečov 140,97663 Predajná
Štatutárny orgán: Jiří Záhradníček
Zástupca v rokovaní vo veciach
zmluvných: Jiří Záhradníček
technických : Ferdinand Reizer
stavbyvedúci : Ján Lešták
IČO : 51638037
DIČ : 2120736563
IČ DPH : SK2120736563
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Email:

Zápis v registri: OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd:Sro,vložka č.34005/5

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 11.08.2022 Zmluvu o dielo č.858/2022-OI-I-ZOD (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené nižšie v tomto dodatku č.1 k zmluve (ďalej len „dodatok“).

2. Počas realizácie stavby boli zistené skutočnosti, ktoré zmenili skutočný rozsah prác v porovnaní so zadáním stavby.

Objednávateľ mení Zmluvu počas jej trvania bez nového obstarávania v súlade s § 18, bod 3, písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, kedy hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy pre zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Potreba navýšenia prác vznikla v dôsledku skutkového stavu po odkrytí stavebných konštrukcií, čím sa menili:

- výmery niektorých položiek (oprava a doplnenie omietok, rozprestretie ornice, vykurovacie telesá)
- položky vzhľadom na možnosti dostupnosti na trhu (oplotenie)
- položky vzhľadom na potrebu zámeny v dôsledku nových technologických postupov (rýchloschnúce podkladné vrstvy podláh),
- nové položky stavebných konštrukcií (nefunkčný rozvod požiarnej vody, inštalačná prímurovka pre umiestnenie rozvodov ZTI pred ŽB stenami, nová brána kvôli dostupnosti pozemku).

Sledujúc spoločné záujmy a ciele sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo č.858/2022-OI-I-ZOD zo dňa 11.08.2022 nasledovne:

Čl. II. Predmet dodatku

1. Článok IV. „CENA“ v bode 4.2 Zmluvy o dielo č. 858/2022-OI-I-ZOD sa v časti textu nahrádza novým znením:

4.2 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

cena diela bez DPH 179 236,27 EUR

DPH 20 % 35 847,25 EUR

cena diela celkom 215 083,52 EUR

(slovom: dvestopätnásťtisícosemdesiattri eur a 52 centov).

Nacenený výkaz výmer tvorí prílohu tejto zmluvy.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.858/2022-OI-I-ZOD ostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.858/2022-OI-I-ZOD.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv SR.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zhotovitel'.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je nacený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č.1.

V Brezne dňa

za objednávateľa:

V Predajnej dňa

za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....
Jiří Záhradníček
konateľ spoločnosti