

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.
Z/2022/1677/I/RUK/OCOZ
(ďalej len „Dodatok“)**

uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluvné strany“):

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny zástupca:

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99, Bratislava 1
00 397 865
2020845332
SK 202 084 5332
Štátna pokladnica
SK54 8180 0000 0070 0054 8473
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných:
b) realizácie zmluvy

ALDAM s. r. o.

Lichnerova 39/A, 903 01 Senec
53 367 715
2121362848
SK2121362848
OS BA I, Sro, Vložka č. 148733/B
Michal Gajdoš, Ing. Juraj Rummel
Michal Gajdoš, Ing. Juraj Rummel
Michal Gajdoš, Ing. Juraj Rummel

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 18. 07. 2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/1677/I/RUK/OCOZ (ďalej len „Zmluva“) na predmet zákazky: "Výmena podláh na 12 blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK" zverejnených vo vestníku verejného obstarávania č. 134/2022 zo dňa 10. 06. 2022 pod značkou 29012-WYP, v súlade s ponukou Zhotoviteľa do verejného obstarávania.
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu vzniku zvýšenej potreby dodania drevených prahov dverí, ktorá vznikla na strane Objednávateľa pri zhotovovaní diela ako aj z dôvodu potreby úpravy zmluvnej ceny v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

Článok III.

Predmet dodatku

- 3.1. V priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba dodávky potrebných komponentov navyše, ktorá nebola zahrnutá v Zmluve. Predmet Zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 Zmluvy, sa nemení, zvyšuje sa množstvo dverových prahov (položka č. 18 rozpočtu, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy), ktoré je potrebné na realizáciu diela dodať nakoľko pri demontáži prahov sa zistilo, že všetky prahy sú poškodené drevnou hnilobou zo strany, ktorou boli prichytené ku podlahe a tak nie je možné ich opätovné namontovanie.
- 3.2. Z dôvodu uvedeného v bode 3.1 Dodatku vznikla potreba úpravy zmluvnej ceny podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, ktorá v súlade so zmenovým listom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku predstavuje navýšenie o 2,86 % z celkovej ceny diela.
- 3.3. Článok IV. bod 3. Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

„Celková cena za dielo je:

Cena bez DPH: 58 438,- eur

DPH 20%: 11 687,60 eur

Cena s DPH: 70 125,60 eur"

- 3.4. V prílohe č. 1 Zmluvy, v časti Rozpočet, str. 9 z 10, sa položka č. 18 mení nasledovne:

18	M	611890003700.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 80 mm	ks	257	12,50	3212,5
----	---	----------------	--	----	-----	-------	--------

- 3.5. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Zhotoviteľ súhlasí s kompletným zverejnením Dodatku v Centrálnom registri zmlúv vrátane príloh.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1: Zmenový list

V Bratislave, dňa
Za Objednávateľa:

V Senci, dňa
Za Zhotoviteľa:

.....
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor

.....
Michal Gajdoš
konateľ