

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 957/2021/OPaI-17374
číslo zhotoviteľa: ZoD 44/2021-CS

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
*„Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov- III/3667
križovatka s II/552 Zemplínske Jastrabie – Cejkov – stavebná úprava cesty“*
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ján Majtner

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Zastúpený	predstavenstvo spoločnosti
	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
	Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
	Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	2020492111
DIČ	SK2020492111
Telefón	+421 904 703 437
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ekonomických	Ing. Katarína Halačová – finančný manažér
Realizačných	Marián Adamčík – vedúci strediska Košice a Prešov

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 957/2021/OPaI-17374 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 9.6.2021, v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 28.1.2022 a v znení Dodatku č.2 uzavretého dňa 19.5.2022 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 až 5 tohto dodatku.

Článok 2

V Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

Zmluvných	Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
Realizačných	Marián Adamčík – vedúci strediska Gemer a Poprad

a znenie Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa nahrádza týmto znením:

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Zastúpený	predstavenstvo spoločnosti
	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
	Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
	Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	2020492111
DIČ	SK2020492111
Telefón	+421 904 703 437
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ekonomických	Ing. Katarína Halačová – finančný manažér
Realizačných	Marián Adamčík – vedúci strediska Košice a Prešov

Článok 3

1. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a odporúčania nariadené hlavným hygienikom SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19, ktorých splnenie na strane zhotoviteľa má dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi zo zmluvy a ktorých vznik aj zánik zhotoviteľ písomne oznámil objednávateľovi ako prekážku brániacu včasnému splneniu záväzkov zo zmluvy, ktorá nastala bez príčiny na strane objednávateľa alebo zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela v súlade s aktualizovaným znením Prílohy č. 1 zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
2. V súlade s bodom 1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5 bod 5.1.2 a 5.1.3 zmluvy nasledovne:

5.1.2 Ukončenie diela: do 432 dní odo dňa zahájenia diela

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

- pre Dielo A a Dielo B

do: 173 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

- pre Dielo C

do: 259 dní od odovzdania staveniska, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na Diele C do 5 dní od odovzdania staveniska. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa zhotoviteľ zaväzuje ukončiť dielo jeho

protokolárnym odovzdaním objednávateľovi riadne, bez vád a nedorobkov, v termíne podľa bodu 5.1.2 tohto článku zmluvy.

Článok 4

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy z dôvodu rapidného zvýšenia cien stavebných materiálov ako dôsledku pandemickej a geopolitickej situácie vo svete, ktoré bránia plneniu predmetu zmluvy podľa pôvodného rozpočtu. Dodatok je uzavretý podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2. Zvýšená cena diela „C“ je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH: **48 391,92 EUR** (slovom: štyridsaťosem tisíctristodeväťdesiatjeden eur a deväťdesiatdva centov)

DPH 20 %: **9 678,39 EUR** (slovom: deväťtisícšesťstosedemdesiatosem eur a tridsaťdeväť centov)

Cena s DPH: **58 070,31 EUR** (slovom: päťdesiatosemtisícšesťdesiat eur a tridsaťjeden centov)

Špecifikácia zmenenej ceny je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 5

1. Vzhľadom na článok 4 tohto dodatku sa znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH: **413 099,26 EUR** (slovom: štyristottrinásťtisícdeväťdesiatdeväť eur a dvadsaťšesť centov)

Cena s DPH: **495 719,12 EUR** (slovom: štyristodeväťdesiatpäťtisícšesťstodeväťnásť eur a dvanásť centov)

Rozpis ceny diela „C“ podľa jednotlivých stavebných oddielov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Článok 6

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objedávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 3 až 5 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktualizované znenie Prílohy č. 1 a Prílohy č.3 zmluvy - Rozpis ceny diela „C“, ako aj Rozpočet – špecifikácia zmenenej ceny.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: Aktualizovaná Príloha č. 1
Aktualizovaná Príloha č. 3
Rozpočet – špecifikácia zmenenej ceny

V Košiciach, dňa

V Trnave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva