

DODATOK č.3 ku ZMLUVE O DIELO č. 1948/2021/OM

na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni a vykonanie inžinierskej činnosti

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Zmluva“)

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií, tel:

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. Michal Dzugas, oddelenie investícií, tel: ,

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: TATRA ATELIÉR, s. r. o.
Sídlo: Námestie sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bagin – konateľ
Ing. Cyprián Gura - konateľ
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka
č. 37093/P
IČO: 50 75 96 12
DIČ: 21 20 46 70 19
IČ DPH: SK 21 20 46 70 19
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Poprad
IBAN: SK21 0900 0000 0051 2724 7062

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

- Ing. Ivan Bagin – konateľ, +
- Ing. Cyprián Gura – konateľ,

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

- Ing. Ivan Bagin – konateľ,
- Ing. Cyprián Gura – konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

II. PREDMET PLNENIA

- 2.1.** Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva zo dňa 16.12.2021 v súlade s článkom 14.4. Zmluvy. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o časovom plnení zmluvy - výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 4.4, 5.2 a 8.6 Zmluvy. Dňa 26.08.2022 Zhotoviteľ požiadal e-mailom Objednávateľa o predĺženie lehoty plnenia predmetného výkonu inžinierskej činnosti do 30.09.2022. Dôvodom požadovanej zmeny je dovolenkové obdobie a čerpanie dovolenií pracovníkmi stavebného úradu v Kežmarku. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné dodržať zmluvný termín dodania stavebného povolenia a jeho právoplatnosť v zmluvnom termíne, tj. najneskôr do 31.08.2022, pričom stavebné konanie bolo začaté 13.07.2022.
- 2.2.** Bod 5.2. čl. V Zmluvy a následne bod 2.2 čl. II Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorý znie: „Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 a 8.6 Zmluvy do vydania právoplatného stavebného povolenia, najneskôr do 31.08.2022“, sa mení nasledovne:

„Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 a 8.6 Zmluvy do vydania právoplatného stavebného povolenia, najneskôr do 30.09.2022.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.** Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 3 k Zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 3.2.** Právne vzťahy bližšie týmto Dodatkom č. 3 k Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 3.3.** Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tohto dodatku č. 3 k Zmluve, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 3.4.**
Tento Dodatok č.3 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 3.5.** Tento Dodatok č.3 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.
- 3.6.** Zmluvné strany si Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

V Prešove, dňa: 30.8.2022.

V Poprade, dňa: 26.8.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v. r.

v. r.

.....

.....

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda

TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Cyprián Gura, konateľ

v. r.

.....

TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Ivan Bagin, konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 14.09.2022

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 15.09.2022