

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1141/2022/OM

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 0801 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majersky, PhD predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN - príjmový: SK94 8180 0000 0070 0051 9138
Číslo účtu IBAN - výdavkový: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková MBA,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Tomáš Marcin,
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **ROST Group s.r.o.**
Sídlo: Radlinského 20/2231
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Strmeň
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 41991/V
IČO: 51 018 055
DIČ: 2120563071
IČ DPH: SK 2120563071
Bankové spojenie: VÚB
IBAN, SWIFT: SK42 0200 0000 0045 6714 1953
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Róbert Strmeň, konateľ,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ladislav Uhrík,
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

2.1 Tento Dodatok, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 1141/2022/OM uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 20.7.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorá bola upravená Dodatkom č. 1 zo dňa 11.8.2022, uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s bodom 15.5 Zmluvy o dielo. Predmetom dodatku je úprava dohodnutých zmluvných termínov uvedených v bode 6.1 nakoľko Objednávateľ pozastavil stavebné práce na diele v trvaní 7 dní, v súvislosti s otvorením školského roka 2022/2023 a s tým súvisiacimi prípravami.

Článok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy

3.1 Týmto Dodatkom sa mení bod 6.1 v Zmluve o dielo

z pôvodného znenia:

„Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do **15.9.2022**. Inžinierska činnosť v zmysle bodu 3.4 bude ukončená najneskôr do **7.10.2022**. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.“

na znenie:

„Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do **22.9.2022**. Inžinierska činnosť v zmysle bodu 3.4 bude ukončená najneskôr do **14.10.2022**. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.“

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie Dodatku v súlade s a v rozsahu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 12.9.2022

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 13.9.2022

v. r.

.....
Ing. Róbert Strmeň
konateľ ROST Group s.r.o.

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 14.9.2022

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 15.9.2022