

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 003/2021, 2/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Vysoké Tatry
Sídlo:	Starý Smokovec 1, 062 01 Starý Smokovec, Vysoké Tatry
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Mokoš, primátor mesta
Právna forma:	mesto, samospráva
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK18 0200 0000 0000 2692 5562
BIC:	SUBASKBX
IČO:	00326585
DIČ:	2021212743
IČ DPH:	

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ARPROG akciová spoločnosť Poprad
Sídlo:	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Právna forma:	akciová spoločnosť
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., ČSOB, a.s., VÚB, a.s.
IBAN:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK59 7500 0000 0040 1413 0875 SK83 0200 0000 0029 9827 4855
IČO:	36 168 335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889

Osoby oprávnené rokovať o zmluvných podmienkach: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Osoby Oprávnené rokovať vo veciach technických: Juraj Gallik, stavbyvedúci

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Juraj Gallik, stavbyvedúci

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť projektových prác: Juraj Gallik, stavbyvedúci

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

uzatvárajú tento dodatok č. 2 (ďalej len ako „dodatok“)

II. Preambula

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.02.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 003/2021, č. zhotoviteľa 2/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) a Dodatok č. 1 zo dňa 04.03.2022 predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „**Príprava a vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 2“).

III. Predmet dodatku

- 3.1 Počas realizácie diela „**Príprava a vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina**“, sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a vo výkaze výmer, a tak sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo, kde predmetné práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Vykonanie prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 2, je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:

- ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela, a ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy
- ide o stavebné práce, ktorých potrebu zhotoviteľ nemohol zistiť pri oboznámení sa s podkladmi poskytnutými objednávateľom a skutkovým stavom na stavenisku.

- 3.2 Celková hodnota prác podľa dodatku č. 2 predstavuje sumu:

Cena bez DPH: **150 542,20 €** (jednostopäťdesiatšesťstoštyridsaťdva eur a dvadsať centov)

Cena vrátane DPH: **180 650,64 €** (jednostoosmdesiatšesťstopäťdesiat eur a šesťdesiatštyri centov)

- 3.3 Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená podľa bodu 3.2 tohto dodatku o hodnotu vykonaných prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. Cena za dielo a platobné podmienky bod 1 Zmluvy o dielo tak, že čl. IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:

1. „Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške:

Cena bez DPH: **1 565 131,59** (jedenmiliónpäťstošesťdesiatpäťtisícstotridsaťjeden eur a päťdesiatdeväť centov)

Cena vrátane DPH: **1 878 157,91** (jedenmiliónosemstosedemdesiatosemtisícstopäťdesiatšedem eur a deväťdesiatjeden centov)“

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú platné a účinné bez zmeny.
- 4.2 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je špecifikácia nevyhnutných prác.

- 4.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 4.5 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

vo Vysokých Tatrách, dňa

v Poprade, dňa

.....
Ing. Ján Mokoš
primátor
mesto Vysoké Tatry

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva
ARPROG akciová spoločnosť Poprad