

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 4895/2022

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľom:

Obchodné meno:	Mesto Veľký Šariš
Sídlo :	Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš
IČO:	00327972
DIČ:	2020521877
Štatutárny zástupca:	JUDr. Viliam Kall, primátor mesta
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Ing. Ján Zemčák
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	Ing. arch. Tomáš Slovák, vedúci odd. výstavby
Telefón:	051/3214111
Číslo účtu (IBAN)	SK32 5600 0000 0088 0092 3002
E-mail:	info@velkysaris.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:	MP KANAL service s.r.o.
Zastúpený:	Košická 5C, 080 01 Prešov
Bankové spojenie:	Matúš Putnocký, konateľ spoločnosti
IBAN:	TATRA BANKA
IČO:	SK58 1100 0000 0029 2985 0898
DIČ:	45 956 838
IČ DPH:	2023180148
Tel.konatakt:	SK2023180148
Email:	+421 911 926 922

mpkanal@mpkanal.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 (ďalej len ako „dodatok č.1“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

I. Preambula

1.1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo (č.obj. 4895/2022) zo dňa 02.05.2022 (ďalej len „ Zmluva“), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na stavbe:

„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie na ul. Hríbová a v lokalite Baratoky - 1.etapa“

2.2. Vzhľadom na rozšírenie a zmenu rozsahu prác diela v súlade s rozhodnutím Mestského zastupiteľstva zasadnutím zo dňa 28.06.2022 sa zmluvné strany dohodli na úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy v rozsahu a za podmienok ako je uvedené nižšie v tomto dodatku č. 1. v zmysle čl. 16. ods. 16.1. Zmluvy o dielo. Z dôvodu týchto zmien vznikla potreba vykonať úpravu pôvodného výkazu výmer v nadväznosti na zmenený rozsah prác a výkazu výmer o rozšírenie pôvodného rozsahu prác na ul. Hríbová súčasne došlo k predĺženiu termínu plnenia predmetu zmluvy.

II. Predmet dodatku

2.1 Čl. 4 ods. 4.1 sa mení a nahrádza sa novým textom :

Pôvodné znenie:

„Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF Sr 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov .

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	88 684,70
DPH 20% (EUR)	17 736,94
Zmluvná cena celkom s DPH	106 421,64

”

Nové znenie:

„Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF Sr 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov .

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	99 275,66
DPH 20% (EUR)	19 855,13
Zmluvná cena celkom s DPH	119 130,79

2.2 Čl. 5 ods. 5.1 sa mení a nahrádza sa novým textom

Pôvodné znenie:

„ Termíny plnenie predmetu zmluvy sú nasledovné:

začatie: do 15 od prevzatia staveniska

ukončenie: do 120 dní odo dňa začatia prác „

Nové znenie:

„ Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:

začatie: do 15 dní od prevzatia staveniska

ukončenie : do 16.11.2022 „

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné bez zmeny.

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 rozpočet 2022-423 - Rozšírenie vodovodného potrubia - časť 1 Hr,ul. Hríbová - 131,5 m a Príloha č. 2 Rozšírenie vodovodu a kanalizácie na ul. Hríbová a v lokalite Baratoky - 1. etapa .

3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z čoho objednávatel' obdrží (2) dva podpísané rovnopisy a zhotoviteľ (2) dva podpísané rovnopisy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

4.5 Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

Vo Veľkom Šariši , dňa

Za objednávatel'a:

V, dňa

Za zhotoviteľ'a:

.....
JUDr. Viliam Kall
Primátor mesta

.....
Matúš Putnocký
konateľ spoločnosti