

DODATOK č. 8 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na predmet obstarávania

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2013/0475**

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 189/2013-03**
(ďalej tiež len „Dodatok č.8“)

medzi zmluvnými Stranami



Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

V mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK 202 193 7775

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

V mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva

31 651 402

2020492111

SK2020492111

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej,
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné Strany“).

PREAMBULA

Zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa na základe ustanovení článku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných podmienok sa zmluvné Strany, v súlade s ustanoveniami bodu 11 Zmluvy o Dielo „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“, evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2013/0475 a evidenčné číslo zhotoviteľa ZoD 189/2013-03 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo z nasledujúcich dôvodov:

- Valorizácie za rok 2016 v zmysle čl. 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo (viď. Príloha č.1 tohto Dodatku č.8) v sume:
- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 37 697,58 EUR bez DPH, t.j. | časti stavby: 37 697 EUR |
| | všeobecné položky: 0 EUR |
- Prijatia pokynov na zmenu 2 - 7 v období 6.10.2016 – 17.10.2017 (viď Príloha č. 2-7 tohto Dodatku č.8)

I.
Predmet Dodatku č.8

Predmetom tohto Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo je úprava Zmluvy o Dielo v bode 4.1 v dôsledku valorizácie za rok 2016 a zhrnutie Pokynov na Zmenu č. 2 - 7 nasledovne:

1. V Zmluve o dielo sa v čl. 4 dopĺňa nový bod 4.2 v nasledujúcom znení:

4.2

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo	88 181 209,82 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 7 k Zmluve o Dielo bez DPH	88 181 209,82 EUR
Časti stavby – celkom pred podpisom Dodatku 8	73 843 823,14 EUR
Všeobecné položky – celkom pred podpisom Dodatku 8	6 496 416,20 EUR
Rezerva pred podpisom Dodatku 8	7 840 970,48 EUR
Dodatok č. 8	5 908 302,50 EUR
Časti stavby – celkom po uzatvorení Dodatku č. 8	79 264 100,19 EUR
Všeobecné položky – celkom po uzatvorení Dodatku č. 8	6 984 441,65 EUR
Rezerva po uzatvorení Dodatku č. 8	1 932 667,98 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo bez DPH	88 181 209,82 EUR
DPH 20%	17 636 241,96 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo s DPH	105 817 451,78 EUR

2. Zhrnutie pokynov na zmenu a ich vplyv na zmluvnú cenu:

- **Pokyn na zmenu č. 02/2016 Stavebného dozoru zo dňa 05.10.2016** na projektovanie a realizáciu dodatočných prác pre napojenie zariadení pre elektronické diaľničné známky týkajúcich sa stavebných objektov SO 651-00 : ISRC – stavebná časť a SO 651-11 : ISRC – technologická časť, a to v zmysle čl. 13.3 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo.

Vplyv na zmluvnú cenu:	Áno	515 837,24 EUR bez DPH, t.j.: časti stavby: 509 671,84 EUR všeob. položky: 6 165,40 EUR
------------------------	-----	---

Vplyv na lehotu výstavby: Áno

- **Pokyn na zmenu č. 03/2016 Stavebného dozoru zo dňa 27.04.2017** na použitie technológie predvrtávania pri realizácii štrkových pilót.

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 495 104,65 EUR bez DPH, t.j.:
časť stavby: 495 104,65 EUR
všeob. položky: 0 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

- **Pokyn na zmenu č. 04/2017 zo dňa 6.9.2017** na zmenu technického zabezpečenia stability vysokého zárezu v km 3,3 (kotvená pilótová stena).

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 499 337,75 EUR bez DPH, t.j.:
časť stavby: 413 329,78 EUR
všeob. položky: 86 007,97 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

- **Pokyn na zmenu č. 05/2017 zo dňa 6.9.2017** na zmenu technického zabezpečenia stability vysokého zárezu v km 4,6 vpravo (kotvená pilótová stena).

Vplyv na zmluvnú cenu.	Áno	740 498,98 EUR bez DPH, t.j.: časti stavby: 682 605,24 EUR všeob. položky: 57 893,74 EUR
------------------------	-----	--

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

- **Pokyn na zmenu č. 06/2017 zo dňa 07.09.2017** na zmenu zabezpečenia stability svahu týkajúca sa stavebného objektu SO 101-00.

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 1 297 387,83 EUR bez DPH, t.j.:
 časti stavby: 1 246 344,16 EUR
 všeob. položky: 51 043,67 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

- **Pokyn na zmenu č. 07/2017 zo dňa 17.10.2017** na vyprojektovanie a realizáciu dočasného napojenia Rýchlostnej cesty R2 na cestu I/50 (I/9) na ZÚ.

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 2 322 438,47 EUR bez DPH, t.j.:
 časti stavby: 2 035 523,80 EUR
 všeob. položky: 286 914,67 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Áno

II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 8 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo v znení dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa: ZM/2013/0475, č. Zhotoviteľa: ZoD 189/2013-03 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre dostane každá Zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 8 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.8 je:
1/ Súhrnný rozpočet Diela po podpise Dodatku č.8 a tab. valorizácie za 2016
2/ Pokyn na Zmenu č. 02/2016
3/ Pokyn na Zmenu č. 03/2017
4/ Pokyn na Zmenu č. 04/2017
5/ Pokyn na Zmenu č. 05/2017
6/ Pokyn na Zmenu č. 06/2017



NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ

„Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“

7/ Pokyn na Zmenu č. 07/2017
8/ Plná moc na zastupovanie

V Bratislave dňa: **13. JÚL 2018**

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

V Košiciach dňa:

27. JÚN 2018

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky

.....
Olivier Claude Bernard Pinault
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Milan Balážik, MBA
člen predstavenstva

Súhrnný rozpočet Diela po podpise Dodatku č.8. k ZoD											
Dodatok č.8											
P.č.	Popis položky	pred podpisom Dodatku	Valorizácia rok 2016	Pokyn na zmenu č.2	Pokyn na zmenu č.3	Pokyn na zmenu č.4	Pokyn na zmenu č.5	Pokyn na zmenu č.6	Pokyn na zmenu č.7	Cena Dodatku č. 8.	po podpise Dodatku
1	Časť stavby - celkom	73 843 823,14	37 697,58	509 671,84	495 104,65	413 329,78	682 605,24	1 246 344,16	2 035 523,80	5 420 277,05	79 264 100,19
2	Všeobecné položky - celkom	6 496 416,20		6 165,40		86 007,97	57 893,74	51 043,67	286 914,67	488 025,45	6 984 441,65
3	Časť stavby a všeobecné položky - celkom	80 340 239,34	37 697,58	515 837,24	495 104,65	499 337,75	740 498,98	1 297 387,83	2 322 438,47	5 908 302,50	86 248 541,84
4	Rezerva	7 840 970,48								-5 908 302,50	1 932 667,98