

*Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 011/2018 uzavretej medzi TRANSTECH, a.s. a Lubovnianskou nemocnicou, n.o.*

### **HARMONOGRAM VÝSTAVBY**

Harmonogram výstavby bude spracovaný formou Ganttovho diagramu alebo ekvivalentnou formou použitím niektorého z osvedčených softvérových programov a bude obsahovať: podrobný časový plán realizácie stavby rozpracovaný na jednotlivé dni, pracovné úkony a aktivity.

V prvej základnej časti harmonogramu sú uvedené: Termín prevzatia staveniska. Termín začatia uskutočňovania diela. Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia stavby.

V druhej časti je uvedená vecná náplň jednotlivých postupových termínov.

V tretej časti harmonogramu sú uvedené oddiely v členení podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.

#### **Členenie harmonogramu:**

Vlastná stavba - HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé kompletne konštrukcie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 5 - Úpravy povrchov - omietky
- 6 - úpravy povrchov- potery
- 7 - Ostatné konštrukcie, búracie práce

PSV

- 8 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 9 - Izolácie stiech
- 10- Izolácie tepelné
- 11 - Akustické a protiotrasové opatrenia
- 12 - Tesárske konštrukcie
- 13 - Klampiarske konštrukcie
- 14 - Stolárske konštrukcie
- 15 - Kovové doplnkové konštrukcie
- 16 - Podlahy z dlaždíc
- 17 - Podlahy povlakové
- 18 - Keramické obklady
- 19 - Kamenné obklady
- 20 - Nátery
- 21 - Maľby
- 22 - Dokončovacie práce
- 23 - Ústredné kúrenie
- 24 - Zdravotechnické inštalácie

- 25 - Vnútorne elektroinštalácie
- 26 - Lôžkový evakuačný výťah
- 27 - Klimatizácia a vetranie
- 28 - Medicinálne plyny
- 29 - Elektronický požiarňý systém a HSP
- 30 - Prístupová komunikácia

V tejto časti harmonogramu výstavby uchádzač uvedie aj termíny stavebných pripraveností k montáži a termíny spätného odovzdania po montáži za účelom dokončenia stavby.

Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 011/2018

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
MUDr. Peter Bizovský, MPH  
riaditeľ

.....  
PhDr. Ján Bync, PhD.  
predseda predstavenstva  
i.s.  
Ing. Vladislav Kobuľský  
na základe plnomocenstva

Harmonogram výstavby  
doba výstavby - 730 dní

