

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 148/2021/FN zo dňa 01.12.2021

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj ako „ **Dodatok č. 1** ”)

1. Objednávateľ:	Fakultná nemocnica Nitra
sídlo:	Špitálska 6, 950 01 Nitra
IČO:	17336007
DIČ:	2021205197
IČ DPH:	SK2021205197
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK49 8180 0000 0070 0028 0649
zriadená:	Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991 v znení neskorších predpisov
Zastúpený:	JUDr. Marian Korytiak, PhD., riaditeľ FN Nitra

/ďalej len „objednávateľ“/

2. Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Adresa sídla spoločnosti:	Krajná 29,821 04 Bratislava
IČO:	31 611 788
DIČ:	2020478955
IČ DPH:	SK2020478955
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5012/B
Bankové spojenie:	ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK29 7300 0000 0090 0004 2658
SWIFT:	INGBSKBX
Zastúpený:	Ing. Vladimír Tomáš – riaditeľ závodu PS Ing. Marek Valko – oblastný manažér Obaja na základe poverenia č. P/5137/2022

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Čl. I

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.12.2021 Zmluvu o dielo č. 148/2021/FN na základe výsledku verejného obstarávania postupom ako podlimitnú zákazku v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „**Prístavba pracoviska lineárneho urýchľovača Elekta Infinity, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie, Fakultná nemocnica Nitra**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“)..

Čl. II
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu realizácie zmien na diele na základe zmenových listov odsúhlasených objednávateľom dôjde k posunu termínu dokončenia diela a úprave ceny diela, pričom uvedené zmeny zmluvy o dielo sa uskutočňujú týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo.
2. Z dôvodu zmeny termínu dokončenia diela sa mení pôvodný čl. IV ods. 4.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do 31.08.2022 “.

3. V zmysle uvedených zmien na základe tohto Dodatku č. 1 sa v Zmluve o dielo nahrádza príloha č. 3 s názvom Harmonogram prác novou prílohou č. 3 Zmluvy o dielo s názvom „Aktualizovaný harmonogram prác podľa Dodatku č.1“, ktorá v celom znení Zmluvy o dielo nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 Zmluvy o dielo.
4. Z dôvodu zmeny ceny diela na základe zmenových listov č. 1 až 29 odsúhlasených objednávateľom, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto Dodatku č.1 sa mení pôvodný čl. V ods. 5.1 zmluvy o dielo nasledovne:

„Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1. celková zmluvná cena bez DPH 1.758.554,62 EUR

5.1.2. sadzba 20% DPH 351.710,92 EUR

5.1.3. celková zmluvná cena vrátane DPH 2.110.265,54 EUR

5.1.4. celková zmluvná cena bez DPH podľa Dodatku č.1 1.769.542,42 EUR

5.1.5. sadzba 20% DPH podľa Dodatku č.1 353.908,48 EUR

5.1.6. celková zmluvná cena vrátane DPH podľa Dodatku č.1 2.123.450,90EUR. “

5. V zmysle uvedených zmien na základe tohto Dodatku č. 1 sa v Zmluve o dielo dopĺňa Príloha č. 2 s názvom Zmenové listy č. 1 až 29, odsúhlasené objednávateľom, ktoré sa v celom znení Zmluvy o dielo dopĺňajú ako príloha č.2a Zmluvy o dielo.

Čl. III Prechodné ustanovenie

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že zhotoviteľ sa nedostal do omeškania s ukončením diela podľa čl. XII ods. 12.1.1. Zmluvy o dielo počas doby od 12.07.2022 do dátumu uvedeného v čl. II ods. 2 tohto Dodatku č. 1, ktorým sa posúva termín dokončenia diela.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 1 oboznámili s jeho obsahom a účelom a svojimi podpismi potvrdzujú, že Dodatok č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy k Zmluve o dielo:
 - Príloha č. 1 Dodatku č. 1 ako príloha č. 3 Zmluvy o dielo s názvom Aktualizovaný harmonogram prác
 - Príloha č. 2 Dodatku č. 1 ako príloha č. 2a Zmluvy s názvom Zmenové listy č.1-29
 - Príloha č. 3 Dodatku č. 1 ako príloha č. 5 Zmluvy o dielo s názvom Poverenie č. P/5137/2022

V Bratislave, dňa:

Na základe poverenia