

Dodatok ku zmluve o dielo zo dňa 10.12.2021

Dodatok č. 1

ku zmluve o dielo zo dňa 10.12.2021 uzavretej podľa § 536 a násl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Gymnázium P.O. Hviezdoslavova v Kežmarku**
Sídlo: Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok
IČO: 00160962
DIČ: 2020709691
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0051 6201
Zastúpenie: Mgr. Daniela Mihóková – riaditeľka školy
Kontakt: 0903319517, mihokova@gpohkk.edu.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TEXNET s.r.o.**
Sídlo: Osloboditeľov 484/40, 053 14 Spišský Štvrtok
Zápis v OR: Obch. register Okresného súdu v Košice I. Oddiel : Sro, vložka č. 17808/V
IČO: 36604372
DIČ: 2022141022
IČ DPH: SK2022141022
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK23 1111 0000 0066 2748 9003
Zastúpený: Vladimír Dunčko, konateľ spoločnosti
Kontakt: 0905704895, vladimir.duncko@texnet.sk

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany dňa 10.12.2021 uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie diela
- **Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 – stavebné práce**, špecifikovaného v zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1. k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Článok 2 Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú práce nad rámec uvedených v súpise prác a materiálov. Počas realizácie prác na hore uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané a zahrnuté

do podrobného položkovitého rozpočtu diela. Uvedené práce boli nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela. Rozsah týchto prác je zaznamenaný v zmenenom liste prác a materiálov, ktorý je platný ako príloha k Dodatku č. 1.

**Článok 3
Cenové a platobné podmienky**

Mení sa časť článku 5. odstavec 5.2 pôvodnej zmluvy:

1. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady diela: **Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 – stavebné práce** nasledovne:

Cena diela s DPH podľa základnej zmluvy 85131,66 EUR

Cena práce s DPH podľa Dodatku č . 1 6749,17 EUR

Cena diela po zmene s DPH 91880,83

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Kežmarku dňa 16.09.2022

Za objednávateľa: _____

Za zhotoviteľa: -3- _____

SIGNET

SIGNET

.....
Mgr. Daniela Mihoková, riaditeľka školy

.....
Vladimír Dunčko, konateľ spoločnosti