

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo : 4905.2062006VVA

na zhotovenie diela s názvom :
Miestne komunikácie Pavlovce nad Uhom – Kukov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obec Pavlovce nad Uhom
sídlo: Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
štatutárny zástupca: Anton Kocela, starosta obce
IČO : 00 325 589
DIČ: 2020739094
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
IBAN: SK68 0900 0000 0000 9102 5616
Telefón: 0902 967 080
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje: závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice
hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Vančišin, +421 908 774 073, vladimir.vancisin@eurovia.sk
IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK7709000000005025284698
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: +421 557 261 328
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web. stránka: www.eurovia.sk
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený z dôvodu časového posunu medzi predložením cenovej ponuky a termínu realizácie Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062006VVA ako aj z dôvodu vyššej moci. „Vzhľadom na naplnenie podmienok aplikácie ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, odôvodňujúc potrebu zmeny Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062006VVA, ktorá vyplynula aj z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktorými sú :

- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
- v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami

v súlade so všeobecným metodickým usmernením č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022 zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062006VVA uzavretej dňa 03.03.2022 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

I.

Článok IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení cena diela a dopĺňajú sa do článku položky, v ktorých sa mení jednotková cena.

4.1.

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	139 026,15 EUR
DPH pri sadzbe 20 %	27 805,23 EUR
Pôvodná zmluvná cena vrátane DPH	166 831,38 EUR

Zmenené položky v rozpočte:

			Pôvodná jednotková cena	Nová jednotková cena
577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	10,00	14,80
577144421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,50	13,60

Nová zmluvná cena bez DPH	159 441,51 EUR
DPH pri sadzbe 20 %	31 888,30 EUR
Nová zmluvná cena vrátane DPH	191 329,81 EUR

Slovom : Stodeväťdesiatjeden tisíc trisťodvadsaťdeväť EUR, osemdesiatjeden centov.

III.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha :

- Príloha č. 1 Zmluvy o dielo (rozpočet)

V Pavlovciach nad Uhom dňa.....

V Košiciach dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Anton Kocela
Starosta obce

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ