

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO č. OVŽPaRR2-5/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto ŠAHY
Adresa: Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Gregor
IČO: 00 307 513
DIČ: 2021020716
Bankové spojenie: VUB Banka a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK690200000000023526152
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Rigó
Tel. kontakt: 036 6373 611
E-mailová adresa: sahy@sahy.sk
(*d'alej len „objednávateľ“*)

Zhotoviteľ: Design Stuck s.r.o.
Adresa: Haburská 20, 821 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: MgA. Ondrej Suroviak
IČO: 50648403
DIČ: 2120415990
IČ DPH: SK2120415990
Zapísaný: v Obchodnom registri, Oddiel: Sro, Vložka č. 116500/B
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
Číslo účtu / IBAN: SK39 5600 0000 0037 7895 4001
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hradský
Tel. kontakt: 0905 612 919
E-mailová adresa: info@ornamental.sk
(*d'alej len „zhotoviteľ“*)

PREAMBULA

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu nevyhnutnosti navýšenia nákladov na realizované dielo s názvom „Obnova čelnej fasády pravého krídla budovy Radnice v Šahách“. Pri realizácii diela vznikli nepredvídateľné náklady, ktoré budú financované na základe tohto dodatku. Zhotoviteľ vyčíslil navýšenie rozpočtu stavebných prác – toto navýšenie deklaruje rozpočtom, ktorý je prílohou tohto dodatku. Objednávateľ akceptuje vyčíslené naviac práce v plnej výške.

Na základe uvedeného sa dopĺňa v pôvodnej zmluve nasledujúce články:

Pôvodné znenie čl. II. bod 1 sa rozširuje nasledovne:

Predmetom tohto dodatku je financovanie navyiac prác v nasledujúcom rozsahu:

Zjednotenie povrchovej úpravy sokla Radnice v celej dĺžke od strany Hlavného námestia, t. j. rovnaká povrchová úprava strednej a ľavej strany sokla Radnice ako pri aktuálne realizovanej pravej strane sokla fasády Radnice.

Práce súvisiace s izoláciou základov budovy pod úrovňou príľahlého terénu – chodníka po dohode oboch zmluvných strán nebudú realizované v rámci tejto zmluvy o dielo.

Pôvodné znenie článku IV. bod 1 a 2 sa v súlade s úpravou predmetu zmluvy mení nasledovne:

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích vyhlášok ako pevná cena podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Zrealizovanie diela je financované z vlastných zdrojov objednávateľa. Pôvodná cena za dielo (70 920,00 € s DPH), bola ponížená o náklady, ktoré neboli zrealizované a navýšená o sumu za práce navyiac.
2. **Cena diela** v rozsahu čl. II. tejto zmluvy po odpočítaní nezrealizovaných prác je stanovená nasledovne:

Cena diela bez DPH: 57 835,28 €

DPH 20%: 11 567,05 €

Cena celkom vrátane DPH: 69 402,33 €

(slovom: šesťdesiatdeväťtisíc štyristodva eur a tridsaťtri centov)

Cena diela za práce navyiac je stanovená nasledovne – práce budú predmetom samostatnej faktúry:

Cena diela bez DPH: 4 939,00 €

DPH 20%: 987,80 €

Cena celkom vrátane DPH: 5 926,80 €

(slovom: päťtisíc deväťsto dvadsaťšesť eur a osemdesiat centov)

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po vzájomnom podpísaní objednávateľ si ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

V Šahách, dňa 22.08.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Štefan Gregor
primátor mesta

.....
MgA. Ondrej Suroviak
zástupca zhotoviteľa / konateľ