

DOHODA O UKONČENÍ

Zmluvy o dielo č. 33/2021 zo dňa 04.10.2021

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

Obec Licince

Licince 40, 049 14 Licince

Ing. Ladislav Mikláš, starosta obce

00328456

2020961437

058/ 488 19 60

obeclicince@azet.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Kontakt:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefonický kontakt:

E-mail:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva

052/ 431 80 00

36 168 335

2020016889

SK2020016889

Tatra banka a.s., VÚB a.s., ČSOB a.s.

SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875

052/ 431 80 00

arprog@arprog.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o ukončení (ďalej ako „dohoda“)
za nasledujúcich podmienok:

I.

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.10.2021 Zmluvu o dielo č. 33/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: **„Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince“** (ďalej aj ako „dielo“).

2. V čase odo dňa uzavretia Zmluvy do nadobudnutia účinnosti zmluvy a následnej možnej vlastnej realizácie diela ubehlo také časové obdobie, v rámci ktorého nastali v zmluvnom vzťahu nepredvídané okolnosti, spočívajúce v skokovom a nepredvídateľnom navýšení cien materiálov a prác nevyhnutných pre realizáciu diela a to aj v súvislosti a z dôvodov pandémie ochorenia COVID-19 a vojny na Ukrajine. Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ nevykonal na diele žiadne práce. Zhotoviteľ prehlasuje, že z dôvodu vyššie uvedených okolností nie je schopný svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy plniť a preto sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Dohody o ukončení Zmluvy o dielo č. 33/2021.

II.

Predmet dohody

1. Vzhľadom na okolnosti uvedené v preambule tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy a to ku dňu podpísania tejto Dohody obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy o dielo a zmluvným vzťahom ňou založeným.
2. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody považujú svoje vzťahy založené Zmluvou za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z toho titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek nároky, záväzky alebo pohľadávky.
3. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že sa vzdávajú všetkých práv na náhradu škody a/alebo dodatočných nákladov vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré im do dnešného dňa vznikli a/alebo mohli vzniknúť, a so vzdaním sa všetkých práv výslovne súhlasia.


III.

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Licinciach, dňa 25.08.2022

Za objednávateľa:




Obec Licince

Ing. Ladislav Miklós, starosta obce

V Poprade, dňa 24.08.2022

Za zhotoviteľa:



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva