

## Zmenový list číslo 016/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia požiadaviek pre rozšírenie funkcionalít dátového skladu (DWH) pre modul „Analytický list“.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu pre rozšírenie funkcionalít dátového skladu pre modul „Analytický list“ nasledovne:

#### 1. Zapracovanie úprav pre zobrazovanie daňových kontrol v nadväznosti na určenie Indexu daňovej spofahlivosti.

Predmetom realizácie bude úprava a rozšírenie nasledovných funkcionalít:

- doplnenie údajov „*Suma splatného nálezu*“ do zoznamu kontrol,
- úprava záložky „*Dokumenty ku kontrole*“,
- zobrazenie nálezov skráteného vyrubovacieho konania v zozname kontrol.

#### 2. Zapracovanie funkcionality pre nastavenie kontroly vybraných väzieb v účtovnej závierke.

Predmetom realizácie bude zapracovanie funkcionality pre nastavenie kontroly vybraných väzieb v účtovnej závierke ako pracovnej pomôcky pre správcu dane pri výkone daňovej kontroly dane z príjmov právnickej osoby vo väzbe na vybrané účtovné súvzťažnosti a väzby v účtovnej závierke od zdaňovacieho obdobia 2015.

#### 3. Zapracovanie úprav pre doplnenie veľkosti daňového subjektu.

Predmetom realizácie bude doplnenie veľkosti daňového subjektu v zmysle zákona o účtovníctve ako voliteľného parametra pre výpočet stredných hodnôt ukazovateľov FEA. Zároveň bude tento parameter doplnený aj do vybraných externých výstupov.

#### 4. Zapracovanie úprav pre zobrazenie príznaku „mikrodaňovník“.

Predmetom realizácie bude doplnenie príznaku „mikrodaňovník“ do zoznamu daňových priznaní k dani z príjmov od zdaňovacieho obdobia 2021 vrátane.

#### 5. Zapracovanie úprav pre zobrazenie požadovaných údajov o daňovom priznaní k dani z príjmov.

Predmetom realizácie bude doplnenie požadovaných údajov o daňovom priznaní (obdobie od, obdobie do, termín na podanie daňového priznania) do detailu daňového priznania k dani z príjmov.

#### 6. Zapracovanie úprav pre zobrazenie ďalších požadovaných údajov.

Predmetom realizácie bude doplnenie ďalších požadovaných údajov:

- doplnenie prepojenia (linku) do zoznamu daňových priznaní k dani z príjmov pre zobrazenie účtovných závierok za obdobie, za ktoré podal daňový subjekt daňové priznanie.

- b) doplnenie informácie do zoznamu daňových priznaní k dani z príjmov v prípade, ak mal daňový subjekt individuálne zdaňovacie obdobie (IZO) v období, za ktoré podal daňové priznanie, a tiež prepojenia (linku) na zobrazenie zoznamu IZO v tomto období.
- c) doplnenie prepojenia (linku) do zoznamu daňových priznaní (pre všetky druhy zobrazovaných daní) na zoznam vybraných dokumentov, ktoré sú naviazané na daňové priznanie alebo na zdaňovacie obdobia pre ich podanie.

#### 7. Zapracovanie nových filtrovacích podmienok.

Predmetom realizácie bude doplnenie nových filtrovacích podmienok do zoznamu daní DPH, Súhrnných výkazov a Mesačných prehľadov zo závislej činnosti.

#### 8. Požiadavka na zapracovanie verejného Indexu daňovej spoľahlivosti (IDS).

Predmetom realizácie bude zapracovanie úprav pre zobrazenie nového verejného IDS platného do 01.01.2022 v definovanej štruktúre (výsledné hodnotenie, platné od, platné do) vrátane jeho histórie, a tiež vrátane aktualizácie detailu benefitu.

Súčasťou riešenia bude aktualizácia súboru IDS o nárok na benefit so zohľadnením definovanej štruktúry nového verejného IDS zasielaného z DWH do systému IPEX cez existujúce integračné rozhranie.

#### 9. Zobrazenie histórie zmien názvov a mien daňových subjektov.

Predmetom realizácie bude zapracovanie zobrazenia histórie zmien mena alebo obchodného mena daňových subjektov v záložke „Register“, vrátane možnosti vyhľadávať daňové subjekty podľa historického názvu.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

##### 1. Etapa

Termín realizácie 50 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.

V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 4., 5., 6., 7., 8. a 9.

##### 2. Etapa

Termín realizácie 65 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.

V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2. a 3.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

#### Etapa 1:

Termín realizácie	50 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	411
Cena v EUR bez DPH	28 605,60,- EUR
DPH	5 721,12,- EUR
Cena v EUR s DPH	34 326,72,- EUR

#### Etapa 2:

Termín realizácie	65 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	418
Cena v EUR bez DPH	29 092,80,- EUR
DPH	5 818,56,- EUR
Cena v EUR s DPH	34 911,36,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	829
Cena v EUR bez DPH	57 698,40,- EUR
DPH	11 539,68,- EUR
Cena v EUR s DPH	69 238,08,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

## Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmlúvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 30%.

Dňa ..

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

**JOZEF KLEIN**  
Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva**BRANISLAV TKÁČIK**  
Asseco Central Europe, a. s.  
Člen predstavenstva

Štatutárny zástupca objednávateľa

**Kalkulácia ZK 016/2022**

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	52	69,60	3 619,20	20,00	723,84	4 343,04
2	Analytické práce spolu	410	69,60	28 536,00	20,00	5 707,20	34 243,20
3	Dizajnérske práce	69	69,60	4 802,40	20,00	960,48	5 762,88
4	Programátorské práce	178	69,60	12 388,80	20,00	2 477,76	14 866,56
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	69	69,60	4 802,40	20,00	960,48	5 762,88
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	6	69,60	417,60	20,00	83,52	501,12
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	12	69,60	835,20	20,00	167,04	1 002,24
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	8	69,60	556,80	20,00	111,36	668,16
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	69,60	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	25	69,60	1 740,00	20,00	348,00	2 088,00
	<b>SPOLU</b>	<b>829</b>		<b>57 698,40</b>		<b>11 539,68</b>	<b>69 238,08</b>

Dňa .

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

**JOZEF KLEIN**Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva**BRANISLAV TKÁČIK**Asseco Central Europe, a. s.  
Člen predstavenstva