

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 13.06.2022

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „obchodný zákonník“)
na stavbu „Rekonštrukcia plavárne (II. Etapa) Gymnázium Z.K. s VJM Galanta“
medzi

Objednávateľom:

Názov: Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským –
Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta – Galánta
Sídlo: Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
IČO: 00 160 156
DIČ: 2021153310
Štatutárny orgán: Mgr. János Marsall, riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.06.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo - stavbu „Rekonštrukcia plavárne (II. Etapa) Gymnázium Z.K. s VJM Galanta“ v súlade s podmienkami zmluvy (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu odovzdania diela z dôvodu nekompletnosti projektovej dokumentácie v rozsahu častí PD, bez ktorých nie je možné Dielo riadne zrealizovať a odovzdať v zmluvnom termíne a s tým súvisiaceho procesu doprojektovania chýbajúcich častí ako aj doriešenia kolízií brániacich realizácii Diela. Nakoľko podľa predpokladu termínu odovzdania kompletnej PD a to najneskôr do 27.09.2022 a následnej ďalšej potrebe času na realizáciu stavebných prác v súlade s Čl. XIII. a Čl. XV. Zmluvy uzatvárajú strany tento dodatok č. 1.

Tento dodatok je podpísaný v súlade s § 18 zákona ods. 1 písm. c) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia bodu 1. článku IV. ČAS PLNENIA, ktoré po zmene znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa čl. I. tejto zmluvy v dohodnutom čase:

Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

Termín začatia prác: do 5 dní od odovzdania staveniska

Termín ukončenia diela: do 21.10.2022.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2022. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitných predpisov. Objednávateľ doručí oznámenie o nadobudnutí účinnosti tohto dodatku zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti dodatku na e-mailovú adresu tibor@avastav.sk.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok pred podpísaním prečítali a že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Toto potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi pod týmto dodatkom.

V Galante, dňa 22.09.2022

V Galante, dňa 22.09.2022

Gymnázium Zoltána Kodálya
s vyučovacím jazykom maďarským
Kodály Zoltán Gimnázium,
Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta
-1-

Za objednávateľa:
Mgr. János Marsall
riaditeľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Za zhotoviteľa:
Alexander Gyurkovics
konateľ