

Dodatok č. 2 k

Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

Objednávateľ:

sídlo:

zastúpený:

právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Obec Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka

tel. č. 421 2 322 230 01

e-mail: sekretariat@chorvatskygrob.sk,

podatelna@chorvatskygrob.sk

právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

00 304 760

2020662105

nie je platcom DPH

Prima banka Slovensko, a.s.

SK73 5600 0000 0066 0126 5001

Zhotoviteľ:

so sídlom/s miestom podnikania:

zapísaný v:

zastúpený:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

SOAR sk, a.s.

Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č.: 10898/L

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

VÚB, a.s.

SK02 0200 0000 0037 1309 6958

50 442 201

2120333248

SK2120333248

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

Preambula

*Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.07.2021 Zmluvu o dielo v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2021 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „**Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob**“, a teda záväzok zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob**“ bližšie definované v Zmluve o dielo a jej prílohách (ďalej ako „**dielo**“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo, uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.*

*Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o VO**“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „**Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob**“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.*

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že pre celkovú funkčnosť diela je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli

pôvodne zahrnuté v diele a tiež sa zistilo, že niektoré práce a dodávky, ktoré boli zahrnuté v diele, nie je potrebné realizovať.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o doplňujúce dodávky a práce, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné zhotovenie diela a jeho funkčnosť, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a súčasne, že zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, a to najmä z dôvodu vzájomnej zameniteľnosti a interoperability s existujúcim zariadením, prácami a inštaláciami podľa pôvodnej Zmluvy o dielo a zmena zhotoviteľa by spôsobila objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o dodávky a práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto dodatku, sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že hodnota všetkých zmien v zmysle tohto dodatku je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o VO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo a zároveň zhodne potvrdzujú, že týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému ako aj ku skutočnosti, že objednávateľ reálne potrebuje dodávky a práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku pre plnohodnotné zhotovenie diela jeho funkčnosť a zhotoviteľ má záujem poskytnúť objednávateľovi dodávky a práce v chýbajúcom rozsahu vymedzenom v tomto dodatku a jeho prílohách, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňajú o nové prílohy s názvom „Zmenový list 1“ a „Zmenový list 2“, ktoré obsahujú špecifikáciu minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek na dodávky a práce, ktoré majú byť súčasťou diela ako aj jednotkové ceny za jednotlivé druhy dodávok a prác, vrátane celkovej ceny za dodávky a práce tvoriace predmet tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy s názvom „Zmenový list 1“ a „Zmenový list 2“ predstavujú doplnenie prílohy č. 2 k Zmluve o dielo a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť ako aj neoddeliteľnú súčasť samotnej Zmluvy o dielo.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na prílohu č. 2 alebo na ocenený výkaz výmer, sa zároveň má na mysli aj odkaz na „Zmenový list 1“ a „Zmenový list 2“.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.1 článku 3. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH 1 536 824,70 eur

20 % DPH 307 364,94 eur

cena vrátane DPH 1 844 189,64 eur

- 1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 16.8 článku 16. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia (CD)

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer, Zmenový list 1, Zmenový list 2

Príloha č. 3 – Harmonogram prác

Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov“

- 1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy zostávajú nezmenené.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
- Zmenový list 1
 - Zmenový list 2
- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.
- 2.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe dňa 23.09.2022

V Žiline dňa 09.09.2022

Za a v mene objednávateľa:

Za a v mene zhotoviteľa:

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka

Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva