

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/011**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov: „Oprava komunikácií Stará Košická, Záhradná a Čaksová“

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Nižný Klatov
Sídlo: Hlavná 1, 044 12 Nižný Klatov
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Staníková, starostka obce
IČO: 00324507
DIČ: 2021244896
Bankové spojenie: VÚB, a.s., SK58 0200 0000 0000 0472 1542
Kontaktné miesto: Obec Nižný Klatov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klatov
Telefón: 055 / 729 60 33
E-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk, starosta@niznyklatov.sk
WEB: www.niznyklatov.sk
Stránka profilu VO: <http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail>

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
Zapísaná v: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK 2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
b) technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
c) realizačných: Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Miroslav Kajňák, stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

**Článok II.
PREDMET A ÚČEL DODATKU**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.05.2022 Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/011, ktorej predmetom je zhotovenie diela: „**Oprava komunikácií Stará Košická, Záhradná a Čaksová**“ (ďalej len „**zmluva**“) v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.2 Zmluvné strany sa s odkazom na čl. V. bod 5.7 a čl. XV. bod 15.5 dohodli na zmene zmluvy formou písomného dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „**dodatok č. 1**“) v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.3 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 1 na základe požiadavky objednávateľa. Zmena diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli resp. budú pri zhotovovaní diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v zmluve (v rozpočte vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli resp. nebudú pri zhotovovaní diela vykonané (v rozpočte vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom rozsahu: Bod 5.2 v čl. V. zmluvy sa upravuje nasledovne: „*Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo a predstavuje sumu:*

Rekapitulácia ceny diela:

<i>Cena diela bez DPH v zmysle zmluvy</i>	<i>135 998,29 EUR</i>
<i>Ekonomický pohľad zmeny ceny zmluvy bez DPH</i>	
<i>v zmysle dodatku č. 1 k zmluve menej práce</i>	<i>- 576,20 EUR</i>
<i>naviac práce</i>	<i>646,92 EUR</i>
<i>Cena diela bez DPH</i>	<i>136 069,01 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>27 213,80 EUR</i>
<i>Cena diela vrátane DPH</i>	<i>163 282,81 EUR</i>

(slovom: jednošesťdesiattritisícvestoosemdesiatdva eur, 81/100 centov vrátane DPH)“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.

- 3.4 Súčasťou dodatku č.1 je *Aktualizovaný rozpočet – naviac a menej prác.*
- 3.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Nižnom Klátove, dňa 23.9.2022

V Geči, dňa 21.09.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Gabriela S t a n í k o v á
starostka obce Nižný Klatov

.....
Ing. Marián K r o p u c h
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

.....
Ing. Ján L i e t a v a
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

Dodatok č. 1 overili: Ing. Szó
Mgr. Hudyová