

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv /2022
Dátum zverejňovania :
Dátum účinnosti :

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 09.05.2022
uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len **Dodatok č. 1**)

medzi

medzi zmluvnými stranami:

objednávateľom : **SMM Holíč s. r. o**
so sídlom: Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO: 43 893 104
DIČ : 2022505760
IČ DPH : SK2022505760
bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód : SUBASKBX
Tel. : 0042134/6585085
e-mail : smm1@holic.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka 2198/T

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **maos, s.r.o.**
zastúpeným: Ing. Marián Šeršík – konateľ spoločnosti
sídlo : 038 34 Valča 552
IČO : 53 425 740
DIČ : 2121361770
IČ DPH : SK2121361770
Banka : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK48 0200 0000 0044 0364 853
Tel. : +421 907 911 543
e-mail : info@maos.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 75969/L

(ďalej „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Zmluvné Strany**“)

Čl. I

1. Zmluvné strany dňa 9.5.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Rekonštrukcia športovísk na ulici D. Rapanta a SNP 3**“ ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 podľa Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte Zmluva).
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. XI – Uzatváranie dodatkov, XII bod 2 – záverečné ustanovenia, a v súlade § 18 ods. 1 písm. c) Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.
3. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku k zmluve podľa čl. III bod 4 – Čas a miesto plnenia zmluvy z dôvodu prerušenia stavebných prác na rekonštrukcii ihrísk v dôsledku nepriaznivého počasia. Počas dažďov nie je možné na vlhký štrkový podklad realizovať novú nášľapnú vrstvu ihriska z gumoasfaltu a nový EPDM povrch vrátane čiarovania zrekonštruovanej hracej plochy.

Čl. II

Predmet dodatku

1. V Čl. III - Čas plnenia, bod 2 sa mení a dopĺňa text nasledovne :
„Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez vád a nedorobkov a to v lehote do **20.10.2022.**“

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a jednu zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti, pričom tento Dodatok č. 2 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Holíči, dňa 17.09.2022

Objednávateľ:

SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2
908 51 Holíč
IČO: 43883104

SMM Holíč s.r.o.
Ing. Jozef Petráš

V Holíči, dňa 17.09.2022

Zhotoviteľ:

maos s.r.o.
Ing. Marián Šeršík