

DODATOK č. 4

**k ZMLUVE O DIELO č. 2021/261 zo dňa 25.10.2022, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 24.01.2022,
v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 23.03.2022, v znení Dodatku č. 3/ zo dňa 29.07.2022
(ďalej len „Dodatok č. 4“)**

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany:

1. OBJEDNÁVATEĽ

: Mesto Rajec
Sídlo : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO : 00321575
DIČ : 2020637102
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu : SK24 0200 0000 0028 4832 5557
zastúpený : Ing. Milan Lipka, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Milan Lipka, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
c) výkonu stavebného dozoru investora stavby : Ing. Alojz Balát
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

: LUMA-SK, spol. s r.o.
sídlo : Dolná Tižina 221, 013 04
IČO : 36428001
DIČ : 2021957113
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu : SK60 0900 0000 0051 5390 6519
SK28 0900 0000 0051 3611 0893
SK09 0900 0000 0051 4913 4552
SK27 0900 0000 0051 1589 3104
zastúpený : Vladimír Bačinský
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Vladimír Bačinský
b) technických : Vladimír Bačinský
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Michal Korenčík
číslo telefónu : 0903 496642
e-mail : luma@luma-sk.sk
zapísaný : obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka č. 15959/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy o dielo č. 23021/261 zo dňa 25.10.2021 v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 24.01.2022 a v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 23.03.2022 a v znení Dodatku č. 3/ zo dňa 29.07.2022 takto :

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.10.2021 Zmluvu o dielo č. 2021/261 (ďalej ako „ZOD“ alebo „zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci**“ (ďalej len „Dielo“), v termíne do 28 týždňov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom, za cenu diela 617.150,98 EUR bez DPH, t.j. 740.581,18 EUR s DPH.

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.01.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/261, ktorým bol zmenený bankový účet Objednávateľa a podmienky vzniku právnych následkov predmetnej Zmluvy.

3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2021/261, ktorým bol zmenený bankový účet Zhotoviteľa a cena za Dielo na 689.974,80 EUR bez DPH, t.j. 827.969,76 EUR s DPH.

4. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2021/261, ktorým bola znížená cena za Dielo na sumu 685.097,21 EUR bez DPH. Administratívnou kontrolou predmetného Dodatku bola zistená matematická chyba vo vyčíslení DPH a následne celkovej ceny s DPH. V Dodatku č. 3 bola uvedená suma DPH 128.719,18 EUR a cena s DPH 813.816,39 EUR vyčíslené nesprávne. Z tohto dôvodu boli opravené na sumu DPH 137.019,44 EUR a cena s DPH 822.116,65 EUR. Opravený krycí list rozpočtu a rekapitulácia stavby sú prílohou č. 1 tohto Dodatku.

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že dňa 11.02.2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BNJ6 medzi poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra a prijímateľom Mesto Rajec o poskytnutí NFP maximálne do výšky 674 236,33 EUR, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Zmluvy o dielo č. 2021/261.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že dňa 27.09.2022 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BNJ6 medzi poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra a prijímateľom Mesto Rajec, ktorým bola znížená suma poskytnutého NFP na sumu maximálne do výšky 669 586,89 EUR, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Zmluvy o dielo č. 2021/261.

7. Zhotoviteľ v nadväznosti na nepredvídateľný nárast cien stavebných materiálov na trhu v Slovenskej republike doručil Objednávateľovi žiadosť, predmetom ktorej je :

- návrh na zvýšenie ceny Diela z dôvodu nutnosti realizácie naviac prác a
- návrh na zvýšenie ceny Diela z dôvodu indexácie Diela, ktorá spočíva v presnom vymedzení položiek, pri ktorých došlo ku opodstatnenému nárastu cien.

Obidva tieto body, týkajúce sa úpravy rozpočtu Diela sú súčasťou prílohy č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

8. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. Zároveň verejný obstarávateľ deklaruje, že sa neodklonil od pôvodného zámeru alebo účelu zákazky a bol nútený reagovať na určité životné situácie (vis major), ktoré nemohol pri vynaložení maximálnej starostlivosti predpokladať.

9. Zmluvné strany:

- v zmysle ustanovenia článku III ods. 4, písmeno c) a ods. 5.4. Zmluvy o dielo č. 2021/261, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24. 01. 2022 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 23.03.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 29.07.2022,
- v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2021/261 zo dňa 25.10.2021 v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 24.01.2022, v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 23.03.2022 a v znení Dodatku č. 3/ zo dňa 29.07.2022, v nasledovnom znení :

Článok I Predmet Dodatku

1. Mení sa ustanovenie Článku III Cena za Dielo, ods. 1/, v časti finančného vyčíslenia ceny diela takto:

1. Cena Diela je dohodnutá vo výške:

cena bez DPH: 767 781,15 Eur

DPH 20%: 153 556,23 Eur

cena s DPH: 921 337,38 Eur,

slovom: deväťstodvadsaťjedentisícristotridsaťsedem eur 38 eurocentov,

ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Vypúšťa sa v celom rozsahu text odseku 1. tohto článku v znení :

Taktiež boli ponížené celkové oprávnené náklady o sumu :

cena bez DPH: 4 343,19 Eur

DPH 20%: 868,64 Eur

cena s DPH: 5 211,83 Eur

slovom : päťtisícdvostojedenásť eur 83 centov.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 4 vrátane príloh č. 1 a 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/261 zo dňa 25.10.2021, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 24.01.2022, v znení Dodatku č. 2/ zo dňa 23.03.2022, v znení Dodatku č. 3/ zo dňa 29.07.2022.
2. Dodatok č. 4/ je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
3. Tento Dodatok č. 4 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4/ sú prílohy :

Príloha č. 1: Krycí list rozpočtu a rekapitulácia stavby zo dňa 15.06.2022

Príloha č. 2: Upravený rozpočet stavby zo dňa 15.08.2022

V Rajci dňa

V Rajci dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Milan Lipka
primátor mesta Rajec

Vladimír Bačinský
konateľ spoločnosti