

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa: 712/2022, č. zhotoviteľa: ZoD-2022-13

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dňa 28.07.2022 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ : **Pittel + Brausewetter s.r.o.**
sídlo : Stará Vajnorská 1
IČO : IČO: 35 943 653
štatutár : [REDACTED]
[REDACTED]
DIČ : 2022022948
IČ DPH : SK2022022948
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK76090000000005064142334
zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 36678/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.07.2022 Zmluvu o dielo, ktorá je u Objednávateľa evidovaná pod č. 712/2022 a u Zhotoviteľa pod č. ZoD-2022-013 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo dielo s názvom: „Rekonštrukcia chodníkov a cesty na Púpavovej ul. v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“ – 1.etapa (ďalej len „dielo“). Termín protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela objednávateľovi je stanovený do 9 týždňov vrátane obnovy TDZ od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve v nasledovnom znení:

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

- 1.1 V Článku IV. s názvom „Čas plnenia“ sa bod č. 4.4 Zmluvy nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „4.4 Termín protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela objednávateľovi je stanovený **do 11 týždňov** vrátane obnovy TDZ od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“*
- 1.2 Príloha č. 2 Zmluvy – časový harmonogram sa nahrádza novým znením tak ako tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.
- 1.3 Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené zostávajú nezmenené.

Článok III

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 2 – časový harmonogram
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jeho doplnenie. Vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č.1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 27.09.2022

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 26.09. 2022

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Pittel + Brausewetter s.r.o.

[Redacted signature area]